

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

na dodávku stavby

„Oprava vytápění MŠ Gorkého 289, Trutnov“

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

**Mateřská škola, Trutnov
Komenského 485
541 01 Trutnov**

Zastoupený:

ve věcech smluvních:

Bc. Vladimírou Priputenovou (tel. 499 810 449)

ve věcech technických:

Romanem Bélou (bela@trutnov.cz, tel.: 603 575 647)

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pob. Trutnov

Číslo účtu:

86-0304100297/0100

IČ:

75009617

E-mail :

v.priputenova@mstrutnov.cz

2. Zhotovitel:

ELMON spol. s.r.o.

Sídlo (místo podnikání FO):

Školní 80, Broumov 550 01

Zastoupený:

ve věcech smluvních:

Petrem Moravcem, jednatelem společnosti, 608 181 300

ve věcech technických:

Petrem Runkasem, vedoucím montáže 604 232 190

Bankovní spojení:

ČSOB a.s., pobočka Náchod

Číslo účtu:

278115056/0300

IČ:

47452161

DIČ:

CZ47452161

E-mail:

runkas.petr@elmoncz.cz

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto dodatku, kterým se mění a doplňuje původní smlouva o dílo:

1. Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o následující text:

Rozšíření předmětu smlouvy o vícepráce vypsované v soupisu prací ze dne 1. 9. 2017, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. V článku IV. Cena díla se v odstavci IV.1. text mění tak, že po změně zní:

Cena díla dle základní smlouvy	cena bez DPH	603 912,-	Kč
	DPH	126 821,-	Kč
Cena díla dle základní smlouvy včetně DPH		730 733,-	Kč
Vícepráce dle soupisu prací (dodatek č.1)	cena bez DPH	136 000,-	Kč
	DPH	28 560,-	Kč
Vícepráce dle soupisu (dodatek č. 1) včetně DPH		164 560,-	Kč
Celková cena díla včetně dodatku č. 1 s DPH		895 293,-	Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel obdrží dva výtisky.

V Trutnově dne

V Trutnově dne

.....
Bc. Vladimíra Priputenová
Ředitelka MŠ Trutnov

.....

Příloha: - soupis prací

