

DODATEK Č. 4

ke smlouvě o dílo č.: 47/IV/956253/2015/1
název akce: Olešnický potok, ř.km 1,962 – 2,050
uzavřené dne: 8.12.2015

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:

██████████ vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, telefon ██████████

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: ██████████

(dále jen „objednatel“)

a

Vladimír Kochman

IČO: 13327739

DIČ: CZ490905186

Místo podnikání: Koněvova 227/13, 417 01 Dubí

Ve věcech technických jedná: ██████████

Č. telefonu: ██████████

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Teplice

číslo účtu: ██████████

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 4

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Olešnický potok, ř. km 1,962 – 2,050“

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **2 600 055,72 Kč bez DPH.**

Olešnický potok, ř.km 1,962 – 2,050; Dodatek č. 4

II.

Vzhledem k nedořešenému jednání mezi objednatelem a zhotovitelem stavby dochází posunu termínu pro předání díla **nejpozději do 31. 10. 2017.**

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 27 -09- 2017

V Dubí 27 -09- 2017

