

H A R M O N O G R A M P R A C Í

1. Termín zaměření: nejpozději do 10 pracovních dnů od uzavření SoD
2. Termín zahájení výrobního procesu díla: nejpozději do 7 dnů od termínu zaměření
3. Termín začátek montáže prvků: nejpozději do 3 týdnů od zahájení výroby
4. Termín předání díla: nejpozději do 30.10.2026

Harmonogram prací bude odsouhlasen oběma stranami před započítím prací na místě.

.....

Václav Langr - jednatel