

Dodatek č.1 k SOD č. 597/2026

smlouva je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

VD Stanovice - dolní strojovna - permanentní záchytný systém

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:

70889988

DIČ:

CZ70889988

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem
v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

STRIX Chomutov, a.s.

sídlo:

Polní 4795, 430 01 Chomutov

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

oprávněn(i) jednat o věcech technických:

stavbyvedoucí:

manažer stavby:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

oddíl B, vložka 1620 vedená u Krajského soudu v
Ústí nad Labem

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě skutečností, které se vyskytly v průběhu zakázky, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o změnu:

a) Zhotovitel:

Oprávněn(i) k podpisu smlouvy a Oprávněn(i) jednat o věcech smluvních

Změna nastala z důvodu nápravy administrativní chyby, ke které došlo při uvedení křestního jména statutárního orgánu – člena představenstva v záhlaví a podpisu smlouvy. Tato změna závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

b) Čl. II. Termín plnění

Změna termínu plnění nastala v důsledku změny organizační struktury zhotovitele a prodloužení termínu projekční kanceláře zhotovitele. Tato změna závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran dne 15.6.2026 a stvrzena podpisem v zápisu z jednání ze dne 15.6.2026, který je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě 597/2026, viz příloha č. 1 tohoto dodatku.

Mění se:

a) Zhotovitel:

Oprávněn(i) k podpisu smlouvy a Oprávněn(i) jednat o věcech smluvních

Původní znění:

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:



Nové znění:

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:



b) Čl. II. Termín plnění

Původní znění:

Předání a převzetí dokončeného díla:

Nejpozději do 30.06.2026.

Nové znění:

Předání a převzetí dokončeného díla:

Nejpozději do 31.7.2026.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 597/2026 se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

Přílohy k dodatku:

Příloha č. 1: Zápis z jednání ze dne 15.6.2026

V Karlových Varech dne

oprávněný zástupce objednatele

V dne.....

oprávněný zástupce zhotovitele



ředitel závodu Karlovy Vary
Povodí Ohře, státní podnik



člen představenstva
STRIX Chomutov, a.s.

zápis z telefonického jednání, ze dne 15.6.2026

ke smlouvě č.597/2026 „VD Stanovice – dolní strojovna – permanentní záchytný systém“

předmět jednání:

předmětem jednání byla žádost o prodloužení termínu dokončení z 30.6.2026 na 31.7.2026. Důvodem žádosti o prodloužení termínu dokončení jsou změny organizační struktury a prodloužení termínu projekční kanceláře.

jednání se zúčastnili:

za objednatele:

za zhotovitele:

v K.Varech: 17.6.2026