

## Dodatek č. 1

### KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 074/2026/OR

#### „Fasáda objektu HZS Křemačov“

**a) Objednatel:** Město Mohelnice  
U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice  
Zastoupený: Ing. Pavel Kuba, starosta  
IČ: 00303038  
DIČ: CZ00303038

(dále jen „objednatel“)

**b) Zhotovitel:** Hanácké stavby, spol., s.r.o.  
Čs. Armádního sboru 14/32, Vrahovice, 798 11 Prostějov  
IČ: 60735309  
DIČ: CZ60735309

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen společně „smluvní strany“)


### I. Předmět dodatku

- a) Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 074/2026/OR s názvem „Fasáda objektu HZS Křemačov“, která byla uzavřena dne 23.03.2026. Dodatek č. 1 je vyhotoven z důvodu změny barvy zhotovované fasády, zvýšení rozsahu díla, jež spočívá v provedení šambrán z extrudovaného polystyrenu kolem oken a podbití přesahu střechy. Rozhodnutí o barvách fasády bylo zhotoviteli oznámeno až dne 22.6.2026.
- b) Dodatkem č. 1 se mění článek III. Termíny plnění zhotovitele odst. 1, který nově zní:
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

- Předpokládaný termín zahájení provádění díla: podpisem smlouvy o dílo
- Termín provedení díla nejpozději do: 03. 07. 2026

### II. Ostatní ujednání

- a) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- b) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
- c) Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o



registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákonem o registru smluv požadované lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.

- d) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
- e) Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- f) Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 24. 06. 2026 usnesením č. 3104/118/RM/2026 .

V Mohelnici dne 29.06.2026 .....

objednatel  
Ing. Pavel Kuba, starosta

V Lukavici dne 25.06.2026 .....

zhotovitel  
Hanácké stavby s.r.o., Nadyia Tuma, jednatelka