

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

**číslo smlouvy zhotovitele: 022/LBAA-001/2026**

uzavřen dle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění  
(dále jen „zákon“) (dále jen „dodatek“)  
mezi:

### Smluvní strany:

#### **1.1 Objednatel:**

Název: **Město Hustopeče**

Statutární orgán: PaedDr. Hana Potměšilová, starostka města Hustopeče

Sídlo: Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

IČO: 002 83 193

DIČ: CZ00283193

Bankovní účet:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Mária Capová, Tel.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Radek Krušina, Tel.:

E-mail:

(dále jen „objednatel“)

#### **1.2 Zhotovitel:**

Název: **STRABAG a.s.**

Statutární zástupce: Ing. Václav Opiol, vedoucí OTÚ oblasti JIH

Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH

Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Kontaktní adresa: STRABAG a.s., OZ Morava, oblast JIH, Tovární 3, 620 00 Brno

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen „smluvní strany“)

### **Článek I. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany dne 04.03.2026 uzavřely smlouvu o dílo, předmětem, které je realizace stavby s názvem „**Pumptrack – Hustopeče u Brna**“, jedná se o výstavbu pumptrackového hřiště v areálu hřiště Lipová v Hustopečích (dále jen „smlouva“).
2. Tímto dodatkem se smluvní strany dohodly na změně smlouvy, která spočívá ve změně ceny díla z důvodu víceprací na základě změnového rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.

### **Bod 1 článku III. Cena díla a platební podmínky smlouvy nově zní:**

*Za provedení díla v rozsahu dle čl. I smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli*

*cenu, která je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná na základě závazného rozpočtu – cenové nabídky zhotovitele (nedílná součást smlouvy jako příloha č.1) a která činí:*

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Cena díla dle smlouvy:          | 2.327.114,00 Kč bez DPH |
| Navýšení ceny dle dodatku č. 1: | 110.055,23 Kč bez DPH   |
| Nová celková cena:              | 2.437.169,20 Kč bez DPH |
| DPH 21 %                        | 511.805,30 Kč           |
| <b>Celková cena včetně DPH</b>  | <b>2.948.974,70 Kč</b>  |


3. Ostatní ustanovení smlouvy nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

#### **Článek II. Závěrečná ustanovení**


1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že dodatek podléhá zveřejnění dle zákona o registru smluv (zákon č. 340/2015 Sb.), nabývá účinnosti až dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
2. V souladu s § 4 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah tohoto dodatku a neshledávají ho rozporným, což stvrzují svým podpisem. Dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran.

Příloha: změnový rozpočet

V Hustopečích dne dle data elektronického podpisu



.....  
za objednatele



.....  
za zhotovitele

Ing. Václav Opiol      Ing. Ondřej Volek  
vedoucí OTÚ oblasti JIH      ekonom oblasti JIH

### **Doložka**

**dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů**

Město Hustopeče ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 0), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany města Hustopeče veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Hustopeče č. 34/99/26 ze dne 08.06.2026.

V Hustopečích dne dle data elektronického podpisu



PaedDr. Hana Potměšilová  
starostka

# ROZDÍLOVÝ ROZPOČET



Objednatel : Město Hustopeče

Zhotovitel: STRABAG a.s., IČO: 60838744

Stavba : Pumptrack - Hustopeče u Brna

| položka       |                                                                                                                                                      | m.j. | výměra | cena /m.j. | cena celkem |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------|-------------|
| SoD           | <b>Méněpráce</b>                                                                                                                                     |      |        |            |             |
| 1.            | přístupové cesty, mlatová zpevněná plocha - celk včetně podkladu - štěrk - skladba - stávající srovnaný terén, zhutněná štěrková vrstva 15 cm f 0-32 | m2   | -20,00 |            |             |
| 2.            | mobiliář - lavička                                                                                                                                   | ks   | -2,00  |            |             |
| 3             | dodávka materiálu pro modelaci trati štěrkodrt' f 0-32 (nákup, naložení, doprava, složení, přesun hmot) - zhutněný stav                              | m3   | -75,00 |            |             |
| RTS 2025/I    | <b>Vícepráce</b>                                                                                                                                     |      |        |            |             |
| 1.            | 122 10-0010.RA0 Odkopávky nezapažené v hornině 1-4                                                                                                   | m3   | 6,50   |            |             |
| 2.            | 564 85-1111.RT2 Podklad ze štěrkodrti tl. 150 mm po zhutnění, štěrkodrt' frakce 0-32 mm                                                              | m2   | 22,50  |            |             |
| 3.            | 181 10-1102.R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním                                                                                     | m2   | 22,50  |            |             |
| 4.            | 596 81-1111.R00 Kladení dlažby komunikací pro pěší, z dlažby betonové, lože z kameniva těženého do tl. 30 mm                                         | m2   | 19,81  |            |             |
| 5.            | 592 4511910.R Dlažba betonová PRESBETON HOLLAND III skladebná 200 x 200 x 80 mm, přírodní                                                            | m2   | 19,81  |            |             |
| 6.            | 917 71-2111.R00 Osazení ležatého obrubníku betonového, bez boční opěry, lože z kameniva těženého                                                     | m    | 29,70  |            |             |
| 7.            | 592 174830.R Obrubník chodníkový betonový PRESBETON ABO rozměr 100 x 200 mm, přírodní                                                                | m    | 29,70  |            |             |
| 8.            | Dodávka materiálu pro modelaci trati f 0-32 (nákup, naložení, doprava, složení, přesun hmot) - zhutněný stav                                         | m3   | 288,00 |            |             |
| 9.            | Naložení a převoz ornice z deponie ve vzdálenosti do 2km                                                                                             | m3   | 120,00 |            |             |
| ROZDÍL celkem |                                                                                                                                                      |      |        |            | 260 369,23  |
|               |                                                                                                                                                      |      |        |            | 110 055,23  |

Pozn. Dodání materiálu pro modulaci probíhal návozem 36 nákladních aut po 8m3.