

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele 1035-69/70/2025

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením §27 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jejímž předmětem je

„Stavební úpravy Heyrovského – III. etapa, vč. okružní křižovatky a zatrolejování Heyrovského (PDPS)“

Objednatel: Statutární město Plzeň

nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň

IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370

bank. spojení:

č. účtu:

primátor Mgr. Roman Zarzycký

zastoupené Ing. Milanem Sterlym, ředitelem SPRÁVY VEŘEJNÉHO
STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace, na základě plné moci
č.j. ZM – 123/2022 ze dne 25.10.2022

Zhotovitel: Zítek-IP projekt s.r.o.

se sídlem Částkova 2752/55, 326 00 Plzeň

IČO: 29083036, DIČ: CZ29083036

Preambule

Na základě projednání rozpracovaného projektu na výrobních výborech a z toho vyplývajících požadavků vznikla potřeba zapracování úprav stavebních objektů a tím prodloužení doby provádění díla. Podrobné zdůvodnění změny rozsahu projekčních prací je uvedeno v příloze tohoto dodatku.

I.

Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění termín dokončení a předání díla specifikované v ustanovení článku III. odst. 1 bod b) smlouvy o dílo „Doba plnění a místo plnění“ a to z důvodu nutnosti zapracování úprav stavebních objektů vzniklých na základě projednání dokumentace takto:

1. Dílo bude dokončeno a odevzdáno objednateli formou dílčích plnění, přičemž jednotlivá dílčí plnění budou dokončena a odevzdána následovně:

- a) koncept PDPS do **30. 6. 2026**
- b) kompletní PDPS včetně rozpočtu a soupisu prací do **30. 9. 2026**

Změna termínu neohrozí proces investiční přípravy stavby, neboť ta je zařazena do rozpočtových výhledů města na období 2027 - 2028.

Dále se tímto dodatkem upravuje forma finančního plnění za odevzdání projektové dokumentace. Celková cena za dílo se nemění. Ustanovení článku IV. odst. 2. smlouvy o dílo „Cenové ujednání a platební podmínky“ se mění takto:

Cena za dílo činí:

a) 1. dílčí plnění – koncept PDPS (70 % z celkové ceny):

cena bez DPH	1 115 450,- Kč
DPH	234 245,- Kč
cena s DPH	1 349 695,- Kč

b) závěrečné plnění – kompletní PDPS včetně rozpočtu a soupis prací (30 % z celkové ceny):

cena bez DPH	478 050,- Kč
DPH	100 390,- Kč
cena s DPH	578 441,- Kč

Celková cena za dílo činí:

cena bez DPH	1 593 500,- Kč
DPH	334 635,- Kč
cena s DPH	1 928 135,- Kč

II.

Závěrečná ustanovení dodatku

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz. odst. 2. tohoto článku).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č. 1 má tři strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1035-69/70/2025 se nemění.

Příloha:

- žádost a zdůvodnění prodloužení termínu ze strany zhotovitele

V Plzni dne:

.....

za objednatele

Ing. Milan Sterly
ředitel

SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU
MĚSTA PLZNĚ,
příspěvkové organizace

.....

za zhotovitele



Správa veřejného statku města Plzně
Klatovská tř. 10-12 301 26 Plzeň

Věc: Žádost o prodloužení termínu

Plzeň - stavební úpravy Heyrovského - III. etapa, vč. okružní křižovatky a zatrolejování ulice Heyrovského (PDPS)

Vážení,

žádám o prodloužení termínu na zpracování výše uvedené PDPS, důvodem je následující:

po konzultaci projektanta a objednatele bylo rozhodnuto o zadání aktuální diagnostiky vozovky Heyrovského ulice, kterou zajistí objednatel. Její zpracování lze očekávat v závěru měsíce června. Tato diagnostika bude podkladem pro návrh opravy vozovky, popřípadě jejích konstrukčních vrstev.

Zadání aktuální diagnostiky stavu vozovky Heyrovského a z ní vyplývající úprava projektové dokumentace vychází především z výsledků diagnostiky vozovky z 12/2025 zpracovanou v rámci navazující akce „Zastávka MHD Sídliště Bory“, která má nová doporučení pro opravu vozovky Heyrovského ulice.

Původně se v rámci zpracování projektové dokumentace vycházelo z původní diagnostiky z roku 2018, která je svým stářím již neaktuální.

Děkuji, s pozdravem

Ing. Petr Zítek

Ing. Petr
Zítek

Digitálně podepsal Ing.
Petr Zítek Datum:
2026.06.15 16:43:35
+02'00'