

Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo č. 2017-0216-3
uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
v platném znění

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Sídlo:	Město Bohumín Masarykova 158, 735 81 Bohumín
Zastoupený:	Ing. Petrem Víchou, starostou města
zástupce pověřený k jednání ve věcech:	
a) smluvních:	Ing. Petr Vícha
b) technických:	Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic Ing. Adriana Dudás, referent odboru rozvoje a investic
IČ:	00297569
DIČ:	CZ 00297569
Daňový režim:	Plátce DPH
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a. s., Bohumín,
Č.účtu:	1721638359/0800
Tel.č.:	596 092 160
e-mail:	dudas.adriana@mubo.cz

1.2. Zhotovitel:

Sídlo:	RV Styl s. r. o. Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava - Martinov
Zastoupený:	Radim Velička, jednatel společnosti
zástupce pověřený k jednání ve věcech:	
a) smluvních:	Radim Velička, jednatel společnosti
b) technických:	Radim Velička, jednatel společnosti
zodpovědný stavbyvedoucí:	Ing. Miroslav Marčík, Radim Velička
IČ:	26821486
DIČ:	CZ26821486
Bankovní spojení:	Komerční banka a. s.
Číslo účtu:	19-3769220217/0100
Tel.č.:	558 680 108
e-mail:	administrativa@rvstyl.cz

Odkanalizování splaškových vod s čištěním na lokální ČOV v Bohumíně–Vrbici, lokalita ul. Krajní - I. etapa

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně předmětu plnění smlouvy o dílo č. 2017-0216 ze dne 06.04.2017 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:

- úprava předmětu díla v důsledku nepředvídatelných okolností zjištěných při realizaci stavby;
- změna ceny stavby s ohledem na úpravu předmětu díla.

II. Předmět smlouvy

Vícepráce:

1. Pro zajištění lepší obslužnosti – úprava vjezdu do areálu ČOV, dodávka a montáž jednoho kusu otočného vrátku, vybudování sjezdu popelnic na manipulační plochu, provedení dvojtyčového zábradlí podél chodníku a schodiště, provedení kamenného obkladu v celé výšce, úprava osazení krabic napájení čerpadel spínacích plováků a indukčního průtokoměru mimo vnitřní prostor z důvodu vyloučení možného zatápění.
2. Oprava komunikací - úpravu podkladu komunikace obalovaným kamenivem OKS z důvodu zajištění únosnosti podkladu obrusné vrstvy, rovinnosti příčného a podélného profilu komunikace.

Měněpráce:

1. Odpočet přístupového schodiště k objektu ČOV ze zámkové dlažby a palisád z důvodu výměny za ocelové (lepší čištění).

Předmět díla se mění v rozsahu daném souhrnným rozpočtem víceprací a měněprací uvedeném na změnovém listě.

III. Cenové ujednání a platební podmínky

4.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny Smlouvy o dílo č. 2017-0216 ze dne 06.04.2017, dodatku č.1 ze dne 06.06.2017 a dodatku č.2 ze dne 07.08.2017 na realizaci stavby následovně:

	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Cena dle SOD a dodatku č. 1 a 2	8.407.664,24 Kč	201.427,00 Kč	8.609.091,24 Kč
Cena dle dodatku č. 3 Vícepráce SO 03	333.054,30 Kč	-	333.054,30 Kč
Cena dle dodatku č. 3 Vícepráce komunikace	327.294,63 Kč	68.731,87 Kč	396.026,50 Kč
Cena dle dodatku č. 3 Měněpráce SO 03	- 61.499,10 Kč	-	- 61.499,10 Kč
Rozdíl dodatku č. 3	598.849,83 Kč	68.731,87 Kč	667.581,70 Kč
Cena dle SOD a dodatku č. 3 celkem	9.006.514,07 Kč	270.158,87 Kč	9.276.672,94 Kč

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 06.04.2017 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 3 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Bohumíně dne 27.09.2017

V Ostravě dne 25.09.2017

za objednatele:
Ing. Petr Vícha v. r., starosta města

za zhotovitele:
Radim Velička v. r., jednatel