


týdny



Popisek prací

- F 1.11 DOKONČENÍ BOČNÍ TRIBUNY "A2"
- F 1.11.1 Architekt. a staveb. konstrukční řešení
- Sválelé a kompletní konstrukce
- Vodorovné konstrukce
- Úprava povrchů vnitřní
- Podlahy a podlahové konstrukce
- Vypíně otvorů a truhlářské kca
- Izolace proti vodě
- Izolace tepelné
- ZTI - zařizovací předměty
- Konstrukce tesarské
- Dřevostavby - SDK
- Konstrukce zámečnické
- Podlahy z dlaždic keramických
- Podlahy povlakové
- Obklady keramické
- Něštý
- Malby
- Mobilizář a interiérové doplnky
- Ostatní konstrukce a dokončovací práce, včetně úpravy povrchů
- Lešení a stavební výřahy
- Bourání konstrukcí
- F 1.11.4.1 Zařízení pro vytápění
- F 1.11.4.3 VZT zařízení
- F 1.11.4.5 ZTI zařízení
- F 1.11.4.7 Silnoproudé zařízení
- F 1.11.4.8 Slaboproudé zařízení
- F 1.12 DOKONČENÍ BOČNÍ TRIBUNY "A3"
- F 1.12.1 Architekt. a staveb. konstrukční řešení
- Sválelé a kompletní konstrukce
- Vodorovné konstrukce
- Úprava povrchů vnitřní
- Podlahy a podlahové konstrukce
- Vypíně otvorů a truhlářské kca
- Izolace proti vodě
- Izolace tepelné
- ZTI - zařizovací předměty
- Konstrukce tesarské
- Dřevostavby - SDK
- Konstrukce zámečnické
- Podlahy z dlaždic keramických
- Podlahy povlakové
- Obklady keramické
- Něštý
- Malby
- Mobilizář a interiérové doplnky
- Ostatní konstrukce a dokončovací práce, včetně úpravy povrchů
- Lešení a stavební výřahy
- Bourání konstrukcí
- F 1.12.4.1 Zařízení pro vytápění
- F 1.12.4.3 VZT zařízení
- F 1.12.4.5 ZTI zařízení
- F 1.12.4.7 Silnoproudé zařízení
- F 1.12.4.8 Slaboproudé zařízení
- Předání a kolaudace A2 a A3