

DODATEK č. 1

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
č. S936/2017/182

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: : Ing. Ludvíkem Řičářem,
ředitelem Krajského ředitelství Liberec

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Jiří Ježek

IČO: 86809156

DIČ: 7304282579

místem podnikání: Břetislavova 305/3, 460 14 Liberec

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

Předmět smlouvy

1. V čl. III. odst. 3 smlouvy se mění dosavadní termín provedení a díla a jeho převzetí „31.8.2017“ tak, že je nahrazen novým termínem „30.9.2017“. Důvod změny: vzniklé vícepráce
2. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Oprava LC na revíru Petrovice**, evidenční číslo zakázky **S936/2017/182** a to za podmínek stanovených

příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

II. Změny smlouvy

3. V čl. IV. odst. 1 smlouvy se mění dosavadní cena za dílo „**688.340,40**Kč bez DPH, slovy šestsetosmdesátosmtisícčtyřistačtyřicet korun českých čtyřicet haléřů bez DPH“ tak, že je nahrazena novou cenou za dílo „**737 465,40** Kč bez DPH, slovy sedmsettřicetsedmtisícčtyřistašedesátpět korun českých čtyřicet haléřů bez DPH“.

Důvod změny: Změna byla vyvolána stavem cest před opravou, kdy došlo během letních měsíců k dalšímu poškození vlivem přívalových srážek a špatnému odtoku srážkové vody z koruny cesty.

LC Kamložská - zvýšení množství čištění příkopů na o 275 m a krajnic o 60m².

LC Šestková – zvětšení plochy opravy konstrukční vrstvy o 120m², snížení délky čištění příkopu o 90m


LC Žitavská – doplnění 1 ks svodnice ocelové délky 5 m. Zvýšení délky čištění příkopů o 580 m a odstranění nánosů na krajnicích o 1480 m²


III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 1 v jeho plném znění.

V LIBERCI....., dne: 30.8.2017

V Liberci, dne: 31.8.2017


BŘETISLAVOVA 505
LIBEREC 14, 460 14
DIČ: CZ 7304282579, IČ: 86809156
Tel.: 722 754 273


Ing. Ludvík Rícar
Ředitel KŘ Liberec

Lesy České republiky, s.p. [05]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 03 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Liberec
Sokolská 1383/37, Liberec I-Štátek Mlýnský, 460 01 Liberec

31-08-2017

Více a méněpráce - opravy LC na revíru Petrovice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
LC Kamložská							
34	K	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu do 0,15 m ³ /m	m	275,000	24,00	6 600,00
33	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m ²	60,000	8,00	480,00

Celkem: 7 080,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
LC Šestková							
3	K	566501111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m ³ /m ²	m ²	120,000	75,00	9 000,00
4	K	571907111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těžným, v množství přes 30 do 35 kg/m ²	m ²	120,000	18,00	2 160,00
2	K	938902112	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,15 do 0,30 m ³ /m	m	-90,000	24,00	-2 160,00
10	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	25,700	50,00	1 285,00

Celkem: 10 285,00

LC Žitavská

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	597311121	Svodnice vody ocelová typ 120 kotvená do sypaniny	m	5,000	1 200,00	6 000,00
10	K	938902111	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů do 0,15 m ³ /m	m	580,000	24,00	13 920,00
6	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vívem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m ²	1 480,000	8,00	11 840,00

Celkem:

31 760,00

Celkem za zakázku:

49 125,00

DIČ:

9156

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY				Změna č: 1		
				Datum změny: 30.8.2017		
Název veř. zakázky: Oprava LC na revíru Petrovice						
Zhotovitel: Jiří Ježek, Břetislavova 305, Liberec 14						
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.						
Dotace (Ano/Ne): Ne		Druh:				
Název akce (majetku): LC Žitavská, LC Šestková LC Kamložská		Charakter akce: N		Číslo objektů: SO 101		
		Stavební díly:				
<p>Popis změny: LC Kamložská - zvýšení množství čištění příkopů na o 275 m a krajnic o 60m². LC Šestková – zvětšení plochy opravy konstrukční vrstvy o 120m², snížení délky čištění příkopu o 90m LC Žitavská – doplnění 1 ks svodnice ocelové délky 5 m. Zvýšení délky čištění příkopů o 580 m a odstranění nánosů na krajnicích o 1480 m²</p>						
Zdůvodnění změny:						
Změna byly vyvolány stavem cest před opravou, kdy došlo během letních měsíců k dalšímu poškození vlivem přívalových srážek a špatnému odtoku srážkové vody z koruny cesty.						
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:				Datum:		
				Podpis:		
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ne			
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne		Termín dokončení do: 30.8.2017	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I:	Bilance: 49 125,- Kč bez DPH		
		N: 2 160,-				
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 51 285,-			
	N:					
Konečná celková cena akce po změně			737 465,40 Kč bez DPH			
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			737 465,40 Kč bez DPH			
Zdroj financování změny (VZ/D):		VZ		Druh:		
Zástupce zhotovitele - jméno:		Jiří Ježek		Datum: 30.8.2017		
Zástupce objednatele - jméno:		Josef Kadlec		Datum: 30.8.2017		
Poznámka:						

