



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. S68/26-346-01

Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupen:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

**Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava,
Fakulta strojní**

17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba

dr.h.c. prof. Ing. Robertem Čepem, Ph.D., FEng., děkanem Fakulty
strojní

61989100

CZ61989100

ČSOB a.s.

100954151/0300

Pověřené osoby k jednání ve
věcech technických a realizace
stavby:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Se sídlem:

Tel:

Zastoupen:

IČO:

DIČ:

Zapsán v obchodním rejstříku:

Bankovní spojení:

Pověřené osoby k jednání ve
věcech smluvních:

Pověřené osoby k jednání ve
věcech technických a realizace
stavby:

EUROprojekt build and technology s.r.o.

Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava – Hrabůvka

777 828 445

Bc. Martin Čech, jednatel společnosti

26843226

CZ26843226

vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vl. 40323

Moneta Bank a.s., č.ú. 245261321/0600

Bc. Martin Čech, e

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též společně „smluvní strany“)

I. Účel dodatku

Smluvní strany se dohodly na znění dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. **S68/26-346-01** uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 30. 3. 2026 (dále jen „**smlouva**“). Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na vícepráce vzniklé upřesněním výměry prováděných prací:

- Broušení betonových podlah, vysátí podkladu před provedením lité podlahy, penetrační epoxidový nátěr, krycí polyuretanová stěrka, penetrace podkladu v místnostech, bílé malby, výměna poničeného kazetového stropu.

A neprovedené práce odpojení pily a soustruhu včetně přemístění na novou pozici.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy:

- **Celková cena díla dle čl. VI. odst. 1 smlouvy se upravuje následovně:**

Celková cena bez DPH	609 911,00 Kč
Cena víceprací dle rozpočtu víceprací č. 1 bez DPH	5 214,40 Kč
<u>Cena méněprací dle rozpočtu méněprací č. 1 bez DPH</u>	<u>- 66 000,00 Kč</u>
Celková cena bez DPH ve znění dodatku č. 1	549 125,40 Kč
DPH 21 %	115 316,33 Kč
Celková cena včetně DPH	664 441,73 Kč

- **Doba plnění dle čl. V. odst. 1 smlouvy se upravuje následovně:**

Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas nejpozději do 104 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky, a to s elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv provede v souladu se zákonem uvedeným v předchozí větě objednatel.

Příloha:

Příloha č. 1 - Nabídka – vícepráce při rekonstrukci RC108 a CPIT TL1 (rozpočet víceprací a méněprací č. 1)

V Ostravě

V Ostravě

.....
**Vysoká škola báňská – Technická
univerzita Ostrava, Fakulta strojní**
dr.h.c. prof. Ing. Robert Čep, Ph.D., FEng.
děkan

.....
EUROprojekt build and technology s.r.o.
Bc. Martin Čech
jednatel

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

ASŘ neprovedené práce

Stavba: Rekonstrukce učeben RC108 a přístavby CPIT TL1
Objekt: D.1.1 - ASŘ
Zadavatel: VŠB-TUO
Zhotovitel: EUROprojekt build and technology s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství SoD	Množství aktuální	Množství rozdíl	J.cena [CZK]	Cena SoD [CZK]	Cena aktuální [CZK]	Cena rozdíl [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									66 000,00	0,00	-66 000,00	
87	K	991.R02	Odpojení pily a přemístění na novou pozici (přesné umístění bude koordinováno se zástupcem investora), vč. napojení nové modulární krabice	kpl				33 000,00	33 000,00	0,00	-33 000,00	R-položka
88	K	991.R03	Odpojení soustruhu a přemístění na novou pozici (přesné umístění bude koordinováno se zástupcem investora), vč. napojení nové modulární krabice	kpl	1,000	0,000	-1,000	33 000,00	33 000,00	0,00	-33 000,00	R-položka

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

ASŘ nové práce

Stavba: Rekonstrukce učeben RC108 a přístavby CPIT TL1
Objekt: D.1.1 - ASŘ
Zadavatel: VŠB-TUO
Zhotovitel: EUROprojekt build and technology s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství SoD	Množství aktuální	Množství rozdíl	J.cena [CZK]	Cena SoD [CZK]	Cena aktuální [CZK]	Cena rozdíl [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									101 551,82	106 766,22	5 214,40	
3	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m				85,00	5 447,14	5 536,39	89,25	R-položka
	PP		Prostor před dveřmi									
	W		"RC108"									
	W		3,3*0,2+2,8*0,14									
72	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m				15,00	961,26	977,01	15,75	R-položka
	PP		Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí									
73	K	777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m				210,00	14 140,35	14 371,35	231,00	R-položka
	PP		Prostor před dveřmi									
	W		"RC108"									
	W		3,3*0,2+2,8*0,14									
	W		"sokl"									
	W		0,5*0,1									
74	K	777521103	Krycí polyuretanová stěrka tloušťky do 2 mm dekorativní lité podlahy	m				1 050,00	70 701,75	71 856,75	1 155,00	R-položka
75	K	998777311	Přesun hmot procentní pro podlahy lité ruční v objektech v do 6 m	m				858,00	626,34	755,04	128,70	R-položka
77	K	784185001	Provedení jednonásobné penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m				18,00	1 872,58	2 374,78	502,20	R-položka
	PP		Prostor před dveřmi									
	W		"RC108"									
	W		3,79*3,3+2,8*0,4+4,325*3,3									
78	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	104,032	131,932	27,900	75,00	7 802,40	9 894,90	2 092,50	R-položka
501	K	763R1	Výměna poničených kazetových profilů	kus	0,000	2,000	2,000	500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	R-položka