

Dodatek č. 1 KRPJ-58146-12/ČJ-2017-1600VZ

ke smlouvě o dílo č. j KRPJ-58146-9/ČJ-2017-1600VZ
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina,

se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24, Jihlava

zastoupená: plk. RNDr. Miloslav Klodner, náměstek ředitele pro ekonomiku

IČ: 72052147

bankovní spojení:

číslo účtu:

Pověřený pracovník objednatele:

dále jen jako "objednatel" na straně jedné

2. Zhotovitel:

Obchodní firma: Ing. Vítězslav Krotký

se sídlem: Vícenice 12, 676 02 Vícenice

IČ: 75541157

DIČ: CZ7410274542

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontakt:

(dále jen jako „zhotovitel“) na straně druhé

II.

Dne 29. 06. 2017 byla uzavřena smlouva o dílo KRPJ-58146-9/ČJ-2017-1600VZ jejímž předmětem je komplexní projektová příprava pro vybudování bezbariérového přístupu vč. rekonstrukce přístupové cesty, parkovacího stání a sociálního zařízení v objektu Obvodního oddělení Policie ČR v Jemnici (dále jen „dílo“).

III.

1. V souladu s odst. 10.2 smlouvy se obě smluvní strany dohodly z důvodů překážek nezaviněných ani jednou ze smluvních stran na prodloužení termínu plnění dílčí části uvedené v čl. 2 odst. 2.1. písm. c) a d) a s ohledem na čl. 3 odst. 3.1 takto:

- **vypracování PD – PSP do 115 dnů od podpisu smlouvy**
- **vypracování PD – PPS do 135 dnů od podpisu smlouvy**
- **vypracování položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a celkových nákladů stavby do 145 dnů od podpisu smlouvy**

2. Dále se obě smluvní strany dohodly z důvodu prokazatelných a oboustranně odsouhlasených víceprací na změně článku IV. odst. 4.1 smlouvy, který nově zní:

a) za stavebně technický průzkum STP:

Částka 15.000,00 Kč
Slovy: patnácttisíckorunčeských

b) za vypracování návrhu studie STU:

Částka 15.000,00 Kč
Slovy: patnácttisíckorunčeských

c) za vypracování PD - PSP.:

Částka 80.000,00 Kč
Slovy: šedesátpěttisíckorunčeských

d) za vypracování PD - PPS.:

Částka 46.000,00 Kč
Slovy: čtyřicetšesttisíckorunčeských

Cena celkem 156.000,00 Kč. Slovy: stopadesátšesttisíckorunčeských.

Zhotovitel není plátce DPH

IV.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo ze dne 29. 06. 2017 č.j. KPRJ-58146-9/ČJ-2017-1600VZ zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.

4. Tento dodatek č. 1 byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

V Jihlavě dne 29. 9. 2017

V Jihlavě dne

Za objednatele

Za zhotovitele



plk. RNDr. Miloslav Klodner
náměstek ředitele pro ekonomiku



Ing. Vítězslav Krotky