

**Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu**

Stavební akce:	„Vícepodlažní parkoviště ATOM, Plzeň, Bolevec, Sokolovská“
----------------	--

Změna stavby / projektové dokumentace č.	<b>ZL 35</b>
--	--------------

Dotčená část stavby:	SO 01, D.1.1 D.1.2, ASR a STK
----------------------	-------------------------------

Název / označení změny:	Změnový list č. 35 - Dodatečné zábradlí
-------------------------	---

Podklad pro změnu:	kolaudační prohlídka
--------------------	----------------------

Zápis ve stavebním deníku ze dne:	
-----------------------------------	--

Návrh pro změnu podal:	Objednatel	Dne:	16.06.2026
------------------------	------------	------	------------

Zdůvodnění a popis změny:	
---------------------------	--

Na základě kolaudační prohlídky z 16.6.2026 bylo nutné z důvodu bezpečnosti doplnit dvojici atypického zábradlí v severní línii parkovacího domu Atom (cyklostezka Ul. Sokolovská).

Změna je zaříděna dle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dle § 222 odst. 7
--

Vliv změny na termín dončení díla:	<b>NE</b>
------------------------------------	-----------

Vliv změny na cenu díla:	<b>ANO</b>
--------------------------	------------

Náklady na změnu celkem:	<b>87 151,05 Kč</b>
--------------------------	---------------------

přípočty celkem:	<b>87151,05 Kč bez DPH</b>
------------------	----------------------------

odpočty celkem:	<b>- Kč</b>
-----------------	-------------

Přílohy: soupis víceprací nabídka
--------------------------------------

Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - Trigema Building, a.s.		19.06.2026	
projektant /AD/ -		19.06.2026	
objednatel -/OI - MMP/		19.06.2026	
ved. odd. příp. vodních a pozemních staveb		19.06.2026	
objednatel-zástupce objednatele		19.06.2026	
MP technik spol s.r.o.		19.06.2026	
objednatel-cenová kontrola		19.06.2026	