

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ na zhotovení stavby

Rozšíření sběrného dvora – I. etapa

I. Smluvní strany

Objednatel: město Horažďovice
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města
IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a

Zhotovitel: LS stavby s.r.o.
se sídlem: Palackého 764, 340 22 Nýrsko
registrován u: Krajského soudu v Plzni; spis C 7565
statutární zástupce: Václav Svoboda, jednatel
IČO, DIČ: 64834042, CZ64834042
Bankovní spojení: XX

Předmět dodatku ke smlouvě

V souladu s podmínkami zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rozšíření sběrného dvora – I. etapa“ a § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu s rozhodnutím 83. Rady města ze dne 22.06.2026 se obě smluvní strany dohodly na změně rozsahu díla, která spočívá v realizaci části zadavatelem vyhrazené změny závazku zřízení přístřešku a vybudování RE – USE centra včetně elektroinstalace

Náklady na realizaci vyhrazené změny závazku jsou vyčísleny nabídkovým rozpočtem dodavatele ze dne 13.05.2026, předloženým v rámci nabídky dodavatele při účasti ve výše uvedené veřejné zakázce (po odpočtu nákladů na rampu), ve výši + 5.213.191,42 Kč bez DPH

Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno.

1. V čl. II. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 2 a nahrazuje se novým zněním:

2. Předmět (rozsah) díla je vymezen

a) projektovou dokumentací zpracovanou pro objednatele Ing. Martinem Liškou pod označením „Rozšíření sběrného dvora Horažďovice – etapa I.“ s datem 01/2026,

Stavba je členěna na tyto stavební objekty

SO 010	Rampa a přístřešek - základy
SO 010a	Přístřešek
SO 020	Váhy
SO 030	Váhovna
SO 040	RE - USE centrum
SO 050	Oplocení
SO 060	Zpevněné plochy
SO 070	Technické zařízení budov
SO 070-04	EI - RE-USE centrum
SO 080	Vedlejší a ostatní náklady

- b) nabídkovým rozpočtem zhotovitele ze dne **13.05.2026** a nabídkovým rozpočtem zhotovitele na vyhrazenou změnu závazku ze dne **13.05.2026**,
- c) podmínkami stanovenými veřejnou soutěží na zhotovitele díla,
- d) podmínkami stanovenými smlouvou o dílo.

2. V čl. II. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 4.

3. V čl. V. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:

- 1. Za provedení díla ve sjednaném rozsahu a za dohodnutých podmínek zaplatí objednatel zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu ve výši 33.065.756,29 Kč bez DPH.

Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou dne 04.06.2026.

Tento dodatek ke smlouvě byl projednán a schválen Radou města na 83. zasedání dne 22.06.2026.

V Horažďovicích, dne 29.06.2026

V Nýrsku, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Michael Forman
starosta města Horažďovice

Václav Svoboda
jednatel společnosti