

## **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 25. 10. 2016**

Smluvní stran

### **Královéhradecký kraj**

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  
IČO: 708 89 546  
zástupce: PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtmanem kraje

dále jen „objednatel“ a

### **M - PROJEKCE s.r.o.**

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094

se sídlem: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové  
IČO: 050 61 415  
DIČ: CZ 050 61 415

dále jen „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“

### **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 25. 10. 2016, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „**II/321 Černíkovice – Domašín, obchvat zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru**“ v rámci projektu „**Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu**“ ve znění dle dodatku č. 1 (dále jen „smlouva o dílo“) a to v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), ve spojení s § 273 odst. 6 zákona.
2. Na základě důvodů uvedených ve změnovém listu č. 2, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, je nezbytné realizovat práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
3. Předmět díla dle smlouvy o dílo se tedy rozšiřuje o vícepráce spočívající v činnostech uvedených ve změnovém listě č. 1 dle přílohy č. 1 tohoto dodatku. V souvislosti s tím dochází k odpovídajícímu navýšení ceny díla. Zároveň dochází k odpovídající změně termínu pro zajištění územního souhlasu s nabytím právní moci.

### **Předmět dodatku**

1. Dílo dle článku 2 - Specifikace díla, odst. 1 smlouvy o dílo se rozšiřuje o vícepráce spočívající v činnostech uvedených ve změnovém listě č. 2, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Termín pro zajištění územního souhlasu s nabytím právní moci dle článku 4 odst. 1 písm. a) smlouvy o dílo se mění a nově zní:

***Termín pro zajištění územního souhlasu s nabytím právní moci nejpozději do 14 měsíců od podpisu smlouvy o dílo.***

3. V článku 5 - Cena díla – se ruší odst. 2 a nahrazuje se následujícím zněním:

*Cena díla zahrnuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu a za podmínek v této smlouvě stanovených a je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu plnění díla.*

*V této ceně jsou obsaženy veškeré práce a činnosti potřebné pro řádnou realizaci díla, jakož i zisk zhotovitele, a to v členění:*

<b>ČÍSLO</b>	<b>NÁZEV</b>	<b>CENA BEZ DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>CENA VČ. DPH</b>
1.	Mapový podklad včetně příloh	90.000,-	18.900,-	108.900,-
2.	Diagnostika a průzkumy	750.000,-	157.500,-	907.500,-
3.	Zajištění výkupu pozemků	<b>255.000,-</b>	<b>53.550,-</b>	<b>308.550,-</b>
4.	PD ve stupni DUR	<b>685.000,-</b>	<b>143.850,-</b>	<b>828.850,-</b>
5.	Inženýrská činnost – územní řízení	<b>400.000,-</b>	<b>84.000,-</b>	<b>484.000,-</b>
6.	PD ve stupni DSP	350.000,-	73.500,-	423.500,-
7.	Inženýrská činnost-stavební povolení	300.000,-	63.000,-	363.000,-
8.	PD ve stupni PDPS	400.000,-	84.000,-	484.000,-
9.	Součinnost v zadávacím řízení	75.000,-	15.750,-	90.750,-
10.	Autorský dozor (300 hodin x 750,-hodinová sazba)	225.000,-	47.250,-	272.250,-
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM BEZ DPH</b>				<b>3.530.000,-</b>
<b>DPH 21%</b>				<b>741.300,-</b>
<b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM VČETNĚ DPH</b>				<b>4.271.300,-</b>

#### **Rekapitulace změn ceny provedených dodatkem č. 1**

<i>cena podle</i>	<i>SoD bez DPH</i>	<i>3.240.000,00 Kč</i>
<i>cena víceprací podle ZL 1 bez DPH</i>		<i>+ 120.000,00 Kč</i>
<i>cena podle dodatku č. 1 bez DPH</i>		<i>3.360.000,00 Kč</i>
<i>cena víceprací podle ZL2 bez DPH</i>		<i>+ 170.000,00 Kč</i>
<i>cena podle dodatku č. 2 bez DPH</i>		<i>3.530.000,00 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>		<i>741.300,00 Kč</i>
<i>cena včetně DPH</i>		<i>4.271.300,00 Kč</i>

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
5. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinný dnem řádného uveřejnění v registru smluv.
6. Tento dodatek je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení tohoto dodatku.

7. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
8. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

#### Přílohy

Příloha č. 1

Změnový list č. 2

V Hradci Králové dne 3. 10. 2017

za stranu objednatele

.....  
PhDr. Jiří Štěpán

hejtman Královéhradeckého kraje

V Hradci Králové dne.....

za stranu zhotovitele

.....  
Ing. Tomáš Nosek

jednatel

.....  
Ing. Václav Kučera

jednatel

Smlouva o dílo č:

Smlouva o dílo ze dne 25. 10. 2016

Změnový list číslo a název:

ZL č. 2

Název akce:

„II/321 Černíkovice – Domašín, obchvat – zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru“ v rámci projektu Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu

<b>Podrobný technický popis změny:</b> Doplnění dokumentace ve stupni DUR a posunutí termínu pro získání pravomocného územního rozhodnutí.
<b>Zdůvodnění změny:</b> <p>Při projednávání stanovisek dotčených orgánů a zjišťování vlivu stavby na životní prostředí byly stanoveny nové požadavky, které je nutné zakomponovat do DUR a proto je nutné provést úpravu dokumentace ve stupni DUR a nově ji vytisknout. V souvislosti se zpracováním změn a vyžádání nových stanovisek je nutné posunout termín získání pravomocného územního rozhodnutí. Probíhají jednání s majiteli pozemků, kteří mají některé požadavky, které je nutné konzultovat se zadavatelem, proto nelze přesně stanovit dobu pro získání souhlasů s územním řízením. Uvedený postup vyžaduje vyšší finanční náklady a delší dobu na projednání majetkoprávního vypořádání. V současné době zbývá dokončit jednání u posledních čtyřech dotčených vlastníků z celkového počtu 35.</p> <p>Tyto okolnosti si vyžadují prodloužení termínu pro získání územního souhlasu a mají vliv na cenu díla v rozsahu cca 15% ceny.</p>
<b>Části, které změna ovlivní:</b> Článek 4 , odst. 1 písm. a) – Termín pro zajištění územního souhlasu s nabytím právní moci nejpozději do 14 měsíců od podpisu smlouvy o dílo Článek 5, odst.2 - Pol. 3 – Zajištění výkupů pozemků - Pol. 4 – PD ve stupni DÚR - Pol. 5 - Inženýrská činnost – územní řízení
<b>Cena podle změny:</b> Článek 5, odst.2 - Pol. 3 – Zajištění výkupů pozemků – nová cena 255.000 Kč bez DPH, tj. navýšení o 30.000,- Kč bez DPH - Pol. 4 – PD ve stupni DÚR - nová cena 685.000 Kč bez DPH, tj. navýšení o 90.000,- Kč bez DPH - Pol. 5 - Inženýrská činnost – územní řízení – nová cena 400.000 Kč bez DPH, tj. navýšení o 50.000,- Kč bez DPH Cena změny celkem je 170.000,-Kč Celková cena díla po změně je tedy 3.530.000,- Kč bez DPH
<b>Změna projednána na výrobním výboru: 23.08.2017</b>

Vyjádření zástupce zhotovitele oprávněného jednat ve věcech technických - S realizací změny souhlasím.

Datum: 14.09.2017

Jméno:

Podpis: .....

Vyjádření zástupce objednatele (KHK) - S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

Datum: 14.9.2017

Jméno:

Podpis: .....