

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO
uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

číslo smlouvy objednatele: 26 013 3 00

číslo smlouvy zhotovitele:

Městská část Praha-Kunratice

se sídlem: K Libuši 7, Praha 4, PSČ 148 00
IČ: 00231134
DIČ: CZ00231134
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Budějovická, Praha 4
číslo účtu: XXXXXXXXXX
zastupuje: Ing. Lenka Alinčová, starostka
(dále jen „**OBJEDNATEL**“) **a**

POZKOM s.r.o.

se sídlem: Za Zámečkem 745/17, Praha 5, PSČ: 158 00
IČ: 02538628
DIČ: CZ 02538628
bankovní spojení: Fio banka, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXX
zastupuje: Ing. Jan Šik, zmocněnec
(dále jen „**ZHOTOVITEL**“)

I.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dnešního dne dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 24. 6. 2026, jejímž předmětem je: „Oprava chodníků na území MČ Praha-Kunratice oprava propojení ulice Vožická-Za Bažantnicí a oprava chodníku ulice Za Parkem (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto Dodatku je změna povrchu u opravy chodníku v ulici Za Parkem z dlažby na mlatový povrch okolnosti jsou blíže specifikovány v rozpisu prací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

II.

ZMĚNA ČL. III. SMLOUVY (CENA DíLA)

1. Smluvní strany se dohodly na snížení ceny díla o rozdíl v ceně dlažby a mlatového povrchu ve výši 167 399, 50,- Kč bez DPH. Celková cena díla bez DPH se mění z částky 1 107 000,- Kč na částku 939 600,50,- Kč bez DPH. Článek III. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Sjednává se cena za dílo v celkové výši

Cena za dílo celkem bez DPH: 939 600,50,- Kč
ve výši 21 %: 197 316,11,- Kč
Cena za dílo celkem s DPH: 1 136 916,61,- Kč

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě jako jeden originální dokument ve formátu PDF, který je podepsán elektronickými podpisy obou smluvních stran a v této podobě doručen oběma stranám.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – rozpočet mlatového chodníku

V Praze, dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Lenka Alinčová
starostka

Ing. Jan Šik
zmocněnec

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodníky_Kunratice II

Objekt:

SO 102 - Oprava chodníku Za Parkem

KSO:

Místo: Kunratice - Praha 4

CC-CZ:

Datum: 13. 4. 2026

Zadavatel:

Městská část Praha - Kunratice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

POZKOM s.r.o.

IČ:

02538628

DIČ:

CZ 02538628

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Jitka Heřmanová

IČ:

13891871

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

488 900,49

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|------------|
| DPH základní | 488 900,49 | 21,00% | 102 669,10 |
| snížená | 0,00 | 12,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

591 569,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodníky_Kunratice II

Objekt:

SO 102 - Oprava chodníku Za Parkem

Místo:

Kunratice - Praha 4

Datum:

13. 4. 2026

Zadavatel:

Městská část Praha - Kunratice

Projektant:

Uchazeč:

POZKOM s.r.o.

Zpracovatel:

Jitka Heřmanová

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

488 900,49

HSV - Práce a dodávky HSV

488 900,49

1 - Zemní práce

47 975,00

5 - Komunikace pozemní

287 888,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 845,00

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

135 223,00

998 - Přesun hmot

9 969,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodníky_Kunratice II

Objekt:

SO 102 - Oprava chodníku Za Parkem

Místo: Kunratice - Praha 4

Datum: 13. 4. 2026

Zadavatel: Městská část Praha - Kunratice

Projektant:

Uchazeč: POZKOM s.r.o.

Zpracovatel: Jitka Heřmanová

| PC | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Gena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|---------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|---------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

488 900,49

D HSV Práce a dodávky HSV

488 900,49

D 1 Zemní práce **47 975,00**

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|---------|-------|-----------|----------------|
| 1 | K | 113107223 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2 | m2 | 475,000 | 75,00 | 35 625,00 | CS ÚRS 2026 01 |
| 2 | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně | m2 | 475,000 | 26,00 | 12 350,00 | CS ÚRS 2026 01 |

D 5 Komunikace pozemní **287 888,00**

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|---------|--------|------------|----------------|
| 3 | K | 564861111 | Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm | m2 | 475,000 | 297,00 | 141 075,00 | CS ÚRS 2026 01 |
|---|---|-----------|---|----|---------|--------|------------|----------------|

VV "nové konstrukční souvrství chodníku"475 475,000

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|----|---------|--------|-----------|--|
| 4 | K | R | Pokládka mlatového povrchu tl. do 50mm pl přes 300 m2 vč. vlhčení a hutnění | m2 | 475,000 | 182,00 | 86 450,00 | |
|---|---|---|---|----|---------|--------|-----------|--|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|--------|----------|-----------|--|
| 5 | M | R | kamenivo s vápencovým pojivem 0-4mm (mlat) | t | 42,750 | 1 412,00 | 60 363,00 | |
|---|---|---|--|---|--------|----------|-----------|--|

VV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání **7 845,00**

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|--------|--------|----------|----------------|
| 6 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 15,000 | 370,00 | 5 550,00 | CS ÚRS 2026 01 |
|---|---|-----------|--|---|--------|--------|----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|---|---|----------|--|---|--------|--------|----------|----------------|
| 7 | M | 59217018 | obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm | m | 15,300 | 150,00 | 2 295,00 | CS ÚRS 2026 01 |
|---|---|----------|--|---|--------|--------|----------|----------------|

VV 15*1,02 *Přepočtené koeficientem množství 15,300

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot **135 223,00**

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|---|---------|-------|-----------|----------------|
| 8 | K | 997221551 | Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km | t | 209,000 | 70,00 | 14 630,00 | CS ÚRS 2026 01 |
|---|---|-----------|---|---|---------|-------|-----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|---|-----------|-------|-----------|----------------|
| 9 | K | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů | t | 2 299,000 | 11,00 | 25 289,00 | CS ÚRS 2026 01 |
|---|---|-----------|--|---|-----------|-------|-----------|----------------|

VV 209*11 *Přepočtené koeficientem množství 2 299,000

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|---------|-------|-----------|----------------|
| 10 | K | 997221611 | Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 209,000 | 86,00 | 17 974,00 | CS ÚRS 2026 01 |
|----|---|-----------|--|---|---------|-------|-----------|----------------|

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|---------|--------|-----------|----------------|
| 11 | K | 997221873 | Poplatek za předání recyklačního zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 209,000 | 370,00 | 77 330,00 | CS ÚRS 2026 01 |
|----|---|-----------|---|---|---------|--------|-----------|----------------|

VV 475*0,44 209,000

D 998 Přesun hmot **9 969,49**

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|---------|-------|----------|----------------|
| 12 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 108,364 | 92,00 | 9 969,49 | CS ÚRS 2026 01 |
|----|---|-----------|---|---|---------|-------|----------|----------------|