

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 212-RAN-01/17
(PPO Němčice úseky 6,8,9,10) ze dne 22. 8. 2017

(dále jen „Smlouva“)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění mezi těmito smluvními stranami:

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDACTED]

vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe, ve věcech technických jedná:

[REDACTED] vedoucí ST, číslo tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED], referent TDS, číslo telefonu: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

ŠINDLAR s.r.o.,

IČO: 26003236,

DIČ: CZ26003236,

sídlo: Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové ve složce C 19512,

zastoupený: [REDACTED]

číslo telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové,

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Účel Dodatku č. 1 Smlouvy

Účelem tohoto Dodatku č.1 smlouvy o dílo jsou změny smluvních ujednání popsané v Článku II. a III. na základě odsouhlasené žádosti o změnu termínu odevzdání prací. Žádost o prodloužení termínu byla podána vzhledem ke komplikovanému zajištění souhlasů dotčených subjektů.

II. Změna smlouvy

- 1) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku II. Doba plnění**

Odstavec č.1 se změnil:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 8/2017

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

- a) Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby: 13.10. 2017
- b) Zpracování podmínek z projednání: v průběhu realizace naprojektovaného díla úsek č. 9 a 10: předpoklad 15. 12. 2017
- c) Zpracování podmínek z projednání: v průběhu realizace naprojektovaného díla úsek č. 8: předpoklad 31. 5. 2018

- 2) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku III. Cena za dílo a platební podmínky**

Odstavec č.1 se změnil:

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v sto osmdesát šest tisíc korun českých bez DPH.

1.1. Z celkové ceny činí cena za dílčí plnění dle čl. II odst. 1:

- a) 86.000 Kč bez DPH
- b) 30.000 Kč bez DPH
- c) 70.000 Kč bez DPH

1.2. Právo na zaplacení ceny za dílo (dílčí plnění) vzniká zhotoviteli vystavením potvrzení objednatele o kontrole provedeného díla (dílčího plnění), které nevykazuje zjevné vady. Uplatní-li objednatel v přiměřené lhůtě od převzetí díla v potvrzení o kontrole provedeného díla (dílčího plnění) zjevné vady, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny díla (dílčího plnění) až po odstranění těchto vad.

1.3. V případech, že zhotovitel je plátcem DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.

1.4. Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského dozoru (cena je stanovena bez autorského dozoru).

III.

Závěrečná ustanovení dodatku Smlouvy

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Objednatel:

V Hradci Králové dne: 27 -09- 2017

Zhotovitel:

V Hradci Králové dne: 30.9.2017