

DODATEK č. 2  
ke  
SMLOUVĚ O DÍLO  
na stavební zakázku malého rozsahu  
s názvem  
„Dokončení únikové cesty typu B“

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

**Smluvní strany a jejich odpovědní zástupci**

**Objednatel:** **Nemocnice Letovice, příspěvková organizace,**  
se sídlem Pod Klášterem 55/17, 679 61 Letovice

Statutární orgán: Ing. Lucie Bousková-ředitelka

IČ: 00387134

DIČ: CZ00387134

E-mail: [info@nemletovice.cz](mailto:info@nemletovice.cz)

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech technických



Dále jen jako „Objednatel“

**Zhotovitel:** **Letostav, spol. s r.o.**  
se sídlem Nádražní 12, 679 61 Letovice

Statutární orgán: Josef Tušla

IČ: 16343794

DIČ: CZ16343794

E-mail: [info@letostav.cz](mailto:info@letostav.cz)

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech technických



Dále jen jako „Zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na znění tohoto dodatku:

**Článek I.**  
**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.01.2025 Smlouvu o dílo na stavební zakázku malého rozsahu , jejímž předmětem je provedení stavby „Dokončení únikové cesty typu B“, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 09.06.2025 (dále jen „Smlouva“),.
2. Tento dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran. Smluvní strany konstatují, že v důsledku probíhajících rekonstrukčních prací na straně objednatele není objednatel schopen zajistit zhotoviteli přístup do prostor, v nichž má být dílo realizováno. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty pro provedení díla.

**Článek II.  
Předmět dodatku**

1. Článek III. Smlouvy se prodlužuje doba plnění smlouvy do 31.9.2026.
2. Doba plnění dle čl. 3.1 Smlouvy písm.) ii. Lhůta pro dokončení a předání díla do 120 dnů od zahájení realizace díla. Lhůta pro dokončení díla se prodlužuje **do 31.9.2026**. Stejně tak čl. 3.2 Smlouvy znějící „Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně dokončit a předat Objednateli včetně staveniště nejpozději do 120 dnů od zahájení realizace díla“ se nově nahrazuje „**Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně dokončit a předat objednateli včetně staveniště nejpozději do 31.9.2026**“.

**Článek VI.  
Závěrečná ujednání**

1. Ostatní náležitosti Smlouvy, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají beze změny. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných zástupci smluvních stran, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
2. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nejdříve registrací smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Registraci smlouvy zajistí Objednatel.

V Letovicích dne .....

V Letovicích dne.....

za Objednatele:

za Zhotovitele:

Ing. Lucie  
Bousková

Digitálně podepsal Ing. Lucie  
Bousková  
Datum: 2026.06.19 13:07:19  
+02'00'

.....

Ing. Lucie Bousková  
ředitelka

Roman Jež

Digitálně podepsal  
Roman Jež  
Datum: 2026.06.29  
14:44:37 +02'00'

.....

Josef Tušla  
jednatel společnosti