

NÁZEV AKCE:

**HOS č. 6 - stavební úpravy pohledu a videomanagement
 Evidováno v IKEM pod č. PZ-2025-0001118**

Objekt: **Objekt D, 1. NP**

OZNAČENÍ ZMĚNOVÉHO LISTU:

Číslo: **1 v5**
 Název: **Dodávka a montáž 2 ks stativů**

Popis změny oproti původnímu řešení a její zdůvodnění:

Změnový list popisuje dodávku a montáž stativů dle poptávky IKEM a projednání. Cena za demontáž a likvidaci stáv.stativů, a kompletní dodávku a montáž nových stativů.

Rámečky zásuvek jsou svislé, vnitřní část rámečku je pootočená o 45°.

1. Anesteziologický a chirurgický stativ dle výkresu FCS 700/5000-1730/FCS700/7500-1865;
2. Stativ mimotělní oběh dle výkresu FCS 700/7500-2300 Surg.

Dodací lhůty se pohybují od 10-16 týdnů dle okamžiku zadání do výroby a konfigurace. Záruka 24 měsíců.

Zásuvky a rámečky na stativěch budou z řady REFLEX SI od firmy ABB a budou mít oranžovou zásuvku se signalizací provozu a žlutý rámeček. Návrhový systém stativů tuto možnost nemá, bude řešeno v rámci realizace stativů.

*

Podklady k návrhu změny:

- projektová dok. (příl. č.)
- cenová nabídka (příl. č.1)
- fotodokumentace (příl. č.)
- další doklady (příl. č.2)

P1 Cenová nabídka

P2_Výkresy stativy BAXTER FCS700

Dopady:

- do projektové dokumentace:

Zpracování do kompletní realizační dokumentace a dílenské dokumentace.

- do časového plánu:

Termín předání 31.08.2026.

- do ceny:

1 341 161,33 Kč bez DPH

Vyjádření zástupce ZH [Redacted]	SOUHLASÍME / NE SOUHLASÍME	Datum a podpis: 12.05.2026 [Redacted]
Vyjádření zástupce AD [Redacted]	SOUHLASÍME / NE SOUHLASÍME	Datum a podpis: 12.5.2026 [Redacted]
Vyjádření zástupce TDI [Redacted]	SOUHLASÍME / NE SOUHLASÍME	Datum a podpis: 12.5.2026 [Redacted]
Vyjádření zástupce OBJ [Redacted]	SOUHLASÍME / NE SOUHLASÍME	Datum a podpis: 12.5.20 [Redacted]

Poznámka:


- * Návrhový systém stativů neumožňuje přidání dalších prvků (konektory pro videomanagement), které ale budou součástí realizace na základě komunikace s dodavatelem stativů a videomanagementu, firmou MG Viva. Pozice panelů s koncovými prvky se může změnit v rámci jednoho stativu na základě požadavků objednatele při instalaci stativů, ale počet zásuvek a připojení mediiplynů se měnit nebude.

ZÁVĚR:


Změnový list nabývá účinnosti schválením oprávněných osob Zhotovitele a Objednatele.

Na základě změnového listu bude vypracován dodatek k již uzavřené smlouvě o dílo.

V Praze, dne:
12.05.2026




Člen představenstva
za předávajícího - Zhotovitele




26. 06. 2026

Náměstek pro investice a investiční výstavbu
za přijímajícího - Objednatele



Předseda představenstva
za předávajícího - Zhotovitele



Nákladová cena akce: Hygienizace č. 6 PZ-2025-0001190								
Položka č.	Popis položky	Množství MJ	Množství původní	Množství nové	Množství rozdíl	JC	CFLKEM	Cenová soustava
ZDRAVOTNÍ TECHNIKA								
33.			1		-1	105 000,00 Kč	-105 000,00 Kč	SoD
ZL1.1				1		937 287,04 Kč	937 287,04 Kč	R-položka
D+M ST2 Stativ mimotělní oběh - dle výkresu FCS 700/7500-2300 Surg včetně demontáže stáv. stativu včetně odvozu a likvidace, montážního materiálu, provedení potřebných zkoušek								
ZL1.2		ks	0	1	1	496 199,29 Kč	496 199,29 Kč	R-položka
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY								
ZL1.3	Dokumentace - zpracování změny stativů do DPS a DD	ks	0	1	1	12 675,00 Kč	12 675,00 Kč	R-položka
Cena celkem bez DPH							1 341 161,33 Kč	