

DODATEK č. 2



TSKRP0075TFZ

ke smlouvě o dílo
„Žitomířská, 2. et. úsek Sportovní – Moskevská, Praha 10,
č. akce 999355/2“

číslo smlouvy objednatele: 3/16/2300/95

číslo smlouvy zhotovitele: 1000120612

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva, náměstkem generálního ředitele pro investiční výstavbu a speciální stavby
Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva a náměstkem generálního ředitele pro správu a údržbu komunikací

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místo předsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous vedoucí oddělení přípravy a realizace investičních staveb

Ing. Zuzana Hronová, TDI

2. Zhotovitel: Skanska a.s.

Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

IČ: 26271303

DIČ: CZ26271303

Bankovní spojení: Citibank Europe plc.,

č.ú. 2038057204/2600

zastoupena: Ing. Alešem Novákem – ředitelem závodu silniční stavitelství Čechy a Michalem Pfafem - oblastním manažerem oblasti Praha, závodu Silniční stavitelství Čechy na základě pověření P/4927/2016

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Aleš Novák – ředitel závodu Silniční stavitelství Čechy
Michal Pfaf – oblastní manažer oblasti Praha
- ve věcech technických: Michal Pfaf – oblastní manažer oblasti Praha
- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Josef Černý

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č.3/16/2300/95 „Žitomířská, 2. et. úsek Sportovní – Moskevská, Praha 10, č. akce 999355/2“ ze dne 24.8.2016 (dále jen „Smlouva“). Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 S., o zadávání veřejných zakázek. Změna nastává z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných zhotovitelem, které spočívají v provedení:

sanace zemní pláně, předláždění napojovaných ploch, zahrazovací sloupky, měření kabelů, úprava křižovatky, bezpečnostní kostky, linka z velké dlažby.

O vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací a tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	14 996 750,74 Kč
DPH 21 %:	3 149 317,66 Kč
Původní cena vč. DPH:	18 146 068,40 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	726 882,08 Kč
DPH 21%:	152 645,24 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 vč. DPH:	879 527,32 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 2 bez DPH:	15 723 632,82 Kč
DPH 21/%	3 301 962,89 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 2 vč. DPH:	19 025 595,71 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 se nemění.
3. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 2 nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

IV. Změna čl. IX. Smlouvy (Záruční doba)

1. Čl. IX. odst. 1 Smlouvy se doplňuje takto:
Záruční doba na vozovkové souvrství je 66 měsíců.

V.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Soupis provedených víceprací
 - b) Příloha č. 2 – Plná moc P/4927/2016
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

20. 09. 2017

V Praze dne

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

.....
Skanska a.s.

Ing. Jiří Tumpach, MBA
člen představenstva a náměstek generálního
ředitele pro správu a údržbu komunikací

Ing. Aleš Novák
ředitel závodu Silniční stavitelství Čechy

.....
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

.....
Skanska a.s.

Ing. Jiří Tumpach
místopředseda představenstva,
náměstek generálního ředitele pro investiční
výstavbu a speciální stavby

Michal Ples
oblastní manažer oblasti Praha

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 15 PRAHA 1
103

