

DODATEK Č. 1 K DÍLČÍ OBJEDNÁVCE Č. 85

Číslo související Rámcové dohody: 01IN-005282

Číslo dílčí objednávky: 01IN-006065

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Úsek informatiky a telematiky
Sídlo: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00
Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

IBA CZ, s.r.o.
Sídlo: Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5
IČO: 25783572
DIČ: CZ25783572

Dodatek je návrhem na uzavření změny Dílčí objednávky ve smyslu čl. III Rámcové dohody. Způsob akceptace Dodatku Dodavatelem, obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti Smluvních stran Dodatkem výslovně neupravené stanovuje Rámcová dohoda a Dílčí objednávka.

Preamble

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

Smluvní strany uzavřely dne 18. 4. 2023 Rámcovou dohodu č. 01IN-005282 „Služby software house“ („Rámcová dohoda“);

V souladu s Rámcovou dohodou Smluvní strany uzavřely dne 11.06.2025 Dílčí objednávku (dílčí smlouvu) č. 01IN-006065 („Dílčí objednávka“);

Dílčí objednávka nabyla účinnosti dne 11.06.2025 jejím uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění;

Po uzavření Dílčí objednávky v souvislosti s jejím řádným plněním Smluvními stranami vyvstala potřeba zohlednit následující skutečnosti:

1. Zvýšená potřeba odborného konzultanta/analytika

V souvislosti se změnami v DTM a jeho integrací s prostředím budovaného prostředí CDE je nutné navýšit počet čerpání kapacit této role k plné a bezproblémové funkčnosti systému.

V souvislosti s legislativními a regulatorními požadavky v oblasti DTM a s potřebou jejich promítnutí do návazných systémů Objednatele, zejména JIDS a budovaného prostředí CDE, je nezbytné zajistit odpovídající úpravy integračních, procesních a datových vazeb. Tyto úpravy jsou nezbytné pro zajištění funkčnosti, interoperability, evidence, auditovatelnosti a předávání relevantních technických údajů mezi dotčenými systémy. Změna poskytovatele služeb není možná a přinesla by zadavateli nepřiměřenou administrativní i časovou náročnost, a to z důvodu rozpracovanosti projektů na nichž se v uvedených oblastech stávající poskytovatel podílí. Předpokládaný nárůst potřebných kapacit pro roli „konzultant/ analytik“ je o 66,5 MD.

2. Zvýšená potřeba kapacit projektového manažera

V návaznosti na potřebu čerpání kapacit role konzultant/analytik pro potřeby DTM v návaznosti na JIDS a CDE je nutná koordinace projektového manažera, z důvodu změny rozsahu původního projektu. Potřeba tohoto navýšení vychází z odůvodněné potřeby reagovat na povinnosti změny rozsahu těchto projektů, zejména jejich vzájemné koordinace.

Změna poskytovatele služeb není možná a přinesla by zadavateli nepřiměřenou administrativní i časovou náročnost, a to z důvodu rozpracovanosti projektů na nichž se v uvedených oblastech stávající poskytovatel podílí.

Předpokládaný nárůst potřebných kapacit pro roli „projektový manažer“ je 6,5 MD

3. Prodloužení doby poskytování služeb

Z důvodu navýšení čerpání kapacit dle výše uvedených bodů č. 1 a č. 2 je nezbytné prodloužení doby pro poskytování služeb uvedené v čl. 4.2 přílohy č. 1 shora uvedené dílčí objednávky č. 85.

Smluvní strany v souladu s § 222 odst. 5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek („Dodatek“).

I.

Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly, že text „*Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 1 718 800,00 / 2 079 748,00*“ uvedený v Dílčí objednávce se ruší a nahrazuje se tímto textem „*Celková hodnota objednávky nepřesáhne v Kč bez DPH / vč. DPH: 2 137 180,00 / 2 585 987,80*“.

Maximální cena plnění za celou dobu trvání podpory činí **2 137 180 Kč bez DPH**, přičemž rozsah podpory je stanoven na 373 MD.

Položka (role, příp. skupina rolí)	M.J.	Počet M.J.	Cena za 1 M.J. v Kč bez DPH	Cena za počet M.J. v Kč bez DPH
Projektový manažer	MD	32,5	████████	████████
konzultant/ analytik	MD	340,5	████████	████████
Celkem v Kč bez DPH				2 137 180 Kč

Cena plnění se navyšuje o 418 380,00 Kč bez DPH (tj. 506 239,80 Kč vč. DPH) z důvodu rozšíření rozsahu konzultačních, analytických a projektových činností nezbytných pro realizaci integrační vazby mezi DTM, JIDS a CDE z důvodů, které zadavatel nezavinil a ani je nemohl předpokládat, uvedených shora.

Smluvní strany se dohodly na prodloužení lhůty uvedené v čl. 4.2 přílohy č. 1 shora uvedené dílčí objednávky č. 85 k poskytnutí předmětu plnění o 6 kalendářních měsíců tedy do 31.12.2026.

Fakturace bude probíhat měsíčně na základě skutečného měsíčního plnění, které bude doloženo výkazem prací.

Fakturace bude probíhat dle uzavřené rámcové smlouvy č. 01IN-005282.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že uzavřením tohoto Dodatku dochází ke zvýšení celkového finančního plnění čerpaného na základě Rámcové dohody, a to maximálně o 418 380,00 Kč bez DPH (tj. 506 239,80 Kč vč. DPH)
2. Smluvní strany dále konstatují, že navýšení ceny dle tohoto Dodatku představuje 24,34 % původní hodnoty závazku (1 718 800,00 Kč bez DPH) a pro účely § 222 odst. 9 ZZVZ se započítává do součtu cenových nárůstů změn dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ; limit 30 % původní hodnoty závazku odpovídá částce 515 640,00 Kč bez DPH.
3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že uzavřením Dodatku dochází ke zvýšení celkové ceny dle Rámcové dohody, tj. součtu všech částek Objednatelům Dodavateli uhrazených faktur za dobu trvání Rámcové dohody na částku 195 268 980,00 Kč bez DPH.
4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že termín poskytování služeb se prodlužuje do 31.12.2026.

5. Ostatní ustanovení Dílčí objednávky, nedotčená Dodatkem, zůstávají nadále v účinnosti beze změny.
6. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění Dodatku v Registru smluv zajistí Objednatel.
7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavřely na základě pravé a svobodné vůle.
8. Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO
PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH
DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH
PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal: [redacted]
Datum: 30.06.2026 15:08:08 +02:00

[redacted]
[redacted]
Digitálně podepsal
[redacted]
Datum: 2026.06.30
15:22:05 +02'00'