



KUJIP0185LSR

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 5. 2017

ID: 106555

uzavřené na akci:

„ČZA v Humpolci, střední škola - Oprava sociálního zařízení, na DM školy“

1. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
Se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 587 33
Zastoupený:	MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmánem kraje
K podpisu smlouvy pověřen:	Ing. Josef Pavlík, náměstek hejtmána kraje pro oblast ekonomiky a majetku
Zástupce pro věci smluvní:	MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Josef Pavlík
Zástupce pro uplatňování reklamaci	Ing. Petr Kolář, vedoucí odboru majetkového
Zástupce pro věci technické:	Jiří Lukáš
Tel./fax	564 602 362 / 564 602 433
IČO :	708 90 749
Bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4050005000/6800

Zhotovitel:	ATOS, spol. s r. o. Ledeč nad Sázavou
Se sídlem:	Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Zastoupený:	Ing. Jaroslavem Brodilem, Miroslavem Tichým – jednateli
Zástupce pro věci smluvní:	Ing. Jaroslav Brodil
Zástupce pro věci technické:	Ing. Josef Formánek
tel./e-mail:	608 056 581
IČO :	620 28 081
DIČ :	CZ 620 28 081
Bankovní spojení :	Komerční banka, a.s.
číslo účtu :	2792220237/0100
zápis v obchodním rejstříku:	KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7007

2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 10. 5. 2017 na akci: „ČZA v Humpolci, střední škola - Oprava sociálního zařízení, na DM školy“ je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Jedná se o stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto

posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku. V souvislosti s realizací víceprací budou zohledněny v rámci uzavřeného dodatku práce, které nebudou v důsledku změny předmětu díla provedeny (méněpráce). Specifikace těchto změn je popsána v příloženém položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Smluvní strany se z důvodu změny závazku dohodly v souladu s ustanovením čl. 2., 4. a 13. Smlouvy o dílo na uzavření následujícího dodatku, kterým se mění níže uvedená ustanovení smlouvy takto:

1) Článek 2. Předmět díla

Předmět díla se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve změnovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Článek 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena bez DPH:	5 728 153,27 Kč
DPH 21%:	1 202 912,19 Kč
Cena s DPH celkem:	6 931 065,46 Kč

Slovy: šestmilionůdevěttřicetjedentisícšedesátpět 46/100 korun českých

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:

Cena bez DPH:	5 432 100 Kč
DPH 21%:	1 140 741 Kč
Cena s DPH celkem:	6 572 841 Kč

Cena víceprací-méněprací dle dodatku č. 1:

Cena víceprací bez DPH:	664 429,52 Kč
Cena méněprací bez DPH:	368 376,25 Kč
Cena více-méněprací bez DPH:	296 053,27 Kč
DPH 21%:	62 171,19 Kč
Cena více-méněprací celkem s DPH činí:	358 224,46 Kč

Cena díla po uzavření dodatku č. 1 celkem s DPH: **6 931 065,46 Kč**

3. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 Zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že


v přípr
od s
Dr
7

v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

Dodatek č.1 je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Příloha: položkový rozpočet změn

V Ledči nad Sázavou 1.10.2017



Ing. Jaroslav Brodíl
jednatel

Miroslav Tichý
jednatel

V Jihlavě dne: 29. 09. 2017



Ing. Josef Pavlík
náměstek hejtmána kraje pro
oblast ekonomiky a majetku