

**DODATEK č. 3 ke Smlouvě o provedení stavby ze dne 28.03.2025**

**Bezpečný chodník Chuchelna – Semily, I. etapa**

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

**Město Semily**

se sídlem: Husova 82, 513 01 Semily  
IČO: 00276111  
DIČ: CZ00276111  
zastoupené: Bc. Lenou Mlejnkovou, starostkou města  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.  
číslo účtu: 27-1263108309/0800

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy:

- Ing. Vladimír Bělonohý, e-mail: belonohy@mu.semily.cz, telefon: [REDACTED]
- technický dozor stavebníka - TDS (bude uveden ve stavebním deníku)

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

**COLAS CZ, a.s.**

se sídlem: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9  
IČO: 261 77 005  
DIČ: CZ26177005  
zastoupení: [REDACTED] a zplnomocněný zástupce společnosti  
bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]

zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy:

- [REDACTED], e-mail: [REDACTED] tel. [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

takto:

## **Článek 1**

### **Základní ustanovení**

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 28.03.2025 Smlouvu o provedení stavby, jejímž předmětem je provedení díla spočívajícího v provedení stavební akce „Bezpečný chodník Chuchelna – Semily, I. etapa“, jehož investorem je objednatel (dále jen „Smlouva“), a dne 16.09.2025 Dodatek č. 1 ke Smlouvě, a dne 13.11.2025 Dodatek č. 2 ke Smlouvě.
- 1.2. Dodatek č. 3 Smlouvy se uzavírá z důvodu skutečného zaměření a v průběhu stavby vzniklých méně a víceprací popsanych ve změnovém listu č. 06, který tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí tohoto dodatku.  
  
Součástí víceprací je i oprava havarijního stavu části přilehlé komunikace ve vlastnictví Libereckého kraje, která nesouvisí s výstavbou chodníku, ale realizace prací je nutná z důvodu koordinace jedním dodavatelem.
- 1.3. Cena za dílo se na základě zpracování, zohlednění rozdílů výměr a provedených méně a víceprací (ZL 06 – Příloha č. 1; cenová nabídka na obnovu AK – Příloha č. 2) snižuje celkem o 1.069.593,65 Kč bez DPH, tj. 1.294.208,32 Kč vč. DPH.
- 1.4. Cena za dílo sjednaná v Článku X. odst. 1 Smlouvy se v souvislosti s ustanovením odst. 1.3. tohoto Dodatku č. 3 upravuje takto:  
  
*„Cena celkem bez DPH                      15.851.838,47 Kč*  
  
*(slovy: patnáct milionů osm set padesát jedna tisíc osm set třicet osm korun českých čtyřicet sedm haléřů)*  
  
*DPH sazba 21 %                              3.328.886,08 Kč*  
  
*Cena celkem včetně DPH                  19.180.724,55 Kč*  
  
*(slovy: devatenáct milionů sto osmdesát tisíc sedm set dvacet čtyři korun padesát pět haléřů)“*
- 1.5. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

## **Článek 3**

### **Platnost a účinnost Dodatku č. 3, zveřejnění Dodatku č. 3**

- 2.1. Tento Dodatek č. 3, vč. Smlouvy, podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., v platném znění. Dodatek č. 3 do 30 dnů od jeho uzavření zveřejní objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 3 nepovažuje za obchodní tajemství, a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 2.2. Tento Dodatek č. 3 je platný podpisem oběma smluvními stranami.
- 2.3. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem zveřejnění Dodatku č. 3 městem Semily v Registru smluv, a to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněn zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto dnem.
- 2.4. Objednatel zajistí, aby při uveřejnění tohoto Dodatku č. 3 nebyly uveřejněny informace, které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců

zhotovitele, jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany.

### Článek 3

#### Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
- 3.2. Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách <http://www.semily.cz/> v záložce „*Ochrana osobních údajů*“ nebo je město Semily subjektu údajů na požádání poskytne.
- 3.3. Tento Dodatek č. 3 je uzavřen v elektronické podobě.
- 3.4. Nedílnou součástí dodatku tvoří:
  - 3.4.1. Příloha č. 1 – ZL 06 (bez příloh)
  - 3.4.2. Příloha č. 2 – cenová nabídka na obnovu AK ze dne 03.10.2025


Tento Dodatek č. 3 byl schválen Radou města Semily pod číslem usnesení: 260601/RM/311.

V Semilech dle elektronického podpisu



.....  
Bc. Lena Mlejnková  
starostka města

V Praze dne dle elektronického podpisu



   
a zplnomocněný zástupce společnosti

**ZAKÁZKA / AKCE / STAVBA: Bezpečný chodník Chuchelna - Semily, I. etapa**

DATUM ZPRACOVÁNÍ ZL: 31. března 2026

**1. Předmět Změnového listu**

Předmětem Změnového listu č. 06 jsou změny během výstavby **/ZBV/** vyvolané nepředvídatelnými vlivy stávajícího stavu, požadavky vlastníků dotčených objektů a pozemků, požadavky správců infrastruktury či upřesněním Dokumentace pro provádění stavby **/DPS/** a Soupisu prací.

**2. Dopad na cenu stavby**

**ANO / NE.** Změny ve Změnovém listu č. 06 budou mít dopad na cenu stavby a po schválení změn ze strany SFDI, poskytovatele dotace, k nim bude doplněn Změnový Soupis prací.

**3. Dopad na termín provádění**

**ANO / NE.**

**4. Potřeba uzavření Dodatku ke Smlouvě o provedení stavby**

**ANO / NE.**

**5. Přílohy Změnového listu**

**DPS - Dokumentace pro provádění stavby (původní návrh):**

- Příloha č. 1: D.1.1.2.1.4 Situace - část 4
- Příloha č. 2: D.1.1.2.1.5 Situace - část 5

**ZSPD - Změna stavby před dokončením (změnové výkresy):**

- Příloha č. 101: D.1.1.2.1.1 Situace - část 1 - Rev. č. 3 (01/2026 - změny dle změnového listu č. 06)
- Příloha č. 102: D.1.1.2.1.2 Situace - část 2 - Rev. č. 3 (01/2026 - změny dle změnového listu č. 06)
- Příloha č. 103: D.1.1.2.1.3 Situace - část 3 - Rev. č. 3 (01/2026 - změny dle změnového listu č. 06)
- Příloha č. 104: D.1.1.2.1.4 Situace - část 4 - Rev. č. 4 (01/2026 - změny dle změnového listu č. 06)
- Příloha č. 105: D.1.1.2.1.5 Situace - část 5 - Rev. č. 4 (01/2026 - změny dle změnového listu č. 06)

**6. Přehled a stručný popis změn****6.1. Km 0,000 - 0,175 (SO 100c Komunikace pro pěší - NEUZNATELNÉ náklady - Semily)****ZL06-01 - Km 0,145 až 0,160 - Změna délky nového zábradlí na zahradních stěnách / NEUZNATELNÉ**

V Příloze č. 101 Změnového listu č. 05 bylo zakresleno nové dopravně-bezpečnostní zábradlí délky 7,0 m (změna č. ZL05-09). Ve skutečnosti bylo provedeno v délce 7,6 m z důvodu přizpůsobení rozteče sloupků zábradlí rozteči spár mezi zahradními stěnami, na které je zábradlí ukotveno.

Přílohy č.: 101.

**ZL06-02 - Km 0,170 - Změna úpravy mostního zábradlí / NEUZNATELNÉ**

Ve Změnovém listu č. 03 s jediným bodem č. ZL 03-01 bylo konstatováno, že původní zábradlí na mostě ev. č. 2922-2 bude odstraněno a bude osazeno nové mostní zábradlí s atypickými patními plechy, které nebudou zasahovat do průchozího prostoru šířky 0,9 m. Ve skutečnosti bylo původní zábradlí zachováno a bylo přemístěno na vnější okraj mostu, kde bylo ukotveno na nové dodatečně vyrobené atypické kotevní prvky.

Přílohy č.: 101.

## **6.2. Km 0,175 - 0,845 (SO 100ab Komunikace pro pěší - UZNATELNÉ / NEUZNATELNÉ nákl. - Semily)**

### **ZL06-03 - Km 0,225 - Změna krytu rampy na parkovišti spol. BusLine / UZNATELNÉ**

V Příloze č. 08 Změnového listu č. 02 byla za samostatným sjezdem na parkoviště spol. BusLine zakreslena rampa ve sklonu 10% s krytem z ACO 11. Ve skutečnosti byla tato rampa provedena z asfaltového recyklátu shodně s úpravou zbývajících plochy parkoviště, kterou si vyjednal vlastník plochy u dodavatele stavby.

Přílohy č.: 102.

### **ZL06-04 - Km 0,455 až 0,480 - Změna sklonových poměrů sjezdu k objektu č.p. 342**

- a) Ve změně č. ZL05-12 Změnového listu č. 05 bylo konstatováno, že sklony navazující rampy sjezdu nebudou přesahovat hodnotu 12,5%. Při realizaci západní rampy se nepodařilo tuto podmínku splnit s ohledem na otvíravé křídlo garážových vrat (suterén objektu je pod niveletou vozovky) a z toho důvodu bude plocha této rampy zařazena do **NEUZNATELNÝCH** nákladů.
- b) U bezbariérové části chodníku podél vozovky v šířce 0,9 m byl příčný sklon zvýšen z -2% na -4% dle nové ČSN 73 4001, článku 8.1.4. / **UZNATELNÉ**.

Přílohy č.: 102.

### **ZL06-05 - Km 0,485 - Oprava šachty / UZNATELNÉ**

Byl opraven havarijní stav vyrovnávacích prstenců a poklopu stávající kanalizační šachty umístěné v trase nového chodníku (jinak by nebylo možné poklop výškově upravit).

Přílohy č.: 102.

### **ZL06-06 - Km 0,500 - Změna sklonových poměrů sjezdu k objektu č.p. 344**

Ve změně č. ZL05-15 Změnového listu č. 05 bylo konstatováno, že sklon navazující rampy sjezdu v km 0,500 nebude přesahovat hodnotu 12,5%. Při realizaci se nepodařilo tuto podmínku splnit s ohledem na stávající výškové poměry a z toho důvodu bude plocha rampy zařazena do **NEUZNATELNÝCH** nákladů.

Přílohy č.: 103.

### **ZL06-07 - Km 0,612 - Zrušení zábradlí na opěrné zdi / UZNATELNÉ**

Ve změně č. ZL05-20 Změnového listu č. 05 bylo konstatováno, že na nové opěrné zídce z betonových tvarovek bude umístěno zábradlí či oplocení. Objednatel se nakonec rozhodl zábradlí či oplocení nerealizovat, neboť se jednalo o vyvolanou investici na soukromém pozemku a ani na původní zdi nebyla zábrana umístěna.

Přílohy č.: 103.

### **ZL06-08 - Km 0,730 - Změna dotčené plochy sjezdu / NEUZNATELNÉ**

Ve změně č. ZL05-25 Změnového listu č. 05 bylo oznámeno rozšíření sjezdu a změna příčného sklonu. Při realizaci musela být rampa prodloužena až na úroveň vjezdu do garáže, z důvodu výškových návazností. Nově jsou tedy dotčeny také soukromé pozemky p.č. 3271/5 a 3271/18.

Změna bude zařazena do změnové dokumentace pro vydání Rozhodnutí "Změna záměru před dokončením".

Přílohy č.: 104.

### **ZL06-09 - Km 0,790 až 0,845 - Prodloužení chráničky spol. Cetin / NEUZNATELNÉ**

V DPS byla ve staničení km 0,480 až 0,790 zakreslena nová chránička pro podzemní vedení spol. Cetin, neboť původní trasa byla dotčena novými gabionovými zdmi. Ve skutečnosti a na základě požadavku Cetin byla tato chránička prodloužena až na konec řešeného úseku, neboť i v k.ú. Chuchelna došlo ke kolizi původní trasy s novými zdmi.

Přílohy č.: 1, 104.

## **6.3. Km 0,845 - 1,140 (SO 101a Komunikace pro pěší - UZNATELNÉ náklady - Chuchelna)**

### **ZL06-10 - Km 0,845 až 1,150 - Prodloužení chráničky spol. Cetin / NEUZNATELNÉ**

V DPS byla ve staničení km 0,480 až 0,790 zakreslena nová chránička pro podzemní vedení spol. Cetin, neboť původní trasa byla dotčena novými gabionovými zdmi. Ve skutečnosti a na základě požadavku Cetin byla tato chránička prodloužena až na konec řešeného úseku, neboť i v k.ú. Chuchelna došlo ke kolizi původní trasy s novými zdmi.

Přílohy č.: 1, 2, 104, 105.

#### **ZL06-11 - Km 0,880 až 1,150 - Rezervní chráničky / NEUZNATELNÉ**

Obec Chuchelna požadovala umístit celkem 2 ks rezervních chrániček Kopoflex 50 mm a sice pro výhledové kabely veřejného osvětlení a dalšího poskytovatele internetového připojení.

Přílohy č.: 104, 105.

#### **ZL06-12 - Km 0,920 - Změny sjezdu k objektu č.p. 186**

Na žádost vlastníka objektu a v reakci na stávající stav byly provedeny následující změny:

- a) Snížené silniční obrubníky byly provedeny v délce 8,0 m (v DPS bylo navrženo 6,0 m) a přirozená vodící linie na vnější straně chodníku byla přerušena v délce 7,4 m. Rozšíření sjezdu bylo zdůvodněno šikmou orientací sjezdu vůči úzké hlavní pozemní komunikaci a potřebou užívání sjezdu dodávkou s přívěsným vozíkem / **UZNATELNÉ**.
- b) Na sjezdu byl příčný sklon chodníku v šířce 0,9 m zvýšen ze 2% na 4% dle nové ČSN 73 4001, článku 8.1.4. / **UZNATELNÉ** a ve zbývající šířce přejízdné úpravy chodníku byla obnovena rampa ve sklonu původního sjezdu v hodnotě větší než 12,5 % / **NEUZNATELNÉ**.
- c) Původní šterbinový žlab umístěný na úrovni vjezdové brány byl přemístěn na začátek rampy z důvodu zlepšení odtokových poměrů a byl prodloužen z 6,0 m na 8,0 m / **NEUZNATELNÉ**.
- d) Změny budou zařazeny do dokumentace pro vydání Rozhodnutí "Změna záměru před dokončením".

Přílohy č.: 2; 105.

#### **ZL06-13 - Km 0,950 - Změny sjezdu k objektu č.p. 247**

Na sjezdu byl příčný sklon chodníku v šířce 0,9 m zvýšen ze 2% na 4% dle nové ČSN 73 4001, článku 8.1.4. / **UZNATELNÉ** a ve zbývající šířce přejízdné úpravy chodníku byla provedena strmá rampa v hodnotě větší než 12,5 % / **NEUZNATELNÉ**.

Změny budou zařazeny do dokumentace pro vydání Rozhodnutí "Změna záměru před dokončením".

Přílohy č.: 2; 105.

#### **ZL06-14 - Km 0,965 až 0,985 - Změna vegetačních úprav**

Volný prostor mezi gabionovou zdí a oplocením nebude zatravněn, ale bude osázen skalníkem jako samostatná investice obce Chuchelna / **NEUZNATELNÉ**.

Přílohy č.: 2; 105.

#### **ZL06-15 - Km 1,025 až 1,060 - Změna napojení drenáže na propustek / UZNATELNÉ**

Ve změně č. ZL05-26 Změnového listu č. 05 byly při realizaci provedeny následující změny:

- a) Místo odvodňovacího žlábků podél chodníku byl proveden pouze zemní rigol.
- b) Horská vpust' byla odsazena od chodníku a byla olemována přídlažbou z drobné žulové kostky do betonu.
- c) Počet a směr trativodů byly přizpůsobeny stávajícím potřebám (napojení drenáže ze suterénu objektu č.p. 126 a přepadu z rybníčku pod objektem č.p. 320).
- d) Rozsah terenních úprav byl přizpůsoben výslednému tvaru násypu a řešení trativodů.

Přílohy č.: 105.

#### **ZL06-16 - Km 1,075 - Nová uliční vpust' a revizní šachta / UZNATELNÉ**

Za chodníkem byly provedeny uliční vpust' a krátký povrchový žlab z drobné žulové kostky do betonu pro eliminaci vytékání srážkové vody z výše položeného úseku účelové komunikace do prostoru čekací plochy místa pro přecházení. Přípojka od uliční vpusti byla svedena do nové revizní šachty umístěné v chodníku.

Přílohy č.: 2; 105.

#### **ZL06-17 - Km 1,075 - Vodící pás (linie) pro přecházení / UZNATELNÉ**

Na vedlejší komunikaci bude v ose přecházení doplněna vodící linie místa pro přecházení, neboť poloměr nároží je menší než 12 m.

Přílohy č.: 2; 105.

#### **ZL06-18 - Km 1,115 až 1,140 - Změna záboru pro umístění gabionové zdi / UZNATELNÉ**

Ve změně č. ZL05-02 Změnového listu č. 05 bylo v 7. odrážce konstatováno, že gabionová zeď v km 1,105 až KÚ bude rozšířena na 1,0 m, což bylo předem projednáno s vlastníkem sousedního pozemku. Nově oznamujeme, že rozšířením došlo k záboru soukromého pozemku p.č. 272/6 a obecního pozemku p.č. 1819/1 v k.ú. Chuchelna.

Změna bude zařazena do dokumentace pro vydání Rozhodnutí "Změna záměru před dokončením".

Přílohy č.: 2; 105.

## **ZL06-19 - Km 1,140 - Změna polohy horské vpusti a napojení stávajícího žlabu / UZNATELNÉ**

Ve změně č. ZL01-13 Změnového listu č. 01 byla na vozovce u čela chodníku navržena horská vpust'. Při realizaci byla tato horská vpust' odsunuta do větší vzdálenosti od čela chodníku, aby nevytvářela překážku ve směru přecházení. Na konci stávajícího žlabu s ocelovým roštem, který je umístěn v trase přecházení, byla provedena atypická šachta s plným pochozím poklopem.

Přílohy č.: 105.

Vypracoval: Ing. Roman Balatka Maršík, TDS

---


### **S O U H L A S Y :**

Za objednatele: (jméno, funkce, podpis):

Ing. Vladimír Bělonohý, vedoucí Odboru rozvoje a správy majetku

Ing. Roman Balatka Maršík, TDS

Za zhotovitele: (jméno, funkce, podpis):



Za projektanta: (jméno, funkce, podpis):



Za stavební úřad: (jméno, funkce, podpis):

Ing. Jana Karpíšková, dopravní komunikace

## Bezpečný chodník Chuchelna - Semily, I. etapa

### ZMĚNOVÝ LIST č. 06 - REKAPITULACE OCENĚNÍ ZMĚN

| Č. změny                                                                                                                                                                         | Název změny                                                           | Cena bez DPH [Kč]       | POZNÁMKA                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SO 100c - Komunikace pro pěší km 0,000 – 0,175 – neuznatelné náklady (Semily)</b>                                                                                             |                                                                       |                         |                                                                                                                                                                 |
| <b>ZL06-01</b>                                                                                                                                                                   | Km 0,145 až 0,160 - Změna délky nového zábradlí na zahradních stěnách | 0,00                    | Tato změna pouze opravuje popis na Situaci. Skutečná délka zábradlí byla oceněna již ve ZL č. 05 (viz. Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo, změna č. ZL 05-09).         |
| <b>ZL06-02</b>                                                                                                                                                                   | Km 0,170 - Změna úpravy mostního zábradlí                             | 53 236,80               |                                                                                                                                                                 |
| <b>SO 100a - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uznatelné náklady (Semily)</b><br><b>SO 100b - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – neuznatelné náklady (Semily)</b>       |                                                                       |                         |                                                                                                                                                                 |
| <b>ZL06-03</b>                                                                                                                                                                   | Km 0,225 - Změna krytu rampy na parkovišti spol. BusLine              | -18 324,00              |                                                                                                                                                                 |
| <b>ZL06-04</b>                                                                                                                                                                   | Km 0,455 až 0,480 - Změna sklonových poměrů sjezdu k objektu č.p. 342 | -7 953,06<br>7 953,06   |                                                                                                                                                                 |
| <b>ZL06-05</b>                                                                                                                                                                   | Km 0,485 - Oprava šachty                                              | 2 500,00                |                                                                                                                                                                 |
| <b>ZL06-06</b>                                                                                                                                                                   | Km 0,500 - Změna sklonových poměrů sjezdu k objektu č.p. 344          | -13 727,20<br>13 727,20 |                                                                                                                                                                 |
| <b>ZL06-07</b>                                                                                                                                                                   | Km 0,612 - Zrušení zábradlí na opěrné zdi                             | 0,00                    | Tato změna pouze opravuje text změny č. 05-20 Změnového listu č. 05. Zábradlí nebylo oceněno ani ve ZL č. 05.                                                   |
| <b>ZL06-08</b>                                                                                                                                                                   | Km 0,730 - Změna dotčené plochy sjezdu / NEUZNATELNÉ                  | 6 536,76                |                                                                                                                                                                 |
| <b>ZL06-09</b>                                                                                                                                                                   | Km 0,790 až 0,845 - Prodloužení chráničky spol. Cetin                 | 3 465,00                |                                                                                                                                                                 |
| <b>SO 101a - Komunikace pro pěší km 0,845 – 1,140 – uznatelné náklady (Chuchelna)</b><br><b>SO 101b - Komunikace pro pěší km 0,845 – 1,140 – neuznatelné náklady (Chuchelna)</b> |                                                                       |                         |                                                                                                                                                                 |
| <b>ZL06-10</b>                                                                                                                                                                   | Km 0,845 až 1,150 - Prodloužení chráničky spol. Cetin                 | - 18 585,00             | Jedná se o méněpráci. Obec Chuchelna zajistila pokládku chráničky samostatnou investicí.                                                                        |
| <b>ZL06-11</b>                                                                                                                                                                   | Km 0,880 až 1,150 - Rezervní chráničky                                | 0,00                    | Bez vlivu na cenu. Obec Chuchelna zajistila pokládku chrániček samostatnou investicí.                                                                           |
| <b>ZL06-12</b>                                                                                                                                                                   | Km 0,920 - Změny sjezdu k objektu č.p. 186                            | -5 677,00<br>10 927,2   | Na rampě sjezdu byla použita původní dlažba. Přemístění a prodloužení štěrbinového žlabu zajistil vlastník objektu č.p. 186, který je zároveň vlastníkem žlabu. |
| <b>ZL06-13</b>                                                                                                                                                                   | Km 0,950 - Změny sjezdu k objektu č.p. 247                            | -4 475,15<br>8 212,80   |                                                                                                                                                                 |



|                |                                                                    |                  |                                                                                                                     |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ZL06-14</b> | Km 0,965 až 0,985 - Změna vegetačních úprav                        | -752,00          | Výsadba skalníku proběhla jako samostatná investice obce Chuchelna, společně s dalšími vegetačními úpravami v obci. |
| <b>ZL06-15</b> | Km 1,025 až 1,060 - Změna napojení drenáže na propustek            | 358,78           |                                                                                                                     |
| <b>ZL06-16</b> | Km 1,075 - Nová uliční vpust' a revizní šachta                     | 14 858,36        |                                                                                                                     |
| <b>ZL06-17</b> | Km 1,075 - Vodící pás (linie) pro přecházení                       | 1 476,00         |                                                                                                                     |
| <b>ZL06-18</b> | Km 1,115 až 1,140 - Změna záboru pro umístění gabionové zdi        | 0,00             | Bez vlivu na cenu. Tato změna pouze doplňuje popis změny č. 05-02 Změnového listu č. 05.                            |
| <b>ZL06-19</b> | Km 1,140 - Změna polohy horské vpusti a napojení stávajícího žlabu | 0,00             | Bez vlivu na cenu. Tato změna pouze doplňuje popis změny č. 01-13 Změnového listu č. 01.                            |
|                | <b>CELKEM</b>                                                      | <b>53 758,55</b> |                                                                                                                     |

**Změna stavby č. ZL06-03 Km 0,225 - Změna krytu rampy na parkovišti spol. BusLine**

Stavba: **251240368.2 - Bezpečný chodník Chuchelna - Semily - I. ETAPA**

Objekt: **SO 100a - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uznatelné náklady (Semily)**

Rozpočet: **[SO 100a] - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uznatelné náklady (Semily)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

**Změna stavby celkem:**

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <b>Celková cena:</b> | <b>-18 324,00 Kč</b> |
|----------------------|----------------------|

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| <b>DPH:</b> | <b>-3 848,04 Kč</b> |
|-------------|---------------------|

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| <b>Cena s DPH:</b> | <b>-22 172,04 Kč</b> |
|--------------------|----------------------|

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## Položky změny stavby č. ZL06-03

Rozpočet: [SO 100a] - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uзнatelné náklady (Semily)

| PČ                                                                               | Kód                            | Název                                                                                                                                                                        | MJ | Množství   | JOC    | Celkem            |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|-------------------|
| <b>SO 100a Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uзнatelné náklady (Semily)</b> |                                |                                                                                                                                                                              |    |            |        | <b>-18 324,00</b> |
| <b>5 Komunikace pozemní</b>                                                      |                                |                                                                                                                                                                              |    |            |        | <b>-18 324,00</b> |
| 57                                                                               | 565165102X<br>Cenová soustava: | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 90 mm<br>Bez vazby na CS | m2 | -18,000000 | 603,00 | -10 854,00        |
| 60                                                                               | 573231106<br>Cenová soustava:  | Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2<br>CS ÚRS 2024 01                                                                        | m2 | -18,000000 | 28,00  | -504,00           |
| 61                                                                               | 577144031X<br>Cenová soustava: | Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11+ (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm<br>Bez vazby na CS        | m2 | -18,000000 | 387,00 | -6 966,00         |

**Změna stavby č. ZL06-04 Km 0,455 až 0,480 - Změna sklonových poměrů**

**Stavba: 251240368.2 - Bezpečný chodník Chuchelna - Semily - I. ETAPA**

**Objekt: SO 100a - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uznatelné náklady (Semily)**

**Rozpočet: [SO 100a] - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uznatelné náklady (Semily)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

**Změna stavby celkem:**

**Celková cena:** -7 953,06 Kč

**DPH:** -1 670,14 Kč

**Cena s DPH:** -9 623,20 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## Položky změny stavby č. ZL06-04

**Rozpočet: [SO 100a] - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uзнatelné náklady (Semily)**

| PČ                                                                               | Kód                           | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství  | JOC    | Celkem           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------------|
| <b>SO 100a Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uзнatelné náklady (Semily)</b> |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |        | <b>-7 953,06</b> |
| <b>5 Komunikace pozemní</b>                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |        | <b>-7 953,06</b> |
| 56                                                                               | 564861111<br>Cenová soustava: | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm fr. 0/32<br>CS ÚRS 2024 01                                                                                                                                                                             | m2 | -7,300000 | 275,00 | -2 007,50        |
| 70                                                                               | 59245020<br>Cenová soustava:  | dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní<br>CS ÚRS 2024 01                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | -7,519000 | 382,00 | -2 872,26        |
| 69                                                                               | 596212212<br>Cenová soustava: | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2<br>CS ÚRS 2024 01 | m2 | -7,300000 | 421,00 | -3 073,30        |

**Změna stavby č. ZL06-05 Km 0,485 - Oprava šachty**

**Stavba: 251240368.2 - Bezpečný chodník Chuchelna - Semily - I. ETAPA**

**Objekt: SO 100a - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uznatelné náklady (Semily)**

**Rozpočet: [SO 100a] - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uznatelné náklady (Semily)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

**Změna stavby celkem:**

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| <b>Celková cena:</b> | <b>2 500,00 Kč</b> |
|----------------------|--------------------|

|             |                  |
|-------------|------------------|
| <b>DPH:</b> | <b>525,00 Kč</b> |
|-------------|------------------|

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| <b>Cena s DPH:</b> | <b>3 025,00 Kč</b> |
|--------------------|--------------------|

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## Položky změny stavby č. ZL06-05

Rozpočet: [SO 100a] - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uznatelné náklady (Semily)

| PČ                                                                        | Kód                         | Název                                       | MJ  | Množství | JOC      | Celkem   |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|
| SO 100a Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uznatelné náklady (Semily) |                             |                                             |     |          |          | 2 500,00 |
| 8 Trubní vedení                                                           |                             |                                             |     |          |          | 2 500,00 |
| 1072                                                                      | 465R3.N<br>Cenová soustava: | Oprava šachty v km 0,485<br>Bez vazby na CS | kpl | 1,000000 | 2 500,00 | 2 500,00 |

**Změna stavby č. ZL06-06 Km 0,500 - Změna sklonových poměrů sjezdu k č.p. 344**

**Stavba: 251240368.2 - Bezpečný chodník Chuchelna - Semily - I. ETAPA**

**Objekt: SO 100a - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uznatelné náklady (Semily)**

**Rozpočet: [SO 100a] - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uznatelné náklady (Semily)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

**Změna stavby celkem:**

**Celková cena:** -13 727,20 Kč

**DPH:** -2 882,71 Kč

**Cena s DPH:** -16 609,91 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



## Položky změny stavby č. ZL06-06

**Rozpočet: [SO 100a] - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uзнatelné náklady (Semily)**

| PČ                                                                               | Kód                           | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství   | JOC    | Celkem            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|-------------------|
| <b>SO 100a Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uзнatelné náklady (Semily)</b> |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |            |        | <b>-13 727,20</b> |
| <b>5 Komunikace pozemní</b>                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |            |        | <b>-13 727,20</b> |
| 56                                                                               | 564861111<br>Cenová soustava: | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm fr. 0/32<br>CS ÚRS 2024 01                                                                                                                                                                             | m2 | -12,600000 | 275,00 | -3 465,00         |
| 70                                                                               | 59245020<br>Cenová soustava:  | dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní<br>CS ÚRS 2024 01                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | -12,978000 | 382,00 | -4 957,60         |
| 69                                                                               | 596212212<br>Cenová soustava: | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2<br>CS ÚRS 2024 01 | m2 | -12,600000 | 421,00 | -5 304,60         |

**Změna stavby č. ZL06-04 Km 0,455 až 0,480 - Změna sklonových poměrů sjezdu k objektu č.p. 342**

**Stavba: 251240368.2 - Bezpečný chodník Chuchelna - Semily - I. ETAPA**

**Objekt: SO 100b - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – neuznatelné náklady (Semily)**

**Rozpočet: [SO 100b] - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – neuznatelné náklady (Semily)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

**Změna stavby celkem:**

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| <b>Celková cena:</b> | <b>7 953,06 Kč</b> |
|----------------------|--------------------|

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| <b>DPH:</b> | <b>1 670,14 Kč</b> |
|-------------|--------------------|

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| <b>Cena s DPH:</b> | <b>9 623,20 Kč</b> |
|--------------------|--------------------|

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## Položky změny stavby č. ZL06-04

Rozpočet: [SO 100b] - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – neuznatelné náklady (Semily)

| PČ                                                                                 | Kód       | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství | JOC    | Celkem          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------------|
| <b>SO 100b Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – neuznatelné náklady (Semily)</b> |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        | <b>7 953,06</b> |
| <b>5 Komunikace pozemní</b>                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        | <b>7 953,06</b> |
| 19                                                                                 | 564861011 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm fr.0/32<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01                                                                                                                                                                    | m2 | 7,300000 | 275,00 | 2 007,50        |
| 31                                                                                 | 59245020  | dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 7,519000 | 382,00 | 2 872,26        |
| 30                                                                                 | 596212211 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01 | m2 | 7,300000 | 421,00 | 3 073,30        |

**Změna stavby č. ZL06-06 Km 0,500 - Změna sklonových poměrů sjezdu k objektu č.p. 344**

**Stavba: 251240368.2 - Bezpečný chodník Chuchelna - Semily - I. ETAPA**

**Objekt: SO 100b - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – neuznatelné náklady (Semily)**

**Rozpočet: [SO 100b] - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – neuznatelné náklady (Semily)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

**Změna stavby celkem:**

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>Celková cena:</b> | <b>13 727,20 Kč</b> |
|----------------------|---------------------|

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| <b>DPH:</b> | <b>2 882,71 Kč</b> |
|-------------|--------------------|

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| <b>Cena s DPH:</b> | <b>16 609,91 Kč</b> |
|--------------------|---------------------|

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## Položky změny stavby č. ZL06-06

Rozpočet: [SO 100b] - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – neuznatelné náklady (Semily)

| PČ                                                                                 | Kód       | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství  | JOC    | Celkem           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------------|
| <b>SO 100b Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – neuznatelné náklady (Semily)</b> |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |        | <b>13 727,20</b> |
| <b>5 Komunikace pozemní</b>                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |        | <b>13 727,20</b> |
| 19                                                                                 | 564861011 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm fr.0/32<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01                                                                                                                                                                    | m2 | 12,600000 | 275,00 | 3 465,00         |
| 31                                                                                 | 59245020  | dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 12,978000 | 382,00 | 4 957,60         |
| 30                                                                                 | 596212211 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01 | m2 | 12,600000 | 421,00 | 5 304,60         |

**Změna stavby č. ZL06-08 Km 0,730 - Změna dotčené plochy sjezdu**

Stavba: **251240368.2 - Bezpečný chodník Chuchelna - Semily - I. ETAPA**

Objekt: **SO 100b - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – neuznatelné náklady (Semily)**

Rozpočet: **[SO 100b] - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – neuznatelné náklady (Semily)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

**Změna stavby celkem:**

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| <b>Celková cena:</b> | <b>6 536,76 Kč</b> |
|----------------------|--------------------|

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| <b>DPH:</b> | <b>1 372,72 Kč</b> |
|-------------|--------------------|

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| <b>Cena s DPH:</b> | <b>7 909,48 Kč</b> |
|--------------------|--------------------|

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## Položky změny stavby č. ZL06-08

**Rozpočet: [SO 100b] - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – neuznatelné náklady (Semily)**

| PČ                                                                                 | Kód       | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství | JOC    | Celkem          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------------|
| <b>SO 100b Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – neuznatelné náklady (Semily)</b> |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        | <b>6 536,76</b> |
| <b>5 Komunikace pozemní</b>                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        | <b>6 536,76</b> |
| 19                                                                                 | 564861011 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm fr.0/32<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01                                                                                                                                                                    | m2 | 6,000000 | 275,00 | 1 650,00        |
| 31                                                                                 | 59245020  | dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 6,180000 | 382,00 | 2 360,76        |
| 30                                                                                 | 596212211 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01 | m2 | 6,000000 | 421,00 | 2 526,00        |

**Změna stavby č. ZL06-09 Km 0,790 až 0,845 - Prodloužení chráničky spol. Cetin**

Stavba: **251240368.2 - Bezpečný chodník Chuchelna - Semily - I. ETAPA**

Objekt: **SO 100b - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – neuznatelné náklady (Semily)**

Rozpočet: **[SO 100b] - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – neuznatelné náklady (Semily)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

**Změna stavby celkem:**

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| <b>Celková cena:</b> | <b>3 465,00 Kč</b> |
|----------------------|--------------------|

|             |                  |
|-------------|------------------|
| <b>DPH:</b> | <b>727,65 Kč</b> |
|-------------|------------------|

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| <b>Cena s DPH:</b> | <b>4 192,65 Kč</b> |
|--------------------|--------------------|

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



## Položky změny stavby č. ZL06-09

Rozpočet: [SO 100b] - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – neuznatelné náklady (Semily)

| PČ                                                                          | Kód              | Název                                 | MJ | Množství  | JOC   | Celkem   |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|----|-----------|-------|----------|
| SO 100b Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – neuznatelné náklady (Semily) |                  |                                       |    |           |       | 3 465,00 |
| 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání                                       |                  |                                       |    |           |       | 3 465,00 |
| 36                                                                          | K007X            | M+D Chráníčka ohebná korugovaná DN 50 | m  | 55,000000 | 63,00 | 3 465,00 |
|                                                                             | Cenová soustava: | Bez vazby na CS                       |    |           |       |          |

**Změna stavby č. ZL06-02 Km 0,170 - Změna úpravy mostního zábradlí**

**Stavba: 251240368.2 - Bezpečný chodník Chuchelna - Semily - I. ETAPA**

**Objekt: SO 100c - Komunikace pro pěší km 0,000 – 0,175 – neuznatelné náklady (Semily)**

**Rozpočet: [SO 100c] - Komunikace pro pěší km 0,000 – 0,175 – neuznatelné náklady (Semily)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

**Změna stavby celkem:**

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>Celková cena:</b> | <b>53 236,80 Kč</b> |
|----------------------|---------------------|

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| <b>DPH:</b> | <b>11 179,73 Kč</b> |
|-------------|---------------------|

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| <b>Cena s DPH:</b> | <b>64 416,53 Kč</b> |
|--------------------|---------------------|

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## Položky změny stavby č. ZL06-02

Rozpočet: [SO 100c] - Komunikace pro pěší km 0,000 – 0,175 – neuznatelné náklady (Semily)

| PČ                                                                          | Kód                              | Název                                                                                        | MJ | Množství  | JOC      | Celkem    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|-----------|
| SO 100c Komunikace pro pěší km 0,000 – 0,175 – neuznatelné náklady (Semily) |                                  |                                                                                              |    |           |          | 53 236,80 |
| 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání                                       |                                  |                                                                                              |    |           |          | 53 236,80 |
| 1016                                                                        | 55342030.R.N<br>Cenová soustava: | zábradlí mostní, atypické včetně patních desek - demontáž a zpětná montáž<br>Bez vazby na CS | M  | 14,400000 | 3 697,00 | 53 236,80 |

**Změna stavby č. ZL06-12 Km 0,920 - Změny sjezdu k objektu č.p. 186**

**Stavba: 251240368.2 - Bezpečný chodník Chuchelna - Semily - I. ETAPA**

**Objekt: SO 101a - Komunikace pro pěší km 0,845 – 1,140 – uznatelné náklady (Chuchelna)**

**Rozpočet: [SO 101a] - Komunikace pro pěší km 0,845 – 1,140 – uznatelné náklady (Chuchelna)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

**Změna stavby celkem:**

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>Celková cena:</b> | <b>-5 677,00 Kč</b> |
|----------------------|---------------------|

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| <b>DPH:</b> | <b>-1 192,17 Kč</b> |
|-------------|---------------------|

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| <b>Cena s DPH:</b> | <b>-6 869,17 Kč</b> |
|--------------------|---------------------|

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## Položky změny stavby č. ZL06-12

Rozpočet: [SO 101a] - Komunikace pro pěší km 0,845 – 1,140 – uзнatelné náklady (Chuchelna)

| PČ                                                                                  | Kód        | Název                                                                                                                                       | MJ | Množství   | JOC    | Celkem           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|------------------|
| <b>SO 101a Komunikace pro pěší km 0,845 – 1,140 – uзнatelné náklady (Chuchelna)</b> |            |                                                                                                                                             |    |            |        | <b>-5 677,00</b> |
| <b>5 Komunikace pozemní</b>                                                         |            |                                                                                                                                             |    |            |        | <b>-5 625,00</b> |
| 38                                                                                  | 564851111Y | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm fr.0/32<br>Cenová soustava: Bez vazby na CS | m2 | -25,000000 | 225,00 | -5 625,00        |
| <b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>                                        |            |                                                                                                                                             |    |            |        | <b>-52,00</b>    |
| 89                                                                                  | 59217029   | obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01                                                      | m  | 2,000000   | 147,00 | 294,00           |
| 88                                                                                  | 59217031   | obrubník silniční betonový 1000x150x250mm<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01                                                                | m  | -2,000000  | 173,00 | -346,00          |

**Změna stavby č. ZL06-13 Km 0,950 - Změny sjezdu k objektu č.p. 247**

**Stavba: 251240368.2 - Bezpečný chodník Chuchelna - Semily - I. ETAPA**

**Objekt: SO 101a - Komunikace pro pěší km 0,845 – 1,140 – uznatelné náklady (Chuchelna)**

**Rozpočet: [SO 101a] - Komunikace pro pěší km 0,845 – 1,140 – uznatelné náklady (Chuchelna)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

**Změna stavby celkem:**

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>Celková cena:</b> | <b>-4 475,15 Kč</b> |
|----------------------|---------------------|

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| <b>DPH:</b> | <b>-939,78 Kč</b> |
|-------------|-------------------|

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| <b>Cena s DPH:</b> | <b>-5 414,93 Kč</b> |
|--------------------|---------------------|

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## Položky změny stavby č. ZL06-13

Rozpočet: [SO 101a] - Komunikace pro pěší km 0,845 – 1,140 – uзнatelné náklady (Chuchelna)

| PČ                                                                                  | Kód                            | Název                                                                                                                      | MJ | Množství   | JOC    | Celkem           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|------------------|
| <b>SO 101a Komunikace pro pěší km 0,845 – 1,140 – uзнatelné náklady (Chuchelna)</b> |                                |                                                                                                                            |    |            |        | <b>-4 475,15</b> |
| <b>5 Komunikace pozemní</b>                                                         |                                |                                                                                                                            |    |            |        | <b>-4 475,15</b> |
| 38                                                                                  | 564851111Y<br>Cenová soustava: | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm fr.0/32<br>Bez vazby na CS | m2 | -15,730000 | 225,00 | -3 539,25        |
| 53                                                                                  | 59245020<br>Cenová soustava:   | dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní<br>CS ÚRS 2024 01                                                     | m2 | -2,450000  | 382,00 | -935,90          |

**Změna stavby č. ZL06-14 Km 0,965 až 0,985 - Změna vegetačních úprav**

**Stavba: 251240368.2 - Bezpečný chodník Chuchelna - Semily - I. ETAPA**

**Objekt: SO 101a - Komunikace pro pěší km 0,845 – 1,140 – uznatelné náklady (Chuchelna)**

**Rozpočet: [SO 101a] - Komunikace pro pěší km 0,845 – 1,140 – uznatelné náklady (Chuchelna)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

**Změna stavby celkem:**

**Celková cena:** -752,00 Kč

**DPH:** -157,92 Kč

**Cena s DPH:** -909,92 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



## Položky změny stavby č. ZL06-14

Rozpočet: [SO 101a] - Komunikace pro pěší km 0,845 – 1,140 – uзнatelné náklady (Chuchelna)

| PČ                                                                           | Kód                           | Název                                                                                                                                             | MJ | Množství   | JOC    | Celkem  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|---------|
| SO 101a Komunikace pro pěší km 0,845 – 1,140 – uзнatelné náklady (Chuchelna) |                               |                                                                                                                                                   |    |            |        | -752,00 |
| 1 Zemní práce                                                                |                               |                                                                                                                                                   |    |            |        | -752,00 |
| 25                                                                           | 00572410<br>Cenová soustava:  | osivo směs travní parková<br>CS ÚRS 2024 01                                                                                                       | kg | -0,500000  | 254,00 | -127,00 |
| 24                                                                           | 181411131<br>Cenová soustava: | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně<br>utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5<br>CS ÚRS 2024 01 | m2 | -25,000000 | 25,00  | -625,00 |

**Změna stavby č. ZL06-15 Km 1,025 až 1,060 - Změna napojení drenáže na propustek**

**Stavba: 251240368.2 - Bezpečný chodník Chuchelna - Semily - I. ETAPA**

**Objekt: SO 101a - Komunikace pro pěší km 0,845 – 1,140 – uznatelné náklady (Chuchelna)**

**Rozpočet: [SO 101a] - Komunikace pro pěší km 0,845 – 1,140 – uznatelné náklady (Chuchelna)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

**Změna stavby celkem:**

**Celková cena: 358,78 Kč**

**DPH: 75,34 Kč**

**Cena s DPH: 434,12 Kč**

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## Položky změny stavby č. ZL06-15

Rozpočet: [SO 101a] - Komunikace pro pěší km 0,845 – 1,140 – uзнatelné náklady (Chuchelna)

| PČ                                                                                  | Kód         | Název                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství  | JOC      | Celkem         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|----------------|
| <b>SO 101a Komunikace pro pěší km 0,845 – 1,140 – uзнatelné náklady (Chuchelna)</b> |             |                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |          | <b>358,78</b>  |
| <b>2 Zakládání</b>                                                                  |             |                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |          | <b>465,50</b>  |
| -40                                                                                 | 212752413   | Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 perforace 220° DN 200<br>Cenová soustava: URS - 2025-I | M  | 0,700000  | 665,00   | 465,50         |
| <b>5 Komunikace pozemní</b>                                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |          | <b>-106,72</b> |
| 1033                                                                                | 597661111.N | Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek drobných<br>Cenová soustava: URS - 2025-I                                                                                                                                   | M2 | -0,060000 | 1 778,63 | -106,72        |

**Změna stavby č. ZL06-16 Km 1,075 - Nová uliční vpust' a revizní šachta**

**Stavba: 251240368.2 - Bezpečný chodník Chuchelna - Semily - I. ETAPA**

**Objekt: SO 101a - Komunikace pro pěší km 0,845 – 1,140 – uznatelné náklady (Chuchelna)**

**Rozpočet: [SO 101a] - Komunikace pro pěší km 0,845 – 1,140 – uznatelné náklady (Chuchelna)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

**Změna stavby celkem:**

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>Celková cena:</b> | <b>14 858,36 Kč</b> |
|----------------------|---------------------|

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| <b>DPH:</b> | <b>3 120,26 Kč</b> |
|-------------|--------------------|

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| <b>Cena s DPH:</b> | <b>17 978,62 Kč</b> |
|--------------------|---------------------|

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## Položky změny stavby č. ZL06-16

Rozpočet: [SO 101a] - Komunikace pro pěší km 0,845 – 1,140 – uзнatelné náklady (Chuchelna)

| PČ                                                                                  | Kód                                              | Název                                                                                    | MJ  | Množství | JOC      | Celkem           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------------|
| <b>SO 101a Komunikace pro pěší km 0,845 – 1,140 – uзнatelné náklady (Chuchelna)</b> |                                                  |                                                                                          |     |          |          | <b>14 858,36</b> |
| <b>5 Komunikace pozemní</b>                                                         |                                                  |                                                                                          |     |          |          | <b>2 134,36</b>  |
| 1033                                                                                | 597661111.N<br>Cenová soustava: URS - 2025-I     | Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek drobných                   | M2  | 1,200000 | 1 778,63 | 2 134,36         |
| <b>8 Trubní vedení</b>                                                              |                                                  |                                                                                          |     |          |          | <b>12 724,00</b> |
| 1022                                                                                | 59224481.N<br>Cenová soustava: URS-SPCM - 2025-I | mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun                          | KUS | 1,000000 | 4 130,00 | 4 130,00         |
| 78                                                                                  | 59224494<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01      | skruž betonová průběžná se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC pro uliční vpust' 450x645x50mm | kus | 1,000000 | 1 858,00 | 1 858,00         |
| 70                                                                                  | 59224495<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01      | vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm                                          | kus | 1,000000 | 505,00   | 505,00           |
| 69                                                                                  | 895941302<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01     | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm                           | kus | 1,000000 | 1 523,00 | 1 523,00         |
| 77                                                                                  | 895941332<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01     | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou   | kus | 1,000000 | 1 640,00 | 1 640,00         |
| 79                                                                                  | 899204112<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01     | Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600       | kus | 1,000000 | 3 068,00 | 3 068,00         |

**Změna stavby č. ZL06-17 Km 1,075 - Vodící pás (linie) pro přecházení**

**Stavba: 251240368.2 - Bezpečný chodník Chuchelna - Semily - I. ETAPA**

**Objekt: SO 101a - Komunikace pro pěší km 0,845 – 1,140 – uznatelné náklady (Chuchelna)**

**Rozpočet: [SO 101a] - Komunikace pro pěší km 0,845 – 1,140 – uznatelné náklady (Chuchelna)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

**Změna stavby celkem:**

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| <b>Celková cena:</b> | <b>1 476,00 Kč</b> |
|----------------------|--------------------|

|             |                  |
|-------------|------------------|
| <b>DPH:</b> | <b>309,96 Kč</b> |
|-------------|------------------|

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| <b>Cena s DPH:</b> | <b>1 785,96 Kč</b> |
|--------------------|--------------------|

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## Položky změny stavby č. ZL06-17

Rozpočet: [SO 101a] - Komunikace pro pěší km 0,845 – 1,140 – uznatelné náklady (Chuchelna)

| PČ                                                                                  | Kód                             | Název                                                                                 | MJ | Množství | JOC    | Celkem          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------------|
| <b>SO 101a Komunikace pro pěší km 0,845 – 1,140 – uznatelné náklady (Chuchelna)</b> |                                 |                                                                                       |    |          |        | <b>1 476,00</b> |
| <b>1 Zemní práce</b>                                                                |                                 |                                                                                       |    |          |        | <b>1 476,00</b> |
| 1041                                                                                | 915321115.N<br>Cenová soustava: | Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké<br>URS - 2025-II | M  | 6,000000 | 246,00 | 1 476,00        |

**Změna stavby č. ZL06-10 Km 0,845 až 1,150 - Prodloužení chráničky spol. Cetin**

**Stavba: 251240368.2 - Bezpečný chodník Chuchelna - Semily - I. ETAPA**

**Objekt: SO 101b - Komunikace pro pěší km 0,845 – 1,140 – neuznatelné náklady (Chuchelna)**

**Rozpočet: [SO 101b] - Komunikace pro pěší km 0,845 – 1,140 – neuznatelné náklady (Chuchelna)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

**Změna stavby celkem:**

**Celková cena:** -18 585,00 Kč

**DPH:** -3 902,85 Kč

**Cena s DPH:** -22 487,85 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



## Položky změny stavby č. ZL06-10

Rozpočet: [SO 101b] - Komunikace pro pěší km 0,845 – 1,140 – neuznatelné náklady (Chuchelna)

| PČ                                                                             | Kód              | Název                                 | MJ | Množství    | JOC   | Celkem     |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|----|-------------|-------|------------|
| SO 101b Komunikace pro pěší km 0,845 – 1,140 – neuznatelné náklady (Chuchelna) |                  |                                       |    |             |       | -18 585,00 |
| 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání                                          |                  |                                       |    |             |       | -18 585,00 |
| 22                                                                             | K007             | M+D Chráníčka ohebná korugovaná DN 50 | m  | -295,000000 | 63,00 | -18 585,00 |
|                                                                                | Cenová soustava: | Bez vazby na CS                       |    |             |       |            |

**Změna stavby č. ZL06-12 Km 0,920 - Změny sjezdu k objektu č.p. 186**

**Stavba: 251240368.2 - Bezpečný chodník Chuchelna - Semily - I. ETAPA**

**Objekt: SO 101b - Komunikace pro pěší km 0,845 – 1,140 – neuznatelné náklady (Chuchelna)**

**Rozpočet: [SO 101b] - Komunikace pro pěší km 0,845 – 1,140 – neuznatelné náklady (Chuchelna)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

**Změna stavby celkem:**

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>Celková cena:</b> | <b>10 927,20 Kč</b> |
|----------------------|---------------------|

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| <b>DPH:</b> | <b>2 294,71 Kč</b> |
|-------------|--------------------|

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| <b>Cena s DPH:</b> | <b>13 221,91 Kč</b> |
|--------------------|---------------------|

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## Položky změny stavby č. ZL06-12

Rozpočet: [SO 101b] - Komunikace pro pěší km 0,845 – 1,140 – neuznatelné náklady (Chuchelna)

| PČ                                                                                    | Kód                           | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství  | JOC    | Celkem           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------------|
| <b>SO 101b Komunikace pro pěší km 0,845 – 1,140 – neuznatelné náklady (Chuchelna)</b> |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           |        | <b>10 927,20</b> |
| <b>5 Komunikace pozemní</b>                                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           |        | <b>10 927,20</b> |
| 17                                                                                    | 564861011<br>Cenová soustava: | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm<br>CS ÚRS 2024 01                                                                                                                                                                    | m2 | 15,700000 | 275,00 | 4 317,50         |
| 18                                                                                    | 596212210<br>Cenová soustava: | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženeho nebo drceneho tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2<br>CS ÚRS 2024 01 | m2 | 15,700000 | 421,00 | 6 609,70         |

**Změna stavby č. ZL06-13 Km 0,950 - Změny sjezdu k objektu č.p. 247**

**Stavba: 251240368.2 - Bezpečný chodník Chuchelna - Semily - I. ETAPA**

**Objekt: SO 101b - Komunikace pro pěší km 0,845 – 1,140 – neuznatelné náklady (Chuchelna)**

**Rozpočet: [SO 101b] - Komunikace pro pěší km 0,845 – 1,140 – neuznatelné náklady (Chuchelna)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

**Změna stavby celkem:**

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| <b>Celková cena:</b> | <b>8 212,80 Kč</b> |
|----------------------|--------------------|

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| <b>DPH:</b> | <b>1 724,69 Kč</b> |
|-------------|--------------------|

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| <b>Cena s DPH:</b> | <b>9 937,49 Kč</b> |
|--------------------|--------------------|

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## Položky změny stavby č. ZL06-13

Rozpočet: [SO 101b] - Komunikace pro pěší km 0,845 – 1,140 – neuznatelné náklady (Chuchelna)

| PČ                                                                                    | Kód                           | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství  | JOC    | Celkem          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------------|
| <b>SO 101b Komunikace pro pěší km 0,845 – 1,140 – neuznatelné náklady (Chuchelna)</b> |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |        | <b>8 212,80</b> |
| <b>5 Komunikace pozemní</b>                                                           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |        | <b>8 212,80</b> |
| 17                                                                                    | 564861011<br>Cenová soustava: | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm<br>CS ÚRS 2024 01                                                                                                                                                                   | m2 | 11,800000 | 275,00 | 3 245,00        |
| 18                                                                                    | 596212210<br>Cenová soustava: | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2<br>CS ÚRS 2024 01 | m2 | 11,800000 | 421,00 | 4 967,80        |

**Změna stavby č. 99 Doměrky dle zaměření**

Stavba: **251240368.2 - Bezpečný chodník Chuchelna - Semily - I. ETAPA**

Objekt: **SO 100a - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uznatelné náklady (Semily)**

Rozpočet: **[SO 100a] - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uznatelné náklady (Semily)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

**Změna stavby celkem:**

**Celková cena:** -1 042 437,54 Kč

**DPH:** -218 911,88 Kč

**Cena s DPH:** -1 261 349,42 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## Položky změny stavby č. 99

**Rozpočet: [SO 100a] - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uznatelné náklady (Semily)**

| PČ                                                                               | Kód         | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství   | JOC      | Celkem               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|----------------------|
| <b>SO 100a Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uznatelné náklady (Semily)</b> |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |            |          | <b>-1 042 437,54</b> |
| <b>1 Zemní práce</b>                                                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |            |          | <b>493,48</b>        |
| 4                                                                                | 112101107X  | Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 1300 do 2500 mm<br>Cenová soustava: Bez vazby na CS                                                                                                                                                                                           | kus | -2,000000  | 3 809,00 | -7 618,00            |
| 14                                                                               | 122252204   | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01<br>plocha gabionu 288,24 m2 v tl. 0,3m 288,24*0,15/2 = 21,618000 [A]                                                                                                       | m3  | 21,618000  | 169,00   | 3 653,44             |
| 15                                                                               | 122452204   | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 100 do 500 m3<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01<br>288,24*0,15/2 = 21,618000 [A]                                                                                                                                          | m3  | 21,618000  | 409,00   | 8 841,76             |
| 16                                                                               | 132251104   | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01<br>prohloubení drenáže 193,938467-209,496667 = -15,558200 [A]                                                                         | m3  | -15,558200 | 620,00   | -9 646,08            |
| 21                                                                               | 162651112   | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01                                                                | m3  | -82,000000 | 106,00   | -8 692,00            |
| 17                                                                               | 162751117.1 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01<br>6,0598 = 6,059800 [A]                                      | m3  | 6,059800   | 106,00   | 642,34               |
| 18                                                                               | 162751119   | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01<br>121,196 = 121,196000 [A] | m3  | 121,196000 | 1,00     | 121,20               |
| 19                                                                               | 162751137   | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01                                                               | m3  | 21,618000  | 123,00   | 2 659,01             |

## Položky změny stavby č. 99

**Rozpočet: [SO 100a] - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uзнatelné náklady (Semily)**

| PČ                 | Kód       | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství   | JOC    | Celkem            |
|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------|-------------------|
| 20                 | 162751139 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01 | m3 | 432,360000 | 1,00   | 432,36            |
| 22                 | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01                                                                                                          | m3 | -82,000000 | 47,00  | -3 854,00         |
| 30                 | 171201221 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01<br>27,6778*1,8*0,3 = 14,946012 [A]                                                                                                | t  | 14,946012  | 127,00 | 1 898,14          |
| 29                 | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01<br>27,6778*1,8*0,7 = 34,874028 [A]                                                                                     | t  | 34,874028  | 127,00 | 4 429,00          |
| 25                 | 174151101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01<br>91,9571-96 = -4,042900 [A]                                                                                    | m3 | -4,042900  | 221,00 | -893,48           |
| 28                 | 58344197  | šterkodrt' frakce 0/63<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2023 02<br>253,206*2-482 = 24,412000 [A]                                                                                                                                                                                                          | t  | 24,412000  | 349,00 | 8 519,79          |
| <b>2 Zakládání</b> |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |            |        | <b>-46 284,41</b> |
| 37                 | 211971110 | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnamy šikmými o sklonu do 1:2<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01                                                                                                                                  | m2 | -90,080000 | 31,00  | -2 792,48         |
| 39                 | 212752412 | Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 perforace 220° DN 150<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01                                                         | m  | -44,600000 | 495,00 | -22 077,00        |
| 40                 | 212752413 | Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 perforace 220° DN 200<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01                                                         | m  | -6,400000  | 665,00 | -4 256,00         |
| 41                 | 213141111 | Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01                                                                                                                 | m2 | 108,808000 | 19,00  | 2 067,35          |



## Položky změny stavby č. 99

**Rozpočet: [SO 100a] - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uznatelné náklady (Semily)**

| PČ                                     | Kód                             | Název                                                                                                                                                                 | MJ  | Množství    | JOC                | Celkem      |
|----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------------|-------------|
|                                        |                                 | 349,808-241 = 108,808000 [A]                                                                                                                                          |     |             |                    |             |
| 43                                     | 271532212X<br>Cenová soustava:  | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva drceného, frakce 0 - 32 mm<br>Bez vazby na CS<br>48,4536-49,36 = -0,906400 [A]            | m3  | -0,906400   | 1 552,00           | -1 406,73   |
| 38                                     | 69311068.1<br>Cenová soustava:  | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2<br>CS ÚRS 2024 01                                                                             | m2  | -32,782000  | 25,00              | -819,55     |
| 44                                     | R5415<br>Cenová soustava:       | Drenážní revizní šachtice<br>Bez vazby na CS                                                                                                                          | kus | -2,000000   | 8 500,00           | -17 000,00  |
| <b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b> |                                 |                                                                                                                                                                       |     |             | <b>-189 966,06</b> |             |
| 45                                     | 153112112X<br>Cenová soustava:  | Zřízení a odstranění beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu nastražení štětovnic ve standardních podmínkách, délky přes 10 m<br>Bez vazby na CS               | m2  | -120,500000 | 100,00             | -12 050,00  |
| 48                                     | 327215141X<br>Cenová soustava:  | Opěrné zdi z drátokamenných gravitačních konstrukcí (gabionů) z kamene na sucho ze svařovaných panelů z ocelových sítí s povrchovou úpravou galfan<br>Bez vazby na CS | m3  | 2,413000    | 6 857,00           | 16 545,94   |
| 1027                                   | 339921112.N<br>Cenová soustava: | Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 0,5 do 1 m<br>URS - 2025-I                                                             | KUS | -17,000000  | 244,00             | -4 148,00   |
| 1028                                   | 339921113.N<br>Cenová soustava: | Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 1 do 1,5 m<br>URS - 2025-I                                                             | KUS | -10,000000  | 305,00             | -3 050,00   |
| 1029                                   | 339921114.N<br>Cenová soustava: | Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě výšky prvku přes 1,5 m<br>URS - 2025-I                                                                  | KUS | 20,000000   | 332,00             | 6 640,00    |
| 1030                                   | 59228414.N<br>Cenová soustava:  | palisáda tyčová kruhová betonová 175x200mm v 1000mm přírodní<br>URS-SPCM - 2025-I                                                                                     | KUS | -17,000000  | 466,00             | -7 922,00   |
| 1031                                   | 59228415.N<br>Cenová soustava:  | palisáda tyčová kruhová betonová 175x200mm v 1200mm přírodní<br>URS-SPCM - 2025-I                                                                                     | KUS | -10,000000  | 523,00             | -5 230,00   |
| 1033                                   | 59228417.N<br>Cenová soustava:  | palisáda tyčová kruhová betonová s armaturou 175x200mm v 2000mm<br>URS-SPCM - 2025-I                                                                                  | KUS | 20,000000   | 1 470,00           | 29 400,00   |
| 46                                     | R4156<br>Cenová soustava:       | M+D Záporové pažení, včetně výdřevy<br>Bez vazby na CS                                                                                                                | m2  | -120,500000 | 125,00             | -15 062,50  |
| 47                                     | R4157<br>Cenová soustava:       | M+D Systémové pažení - bednění se vzpěrami<br>Bez vazby na CS                                                                                                         | m2  | -120,500000 | 1 619,00           | -195 089,50 |

## Položky změny stavby č. 99

Rozpočet: [SO 100a] - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uзнatelné náklady (Semily)

| PČ                            | Kód         | Název                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství    | JOC    | Celkem             |
|-------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------|--------------------|
| <b>4 Vodorovné konstrukce</b> |             |                                                                                                                                                                                                                             |     |             |        | <b>7 519,90</b>    |
| 51                            | 452112122.1 | Osazení betonových dílců prstenců nebo rámců pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01                                                                                               | kus | -1,000000   | 430,00 | -430,00            |
| 52                            | 59224188X   | prstenec vpustí vyrovnávací betonový<br>Cenová soustava: Bez vazby na CS                                                                                                                                                    | kus | -1,000000   | 222,00 | -222,00            |
| 1049                          | 637121112.N | Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním<br>Cenová soustava: URS - 2025-II                                                                                                                                            | M2  | 18,700000   | 437,00 | 8 171,90           |
| <b>5 Komunikace pozemní</b>   |             |                                                                                                                                                                                                                             |     |             |        | <b>-224 722,90</b> |
| 54                            | 564851111Y  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm fr.0/32<br>Cenová soustava: Bez vazby na CS<br>1620,347-1904,43 = -284,083000 [A]                                           | m2  | -284,083000 | 225,00 | -63 918,68         |
| 55                            | 564851111Z  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm fr. 0/63<br>Cenová soustava: Bez vazby na CS<br>864,712-678 = 186,712000 [A]                                                | m2  | 186,712000  | 225,00 | 42 010,20          |
| 57                            | 565165102X  | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 90 mm<br>Cenová soustava: Bez vazby na CS<br>-49,4 = -49,400000 [A]     | m2  | -49,400000  | 603,00 | -29 788,20         |
| 59                            | 573111112   | Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01<br>-148,4 = -148,400000 [A]                                                                       | m2  | -148,400000 | 44,00  | -6 529,60          |
| 60                            | 573231106   | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01<br>1355,74-1523+18 = -149,260000 [A]                                                                 | m2  | -149,260000 | 28,00  | -4 179,28          |
| 61                            | 577144031X  | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm<br>Cenová soustava: Bez vazby na CS<br>864,16-924,86+18 = -42,700000 [A] | m2  | -42,700000  | 387,00 | -16 524,90         |
| 62                            | 577155032X  | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm<br>Cenová soustava: Bez vazby na CS                                           | m2  | -73,940000  | 469,00 | -34 677,86         |
| 68                            | 59245006    | dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01                                                                                                                                   | m2  | -1,957000   | 570,00 | -1 115,49          |

## Položky změny stavby č. 99

Rozpočet: [SO 100a] - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uznatelné náklady (Semily)

| PČ                     | Kód                           | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství    | JOC                | Celkem     |
|------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------------------|------------|
|                        |                               | 24,823-26,78 = -1,957000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |             |                    |            |
| 67                     | 59245008<br>Cenová soustava:  | dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm barevná<br>CS ÚRS 2024 01<br>6,798-6,18 = 0,618000 [A]                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 0,618000    | 382,00             | 236,08     |
| 66                     | 59245018<br>Cenová soustava:  | dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní<br>CS ÚRS 2024 01<br>903,516-1115,0306 = -211,514600 [A]                                                                                                                                                                                                                      | m2 | -211,514600 | 309,00             | -65 358,01 |
| 70                     | 59245020<br>Cenová soustava:  | dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní<br>CS ÚRS 2024 01<br>-6,743 = -6,743000 [A]                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | -6,743000   | 382,00             | -2 575,83  |
| 71                     | 59245226<br>Cenová soustava:  | dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná<br>CS ÚRS 2024 01                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 6,730000    | 574,00             | 3 863,02   |
| 64                     | 59248005X<br>Cenová soustava: | dlažba chodníková betonová 250x250mm tl 60mm přírodní<br>Bez vazby na CS                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 2,330000    | 344,00             | 801,52     |
| 63                     | 596211110<br>Cenová soustava: | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2<br>CS ÚRS 2024 01                                       | m2 | -1,720000   | 381,00             | -655,32    |
| 65                     | 596211113<br>Cenová soustava: | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2<br>CS ÚRS 2024 01<br>907,9-1029,45 = -121,550000 [A] | m2 | -121,550000 | 381,00             | -46 310,55 |
| <b>8 Trubní vedení</b> |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |             | <b>-287 731,86</b> |            |
| 72                     | 132251252<br>Cenová soustava: | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3<br>CS ÚRS 2024 01                                                                                                                                           | m3 | -33,000000  | 860,00             | -28 380,00 |
| 73                     | 151101101<br>Cenová soustava: | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m<br>CS ÚRS 2024 01                                                                                                                                                                                                    | m2 | -66,000000  | 204,00             | -13 464,00 |
| 74                     | 151101111<br>Cenová soustava: | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m<br>CS ÚRS 2024 01                                                                                                                                                                   | m2 | -66,000000  | 122,00             | -8 052,00  |

## Položky změny stavby č. 99

**Rozpočet: [SO 100a] - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uznatelné náklady (Semily)**

| PČ  | Kód                             | Název                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ  | Množství    | JOC       | Celkem     |
|-----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|------------|
| 75  | 162751117<br>Cenová soustava:   | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br>CS ÚRS 2024 01                                   | m3  | -12,100000  | 106,00    | -1 282,60  |
| 76  | 162751119.1<br>Cenová soustava: | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m<br>CS ÚRS 2024 01 | m3  | -242,000000 | 1,00      | -242,00    |
| 77  | 167151111<br>Cenová soustava:   | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3<br>CS ÚRS 2024 01                                                                                                         | m3  | -12,100000  | 47,00     | -568,70    |
| 78  | 171201231.1<br>Cenová soustava: | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04<br>CS ÚRS 2024 01                                                                                                                        | t   | -21,780000  | 127,00    | -2 766,06  |
| 79  | 174101101<br>Cenová soustava:   | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách<br>CS ÚRS 2024 01                                                                                                                  | m3  | -20,900000  | 335,00    | -7 001,50  |
| 80  | 175151101<br>Cenová soustava:   | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny<br>CS ÚRS 2024 01                       | m3  | -8,800000   | 314,00    | -2 763,20  |
| 84  | 28611106<br>Cenová soustava:    | trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 160x6000mm SN12<br>CS ÚRS 2024 01                                                                                                                                                                           | m   | -22,600000  | 420,00    | -9 492,00  |
| 82  | 451572111<br>Cenová soustava:   | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm<br>CS ÚRS 2024 01<br>2,55-5,85 = -3,300000 [A]                                                                                                                                  | m3  | -3,300000   | 1 438,00  | -4 745,40  |
| 111 | 465R<br>Cenová soustava:        | M+D Propojení vpustí s podelnou drenáží - kompletní provedení<br>Bez vazby na CS                                                                                                                                                                                                   | kus | -2,000000   | 2 540,00  | -5 080,00  |
| 112 | 465R1<br>Cenová soustava:       | M+D Přeložka čela propustku - kompletní provedení<br>Bez vazby na CS                                                                                                                                                                                                               | kpl | -1,000000   | 38 094,00 | -38 094,00 |
| 81  | 58331200<br>Cenová soustava:    | šterkopísek netříděný<br>CS ÚRS 2024 01                                                                                                                                                                                                                                            | t   | -17,600000  | 425,00    | -7 480,00  |
| 102 | 59223857<br>Cenová soustava:    | skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x295x50mm<br>CS ÚRS 2024 01                                                                                                                                                                                                              | kus | -8,000000   | 361,00    | -2 888,00  |
| 104 | 59223862                        | skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x295x50mm                                                                                                                                                                                                                             | kus | -16,000000  | 357,00    | -5 712,00  |

## Položky změny stavby č. 99

**Rozpočet: [SO 100a] - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uзнatelné náklady (Semily)**

| PČ   | Kód              | Název                                                                                     | MJ  | Množství   | JOC       | Celkem     |
|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|------------|
|      | Cenová soustava: | CS ÚRS 2024 01                                                                            |     |            |           |            |
| 90   | 59224067         | skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm                                                    | kus | -1,000000  | 1 696,00  | -1 696,00  |
|      | Cenová soustava: | CS ÚRS 2024 01                                                                            |     |            |           |            |
| 92   | 59224162         | skruž betonová kanalizační se stupadly 100x100x12cm                                       | kus | -3,000000  | 1 138,00  | -3 414,00  |
|      | Cenová soustava: | CS ÚRS 2024 01                                                                            |     |            |           |            |
| 94   | 59224312         | konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná | kus | -1,000000  | 2 022,00  | -2 022,00  |
|      | Cenová soustava: | CS ÚRS 2024 01                                                                            |     |            |           |            |
| 1012 | 59224481.N       | mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun                           | KUS | -2,000000  | 4 130,00  | -8 260,00  |
|      | Cenová soustava: | URS-SPCM - 2025-I                                                                         |     |            |           |            |
| 106  | 59224488         | skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x570x50mm                                    | kus | -16,000000 | 596,00    | -9 536,00  |
|      | Cenová soustava: | CS ÚRS 2024 01                                                                            |     |            |           |            |
| 108  | 59224494X        | skruž betonová průběžná se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC pro uliční vpust' 450x645x50mm  | kus | -2,000000  | 1 858,00  | -3 716,00  |
|      | Cenová soustava: | Bez vazby na CS                                                                           |     |            |           |            |
| 100  | 59224495         | vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm                                           | kus | -2,000000  | 505,00    | -1 010,00  |
|      | Cenová soustava: | CS ÚRS 2024 01                                                                            |     |            |           |            |
| 83   | 871313123        | Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 160    | m   | -22,000000 | 237,00    | -5 214,00  |
|      | Cenová soustava: | CS ÚRS 2024 01                                                                            |     |            |           |            |
| 1060 | 871350320.N      | Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 200           | M   | -3,300000  | 198,00    | -653,40    |
|      | Cenová soustava: | URS - 2025-II                                                                             |     |            |           |            |
| 89   | 894410212        | Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 500 mm           | kus | -1,000000  | 1 944,00  | -1 944,00  |
|      | Cenová soustava: | CS ÚRS 2024 01                                                                            |     |            |           |            |
| 91   | 894410213        | Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž rovná DN 1000, výšky 1000 mm          | kus | -3,000000  | 3 720,00  | -11 160,00 |
|      | Cenová soustava: | CS ÚRS 2024 01                                                                            |     |            |           |            |
| 93   | 894410232        | Osazení betonových dílců šachet kanalizačních skruž přechodová (konus) DN 1000            | kus | -1,000000  | 1 959,00  | -1 959,00  |
|      | Cenová soustava: | CS ÚRS 2024 01                                                                            |     |            |           |            |
| 85   | 895931111        | Vpusti kanalizační horské z betonu prostého tř. C 30/37 velikosti 1200/600 mm             | kus | -1,000000  | 38 094,00 | -38 094,00 |
|      | Cenová soustava: | CS ÚRS 2024 01                                                                            |     |            |           |            |
| 99   | 895941302        | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm                            | kus | -2,000000  | 1 523,00  | -3 046,00  |
|      | Cenová soustava: | CS ÚRS 2024 01                                                                            |     |            |           |            |
| 101  | 895941313        | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm                        | kus | -8,000000  | 932,00    | -7 456,00  |
|      | Cenová soustava: | CS ÚRS 2024 01                                                                            |     |            |           |            |
| 103  | 895941322        | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 295 mm                     | kus | -16,000000 | 932,00    | -14 912,00 |

## Položky změny stavby č. 99

**Rozpočet: [SO 100a] - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uзнatelné náklady (Semily)**

| PČ                                           | Kód              | Název                                                                                                                                                                                                                                      | MJ  | Množství    | JOC      | Celkem             |
|----------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------|--------------------|
|                                              | Cenová soustava: | CS ÚRS 2024 01                                                                                                                                                                                                                             |     |             |          |                    |
| 105                                          | 895941323        | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 570 mm                                                                                                                                                                      | kus | -16,000000  | 1 419,00 | -22 704,00         |
|                                              | Cenová soustava: | CS ÚRS 2024 01                                                                                                                                                                                                                             |     |             |          |                    |
| 107                                          | 895941332        | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná se zápachovou uzávěrkou                                                                                                                                                     | kus | -2,000000   | 1 640,00 | -3 280,00          |
|                                              | Cenová soustava: | CS ÚRS 2024 01                                                                                                                                                                                                                             |     |             |          |                    |
| 109                                          | 899204112        | Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600                                                                                                                                                         | kus | -3,000000   | 3 068,00 | -9 204,00          |
|                                              | Cenová soustava: | CS ÚRS 2024 01                                                                                                                                                                                                                             |     |             |          |                    |
| 86                                           | 899722112        | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 20 do 25 cm                                                                                                                                                                       | m   | -22,000000  | 20,00    | -440,00            |
|                                              | Cenová soustava: | CS ÚRS 2024 01                                                                                                                                                                                                                             |     |             |          |                    |
| <b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                            |     |             |          | <b>-256 745,69</b> |
| 1069                                         | 58251.N          | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA                                                                                                                                                                                     | M2  | 11,300000   | 649,73   | 7 341,95           |
|                                              | Cenová soustava: | OTSKP - 2025                                                                                                                                                                                                                               |     |             |          |                    |
| 130                                          | 59217016         | obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm                                                                                                                                                                                                 | m   | -358,760000 | 125,00   | -44 845,00         |
|                                              | Cenová soustava: | CS ÚRS 2024 01                                                                                                                                                                                                                             |     |             |          |                    |
| 126                                          | 59217029         | obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm                                                                                                                                                                                        | m   | -1,630000   | 147,00   | -239,61            |
|                                              | Cenová soustava: | CS ÚRS 2024 01                                                                                                                                                                                                                             |     |             |          |                    |
| 125                                          | 59217031         | obrubník silniční betonový 1000x150x250mm                                                                                                                                                                                                  | m   | -55,703200  | 173,00   | -9 636,65          |
|                                              | Cenová soustava: | CS ÚRS 2024 01<br>599,5968-655,3 = -55,703200 [A]                                                                                                                                                                                          |     |             |          |                    |
| 128                                          | 59217053         | obrubník KO                                                                                                                                                                                                                                | m   | 0,020000    | 892,00   | 17,84              |
|                                              | Cenová soustava: | CS ÚRS 2024 01                                                                                                                                                                                                                             |     |             |          |                    |
| 122                                          | 59218001         | krajník betonový silniční 500x250x80mm                                                                                                                                                                                                     | m   | -42,840000  | 71,00    | -3 041,64          |
|                                              | Cenová soustava: | CS ÚRS 2024 01                                                                                                                                                                                                                             |     |             |          |                    |
| 1048                                         | 76796.N          | M+D přeložka branky vč. základů dle OTSKP                                                                                                                                                                                                  | M2  | -1,500000   | 5 031,24 | -7 546,86          |
|                                              | Cenová soustava: | OTSKP - 2025                                                                                                                                                                                                                               |     |             |          |                    |
| 1067                                         | 915321115.N      | Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké                                                                                                                                                                       | M   | 26,960000   | 246,00   | 6 632,16           |
|                                              | Cenová soustava: | URS - 2025-II                                                                                                                                                                                                                              |     |             |          |                    |
| 120                                          | 915491111        | Vyznačení dopravních pásů nebo pruhů deskami z desek z bílého betonu 250/500/100 mm do lože z betonu prostého tl. 100 až 150 mm šířky 250 mm                                                                                               | m   | -30,000000  | 796,00   | -23 880,00         |
|                                              | Cenová soustava: | CS ÚRS 2024 01                                                                                                                                                                                                                             |     |             |          |                    |
| 121                                          | 915491212        | Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 500 mm | m   | -21,000000  | 528,00   | -11 088,00         |
|                                              | Cenová soustava: | CS ÚRS 2024 01                                                                                                                                                                                                                             |     |             |          |                    |

## Položky změny stavby č. 99

**Rozpočet: [SO 100a] - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – uзнatelné náklady (Semily)**

| PČ                                                   | Kód                                                                            | Název                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství    | JOC       | Celkem            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|-------------------|
| 124                                                  | 916131213<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01<br>702,26-759,88 = -57,620000 [A] | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu   | m   | -57,620000  | 466,00    | -26 850,92        |
| 129                                                  | 916231213<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01                                   | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu | m   | -351,780000 | 401,00    | -141 063,78       |
| 1053                                                 | 935932418.N<br>Cenová soustava: URS - 2025-II                                  | Odvodňovací plastový žlab pro zatížení D400 vnitřní š 150 mm s roštem můstkovým z litiny                                                                               | M   | -1,500000   | 5 870,00  | -8 805,00         |
| 136                                                  | K007<br>Cenová soustava: Bez vazby na CS                                       | M+D Chránička dělená DN 110                                                                                                                                            | m   | -179,000000 | 444,00    | -79 476,00        |
| 137                                                  | K008<br>Cenová soustava: Bez vazby na CS                                       | M+D Přesunutí stávajících stožárů VO, včetně kabeláže, zemních prací a podkladních konstrukcí                                                                          | kus | -5,000000   | 7 593,00  | -37 965,00        |
| 138                                                  | K008X<br>Cenová soustava: Bez vazby na CS                                      | M+D Přeložka stávajícího oplocení - kompletní provedení                                                                                                                | kus | -2,000000   | 12 698,00 | -25 396,00        |
| 1070                                                 | K008XR.N<br>Cenová soustava: Bez vazby na CS                                   | M+D Kompletní provedení úprav plotových konstrukcí dle skutečnosti na stavbě                                                                                           | m   | 113,620000  | 1 361,00  | 154 636,82        |
| 1071                                                 | K009XR.N<br>Cenová soustava: Bez vazby na CS                                   | Odstranění stávajících oplocení, včetně přípravy pro nové ploty                                                                                                        | kpl | 1,000000    | 26 000,00 | 26 000,00         |
| 139                                                  | R08456<br>Cenová soustava: Bez vazby na CS                                     | M+D Zahradní stěna 400x400x280mm tl.80mm, včetně podkladního betonu a podkladního polštáře - kompletní provedení                                                       | m   | -10,000000  | 3 154,00  | -31 540,00        |
| <b>VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce</b> |                                                                                |                                                                                                                                                                        |     |             |           | <b>-9 000,00</b>  |
| 154                                                  | 013254000X<br>Cenová soustava: Bez vazby na CS                                 | Dokumentace skutečného provedení stavby - 3x paré                                                                                                                      | kpl | -1,000000   | 9 000,00  | -9 000,00         |
| <b>VRN4 Inženýrská činnost</b>                       |                                                                                |                                                                                                                                                                        |     |             |           | <b>-36 000,00</b> |
| 161                                                  | 043134000<br>Cenová soustava: Bez vazby na CS                                  | Zkoušky zatěžovací                                                                                                                                                     | kpl | -9,000000   | 4 000,00  | -36 000,00        |

**Změna stavby č. 99 Doměrky dle zaměření**

**Stavba: 251240368.2 - Bezpečný chodník Chuchelna - Semily - I. ETAPA**

**Objekt: SO 100b - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – neuznatelné náklady (Semily)**

**Rozpočet: [SO 100b] - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – neuznatelné náklady (Semily)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

**Změna stavby celkem:**

**Celková cena:** 29 023,33 Kč

**DPH:** 6 094,90 Kč

**Cena s DPH:** 35 118,23 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



## Položky změny stavby č. 99

Rozpočet: [SO 100b] - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – neuznatelné náklady (Semily)

| PČ                                                                                 | Kód         | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství   | JOC      | Celkem           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------|------------------|
| <b>SO 100b Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – neuznatelné náklady (Semily)</b> |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |            |          | <b>29 023,33</b> |
| <b>1 Zemní práce</b>                                                               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |            |          | <b>-1 744,28</b> |
| 4                                                                                  | 113106123   | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01                                                                                    | m2 | -20,000000 | 141,00   | -2 820,00        |
| 1                                                                                  | 113107323   | Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01                                                                            | m2 | -20,000000 | 157,00   | -3 140,00        |
| 1018                                                                               | 113154514.N | Frézování živичného krytu tl 60 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2<br>Cenová soustava: URS - 2025-II                                                                                                                                                                                                                                       | M2 | 62,100000  | 199,00   | 12 357,90        |
| 5                                                                                  | 132251101   | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01<br>6,78735-11,71125 = -4,923900 [A]                                                                                                              | m3 | -4,923900  | 1 299,00 | -6 396,15        |
| 6                                                                                  | 162751117   | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01                                                                       | m3 | -4,923900  | 106,00   | -521,93          |
| 7                                                                                  | 162751119   | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01<br>135,747-234,225 = -98,478000 [A] | m3 | -98,478000 | 1,00     | -98,48           |
| 8                                                                                  | 171201221   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01<br>3,665169-6,32401 = -2,658841 [A]                                                                                                                                  | t  | -2,658841  | 127,00   | -337,67          |
| 9                                                                                  | 171201231   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01<br>8,552061-14,756375 = -6,204314 [A]                                                                                                                     | t  | -6,204314  | 127,00   | -787,95          |

## Položky změny stavby č. 99

**Rozpočet: [SO 100b] - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – neuznatelné náklady (Semily)**

| PČ                          | Kód         | Název                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství  | JOC    | Celkem           |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------------|
| <b>2 Základy</b>            |             |                                                                                                                                                                                               |    |           |        | <b>18 343,80</b> |
| 1016                        | 211971110   | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01                            | m2 | 70,840000 | 31,00  | 2 196,04         |
| 1015                        | 212752411.N | Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 220° včetně lože a obrypu pro otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby<br>Cenová soustava: URS - 2025-I                        | M  | 32,200000 | 438,23 | 14 111,01        |
| 1017                        | 69311068    | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01                                                                                    | m2 | 81,470000 | 25,00  | 2 036,75         |
| <b>5 Komunikace pozemní</b> |             |                                                                                                                                                                                               |    |           |        | <b>48 349,91</b> |
| 17                          | 564851011X  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm fr.0/32<br>Cenová soustava: Bez vazby na CS                                          | m2 | 17,100000 | 225,00 | 3 847,50         |
| 18                          | 564851011Y  | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm fr.0/63<br>Cenová soustava: Bez vazby na CS                                          | m2 | -2,000000 | 225,00 | -450,00          |
| 19                          | 564861011   | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm fr.0/32<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01<br>9,4 = 9,400000 [A]                     | m2 | 9,400000  | 275,00 | 2 585,00         |
| 20                          | 565165102X  | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 90 mm<br>Cenová soustava: Bez vazby na CS | m2 | -6,000000 | 603,00 | -3 618,00        |
| 21                          | 573111112   | Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01                                                                     | m2 | -6,000000 | 44,00  | -264,00          |
| 22                          | 573231106   | Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01                                                                        | m2 | 54,100000 | 28,00  | 1 514,80         |
| 23                          | 577144031X  | Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm<br>Cenová soustava: Bez vazby na CS        | m2 | 56,100000 | 387,00 | 21 710,70        |
| 24                          | 577155032X  | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm<br>Cenová soustava: Bez vazby na CS             | m2 | -2,000000 | 469,00 | -938,00          |
| 27                          | 59245006    | dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01                                                                                                     | m2 | 0,700000  | 570,00 | 399,00           |
| 26                          | 59245018    | dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní                                                                                                                                          | m2 | 17,160000 | 309,00 | 5 302,44         |

## Položky změny stavby č. 99

**Rozpočet: [SO 100b] - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – neuznatelné náklady (Semily)**

| PČ                                           | Kód              | Název                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství   | JOC               | Celkem     |
|----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-------------------|------------|
|                                              | Cenová soustava: | CS ÚRS 2024 01                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |            |                   |            |
| 31                                           | 59245020         | dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 9,333000   | 382,00            | 3 565,21   |
|                                              | Cenová soustava: | CS ÚRS 2024 01<br>9,333 = 9,333000 [A]                                                                                                                                                                                                                                              |    |            |                   |            |
| 29                                           | 59248005X        | dlažba chodníková betonová 250x250mm tl 60mm přírodní                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 0,310000   | 344,00            | 106,64     |
|                                              | Cenová soustava: | Bez vazby na CS                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |            |                   |            |
| 28                                           | 596211110        | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2           | m2 | 0,300000   | 381,00            | 114,30     |
|                                              | Cenová soustava: | CS ÚRS 2024 01                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |            |                   |            |
| 25                                           | 596211110.1      | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2           | m2 | 17,800000  | 381,00            | 6 781,80   |
|                                              | Cenová soustava: | CS ÚRS 2024 01                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |            |                   |            |
| 30                                           | 596212211        | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2 | m2 | 9,400000   | 421,00            | 3 957,40   |
|                                              | Cenová soustava: | CS ÚRS 2024 01<br>9,4 = 9,400000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                |    |            |                   |            |
| 1008                                         | 597661111.N      | Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek drobných                                                                                                                                                                                                              | M2 | 2,100000   | 1 778,63          | 3 735,12   |
|                                              | Cenová soustava: | URS - 2025-I                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |            |                   |            |
| <b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |            | <b>-17 704,10</b> |            |
| 35                                           | 59217016         | obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm                                                                                                                                                                                                                                          | m  | -91,670000 | 125,00            | -11 458,75 |
|                                              | Cenová soustava: | CS ÚRS 2024 01                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |            |                   |            |
| 1014                                         | 59217017.N       | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm                                                                                                                                                                                                                                         | M  | 35,860000  | 192,00            | 6 885,12   |
|                                              | Cenová soustava: | URS-SPCM - 2025-II                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |            |                   |            |
| 33                                           | 59217031         | obrubník silniční betonový 1000x150x250mm                                                                                                                                                                                                                                           | m  | -6,120000  | 173,00            | -1 058,76  |
|                                              | Cenová soustava: | CS ÚRS 2024 01                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |            |                   |            |
| 32                                           | 916131213        | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého                                                                                                       | m  | -6,000000  | 466,00            | -2 796,00  |
|                                              | Cenová soustava: | CS ÚRS 2024 01                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |            |                   |            |

## Položky změny stavby č. 99

**Rozpočet: [SO 100b] - Komunikace pro pěší km 0,175 – 0,845 – neuznatelné náklady (Semily)**

| PČ                                                   | Kód                                                                                 | Název                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství    | JOC      | Celkem            |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------|-------------------|
| 34                                                   | 916231213<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01                                        | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m   | -54,710000  | 401,00   | -21 938,71        |
| 36                                                   | K007X<br>Cenová soustava: 926-670-55 = 201,000000 [A]                               | M+D Chránička ohebná korugovaná DN 50<br>Bez vazby na CS                                                                                                                        | m   | 201,000000  | 63,00    | 12 663,00         |
| <b>997 Přesun sutě</b>                               |                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |     |             |          | <b>-1 222,00</b>  |
| 37                                                   | 997221551<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01<br>65,792-70,992 = -5,200000 [A]       | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km                                                           | t   | -5,200000   | 48,00    | -249,60           |
| 38                                                   | 997221559<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01<br>1907,968-2058,768 = -150,800000 [A] | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km                                               | t   | -150,800000 | 1,00     | -150,80           |
| 39                                                   | 997221611<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01                                        | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti                                                                                                                    | t   | -5,200000   | 50,00    | -260,00           |
| 40                                                   | 997221615<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01                                        | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01                                               | t   | -1,560000   | 108,00   | -168,48           |
| 43                                                   | 997221861<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01                                        | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01                                    | t   | -3,640000   | 108,00   | -393,12           |
| <b>VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce</b> |                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |     |             |          | <b>-2 000,00</b>  |
| 49                                                   | 013254000X<br>Cenová soustava: Bez vazby na CS                                      | Dokumentace skutečného provedení stavby - 3x paré                                                                                                                               | kpl | -1,000000   | 2 000,00 | -2 000,00         |
| <b>VRN3 Zařízení staveniště</b>                      |                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |     |             |          | <b>-3 000,00</b>  |
| 53                                                   | 034503000<br>Cenová soustava: Bez vazby na CS                                       | Informační tabule na staveništi                                                                                                                                                 | kus | -1,000000   | 3 000,00 | -3 000,00         |
| <b>VRN4 Inženýrská činnost</b>                       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                 |     |             |          | <b>-12 000,00</b> |
| 56                                                   | 043134000<br>Cenová soustava: Bez vazby na CS                                       | Zkoušky zatěžovací                                                                                                                                                              | kpl | -3,000000   | 4 000,00 | -12 000,00        |

**Změna stavby č. 99 Doměrky dle zaměření**

**Stavba: 251240368.2 - Bezpečný chodník Chuchelna - Semily - I. ETAPA**

**Objekt: SO 100c - Komunikace pro pěší km 0,000 – 0,175 – neuznatelné náklady (Semily)**

**Rozpočet: [SO 100c] - Komunikace pro pěší km 0,000 – 0,175 – neuznatelné náklady (Semily)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

**Změna stavby celkem:**

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <b>Celková cena:</b> | <b>114 998,54 Kč</b> |
|----------------------|----------------------|

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| <b>DPH:</b> | <b>24 149,69 Kč</b> |
|-------------|---------------------|

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| <b>Cena s DPH:</b> | <b>139 148,23 Kč</b> |
|--------------------|----------------------|

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## Položky změny stavby č. 99

Rozpočet: [SO 100c] - Komunikace pro pěší km 0,000 – 0,175 – neuznatelné náklady (Semily)

| PČ                                                                                 | Kód       | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství   | JOC      | Celkem            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------|-------------------|
| <b>SO 100c Komunikace pro pěší km 0,000 – 0,175 – neuznatelné náklady (Semily)</b> |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |            |          | <b>114 998,54</b> |
| <b>1 Zemní práce</b>                                                               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |            |          | <b>33 430,04</b>  |
| 6                                                                                  | 132251102 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01<br>66,09695-45,39675 = 20,700200 [A]                                                                                                       | m3 | 20,700200  | 1 132,00 | 23 432,63         |
| 11                                                                                 | 162651112 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01                                                                          | m3 | -10,000000 | 106,00   | -1 060,00         |
| 7                                                                                  | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01<br>114,09695-81,58875 = 32,508200 [A]                                   | m3 | 32,508200  | 106,00   | 3 445,87          |
| 8                                                                                  | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01<br>2281,939-1631,775 = 650,164000 [A] | m3 | 650,164000 | 1,00     | 650,16            |
| 12                                                                                 | 167151101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01                                                                                                                                                | m3 | -10,000000 | 47,00    | -470,00           |
| 18                                                                                 | 171201221 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01<br>87,532353-69,978125 = 17,554228 [A]                                                                                                                                 | t  | 17,554228  | 127,00   | 2 229,39          |
| 17                                                                                 | 171201231 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01<br>204,242157-163,281625 = 40,960532 [A]                                                                                                                    | t  | 40,960532  | 127,00   | 5 201,99          |
| <b>2 Zakládání</b>                                                                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |            |          | <b>19 915,90</b>  |
| 25                                                                                 | 211971110 | Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01<br>(122,3*2,2)-240 = 29,060000 [A]                                                                                                                                     | m2 | 29,060000  | 31,00    | 900,86            |

## Položky změny stavby č. 99

**Rozpočet: [SO 100c] - Komunikace pro pěší km 0,000 – 0,175 – neuznatelné náklady (Semily)**

| PČ                          | Kód        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství   | JOC              | Celkem    |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|------------------|-----------|
| 27                          | 212752413  | Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 perforace 220° DN 200<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01<br>122,3-95 = 27,300000 [A] | m  | 27,300000  | 665,00           | 18 154,50 |
| 26                          | 69311068   | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01<br>(269,06*1,1845)-284,28 = 34,421570 [A]                                                                                                                    | m2 | 34,421570  | 25,00            | 860,54    |
| <b>5 Komunikace pozemní</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |            | <b>94 612,01</b> |           |
| 29                          | 564851111Y | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm fr.0/32<br>Cenová soustava: Bez vazby na CS<br>415,4455-441 = -25,554500 [A]                                                                                            | m2 | -25,554500 | 225,00           | -5 749,76 |
| 30                          | 564851111Z | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm fr. 0/63<br>Cenová soustava: Bez vazby na CS<br>459,318-161 = 298,318000 [A]                                                                                            | m2 | 298,318000 | 225,00           | 67 121,55 |
| 31                          | 565165102X | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 90 mm<br>Cenová soustava: Bez vazby na CS<br>122,84-112,7 = 10,140000 [A]                                           | m2 | 10,140000  | 603,00           | 6 114,42  |
| 33                          | 573111112  | Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01                                                                                                                                               | m2 | 10,140000  | 44,00            | 446,16    |
| 34                          | 573231106  | Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01                                                                                                                                                  | m2 | 11,910000  | 28,00            | 333,48    |
| 35                          | 577144031X | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm<br>Cenová soustava: Bez vazby na CS<br>186,92-161 = 25,920000 [A]                                                    | m2 | 25,920000  | 387,00           | 10 031,04 |
| 36                          | 577155032X | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm<br>Cenová soustava: Bez vazby na CS<br>122,84-136,85 = -14,010000 [A]                                                     | m2 | -14,010000 | 469,00           | -6 570,69 |
| 41                          | 59245006   | dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01<br>8,48-9,27 = -0,790000 [A]                                                                                                                                                  | m2 | -0,790000  | 570,00           | -450,30   |

## Položky změny stavby č. 99

**Rozpočet: [SO 100c] - Komunikace pro pěší km 0,000 – 0,175 – neuznatelné náklady (Semily)**

| PČ                     | Kód                           | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství   | JOC               | Celkem     |
|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------|------------|
| 40                     | 59245018<br>Cenová soustava:  | dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní<br>CS ÚRS 2024 01<br>236,52-267,5 = -30,980000 [A]                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | -30,980000 | 309,00            | -9 572,82  |
| 38                     | 59248005X<br>Cenová soustava: | dlažba chodníková betonová 250x250mm tl 60mm přírodní<br>Bez vazby na CS<br>8,70-9,37 = -0,670000 [A]                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | -0,670000  | 344,00            | -230,48    |
| 37                     | 596211110<br>Cenová soustava: | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2<br>CS ÚRS 2024 01<br>8,53-9,4 = -0,870000 [A]                     | m2  | -0,870000  | 381,00            | -331,47    |
| 39                     | 596211112<br>Cenová soustava: | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2<br>CS ÚRS 2024 01<br>231,88+8,32-149,93 = 90,270000 [A] | m2  | 90,270000  | 381,00            | 34 392,87  |
| 1008                   | 596212212<br>Cenová soustava: | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2<br>URS - 2025-I<br>(3,07+5,81)-11,07 = -2,190000 [A]   | M2  | -2,190000  | 421,00            | -921,99    |
| <b>8 Trubní vedení</b> |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |            | <b>-36 401,00</b> |            |
| 56                     | 465R2<br>Cenová soustava:     | M+D čela vyústění drenáže - kompletní provedení<br>Bez vazby na CS                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus | -2,000000  | 6 349,00          | -12 698,00 |
| 45                     | 59223857<br>Cenová soustava:  | skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x295x50mm<br>CS ÚRS 2024 01                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus | -3,000000  | 361,00            | -1 083,00  |
| 47                     | 59223862<br>Cenová soustava:  | skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x295x50mm<br>CS ÚRS 2024 01                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | -6,000000  | 357,00            | -2 142,00  |
| 49                     | 59224488<br>Cenová soustava:  | skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x570x50mm<br>CS ÚRS 2024 01                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus | -6,000000  | 596,00            | -3 576,00  |
| 44                     | 895941313<br>Cenová soustava: | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm<br>CS ÚRS 2024 01                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | -3,000000  | 932,00            | -2 796,00  |
| 46                     | 895941322<br>Cenová soustava: | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 295 mm<br>CS ÚRS 2024 01                                                                                                                                                                                                                                                     | kus | -6,000000  | 932,00            | -5 592,00  |



## Položky změny stavby č. 99

**Rozpočet: [SO 100c] - Komunikace pro pěší km 0,000 – 0,175 – neuznatelné náklady (Semily)**

| PČ                                                   | Kód                            | Název                                                                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství   | JOC      | Celkem           |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|------------------|
| 48                                                   | 895941323<br>Cenová soustava:  | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 570 mm<br>CS ÚRS 2024 01                                                                                                                                 | kus | -6,000000  | 1 419,00 | -8 514,00        |
| <b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>         |                                |                                                                                                                                                                                                                         |     |            |          | <b>-3 558,41</b> |
| 61                                                   | 59217016<br>Cenová soustava:   | obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm<br>CS ÚRS 2024 01<br>141,05-169,32 = -28,270000 [A]                                                                                                                          | m   | -28,270000 | 125,00   | -3 533,75        |
| 59                                                   | 59217029<br>Cenová soustava:   | obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm<br>CS ÚRS 2024 01<br>25,88-20,28 = 5,600000 [A]                                                                                                                     | m   | 5,600000   | 147,00   | 823,20           |
| 58                                                   | 59217031<br>Cenová soustava:   | obrubník silniční betonový 1000x150x250mm<br>CS ÚRS 2024 01<br>153,12-140,88 = 12,240000 [A]                                                                                                                            | m   | 12,240000  | 173,00   | 2 117,52         |
| 57                                                   | 916131213<br>Cenová soustava:  | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu<br>CS ÚRS 2024 01<br>175,49-158 = 17,490000 [A]    | m   | 17,490000  | 466,00   | 8 150,34         |
| 60                                                   | 916231213<br>Cenová soustava:  | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu<br>CS ÚRS 2024 01<br>138,28-166 = -27,720000 [A] | m   | -27,720000 | 401,00   | -11 115,72       |
| <b>VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce</b> |                                |                                                                                                                                                                                                                         |     |            |          | <b>-2 000,00</b> |
| 77                                                   | 013254000X<br>Cenová soustava: | Dokumentace skutečného provedení stavby - 3x paré<br>Bez vazby na CS                                                                                                                                                    | kpl | -1,000000  | 2 000,00 | -2 000,00        |
| <b>VRN3 Zařízení staveniště</b>                      |                                |                                                                                                                                                                                                                         |     |            |          | <b>-3 000,00</b> |
| 81                                                   | 034503000<br>Cenová soustava:  | Informační tabule na staveništi<br>Bez vazby na CS                                                                                                                                                                      | kus | -1,000000  | 3 000,00 | -3 000,00        |
| <b>VRN4 Inženýrská činnost</b>                       |                                |                                                                                                                                                                                                                         |     |            |          | <b>12 000,00</b> |
| 84                                                   | 043134000<br>Cenová soustava:  | Zkoušky zatěžovací<br>Bez vazby na CS                                                                                                                                                                                   | kpl | 3,000000   | 4 000,00 | 12 000,00        |

**Změna stavby č. 99 Doměrky dle zaměření**

Stavba: **251240368.2 - Bezpečný chodník Chuchelna - Semily - I. ETAPA**

Objekt: **SO 101a - Komunikace pro pěší km 0,845 – 1,140 – uznatelné náklady (Chuchelna)**

Rozpočet: **[SO 101a] - Komunikace pro pěší km 0,845 – 1,140 – uznatelné náklady (Chuchelna)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

**Změna stavby celkem:**

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>Celková cena:</b> | <b>13 301,94 Kč</b> |
|----------------------|---------------------|

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| <b>DPH:</b> | <b>2 793,41 Kč</b> |
|-------------|--------------------|

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| <b>Cena s DPH:</b> | <b>16 095,35 Kč</b> |
|--------------------|---------------------|

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## Položky změny stavby č. 99

Rozpočet: [SO 101a] - Komunikace pro pěší km 0,845 – 1,140 – uзнatelné náklady (Chuchelna)

| PČ                                                                                  | Kód         | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství   | JOC      | Celkem           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------|------------------|
| <b>SO 101a Komunikace pro pěší km 0,845 – 1,140 – uзнatelné náklady (Chuchelna)</b> |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |            |          | <b>13 301,94</b> |
| <b>1 Zemní práce</b>                                                                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |            |          | <b>-1 836,07</b> |
| 6                                                                                   | 122252204   | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01<br>plocha gabionu 129,12 m2 v tl. 0,3m 129,12*0,15/2 = 9,684000 [A]                                                                                                     | m3 | 9,684000   | 169,00   | 1 636,60         |
| 7                                                                                   | 122452204   | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 100 do 500 m3<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01<br>129,12*0,15/2 = 9,684000 [A]                                                                                                                                        | m3 | 9,684000   | 409,00   | 3 960,76         |
| 8                                                                                   | 132251102   | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01<br>178,05*0,3*0,3-24,48 = -8,455500 [A]                                                                                       | m3 | -8,455500  | 1 132,00 | -9 571,63        |
| 9                                                                                   | 162751117   | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01<br>1,2285 = 1,228500 [A]                                   | m3 | 1,228500   | 106,00   | 130,22           |
| 10                                                                                  | 162751119.1 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01<br>24,57 = 24,570000 [A] | m3 | 24,570000  | 1,00     | 24,57            |
| 11                                                                                  | 162751137   | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01                                                            | m3 | 9,684000   | 123,00   | 1 191,13         |
| 12                                                                                  | 162751139   | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01                          | m3 | 193,680000 | 1,00     | 193,68           |
| 22                                                                                  | 171201221   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01<br>5,89275 = 5,892750 [A]                                                                                                                                  | t  | 5,892750   | 127,00   | 748,38           |

## Položky změny stavby č. 99

**Rozpočet: [SO 101a] - Komunikace pro pěší km 0,845 – 1,140 – uznatelné náklady (Chuchelna)**

| PČ                                     | Kód        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství   | JOC      | Celkem            |
|----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------|-------------------|
| 21                                     | 171201231  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01<br>13,74975 = 13,749750 [A]                                                                | t  | 13,749750  | 127,00   | 1 746,22          |
| 17                                     | 174151101  | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01<br>31,4208-40 = -8,579200 [A]                                                          | m3 | -8,579200  | 221,00   | -1 896,00         |
| <b>2 Zakládání</b>                     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |            |          | <b>-15 706,58</b> |
| 29                                     | 212752412  | Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 perforace 220° DN 150<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01                             | m  | 15,900000  | 495,00   | 7 870,50          |
| -40                                    | 212752413  | Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 perforace 220° DN 200<br>Cenová soustava: URS - 2025-I<br>-38,4-0,7 = -39,100000 [A] | M  | -39,100000 | 665,00   | -26 001,50        |
| 30                                     | 213141111  | Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01<br>146,616-99 = 47,616000 [A]                                                       | m2 | 47,616000  | 19,00    | 904,70            |
| 32                                     | 271532212X | Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním a urovnáním povrchu z kameniva drceného, frakce 0 - 32 mm<br>Cenová soustava: Bez vazby na CS<br>20,7792-19,8 = 0,979200 [A]                                                                                               | m3 | 0,979200   | 1 552,00 | 1 519,72          |
| <b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b> |            |                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |            |          | <b>228 025,06</b> |
| 33                                     | 153112112X | Zřízení a odstranění beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu nastražení štětovnic ve standardních podmínkách, délky přes 10 m<br>Cenová soustava: Bez vazby na CS                                                                                                | m2 | -49,500000 | 100,00   | -4 950,00         |
| 36                                     | 327215141X | Opěrné zdi z drátokamenných gravitačních konstrukcí (gabionů) z kamene na sucho ze svařovaných panelů z ocelových sítí s povrchovou úpravou galvan<br>Cenová soustava: Bez vazby na CS<br>115,866-69,3 = 46,566000 [A]                                                  | m3 | 46,566000  | 6 857,00 | 319 303,06        |
| 34                                     | R4156      | M+D Záporové pažení, včetně výdřevy<br>Cenová soustava: Bez vazby na CS                                                                                                                                                                                                 | m2 | -49,500000 | 125,00   | -6 187,50         |

## Položky změny stavby č. 99

**Rozpočet: [SO 101a] - Komunikace pro pěši km 0,845 – 1,140 – uзнatelné náklady (Chuchelna)**

| PČ                          | Kód                            | Název                                                                                                                                                                        | MJ | Množství   | JOC      | Celkem            |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------|-------------------|
| 35                          | R4157<br>Cenová soustava:      | M+D Systémové pažení - bednění se vzpěrami<br>Bez vazby na CS                                                                                                                | m2 | -49,500000 | 1 619,00 | -80 140,50        |
| <b>5 Komunikace pozemní</b> |                                |                                                                                                                                                                              |    |            |          | <b>-42 797,57</b> |
| 38                          | 564851111Y<br>Cenová soustava: | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm fr.0/32<br>Bez vazby na CS<br>688,2015-763,0+25+15,73 = -34,068500 [A]       | m2 | -34,068500 | 225,00   | -7 665,41         |
| 39                          | 564851111Z<br>Cenová soustava: | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm fr. 0/63<br>Bez vazby na CS<br>347,244-293,0 = 54,244000 [A]                 | m2 | 54,244000  | 225,00   | 12 204,90         |
| 41                          | 565165102X<br>Cenová soustava: | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 90 mm<br>Bez vazby na CS | m2 | -2,540000  | 603,00   | -1 531,62         |
| 42                          | 567122114<br>Cenová soustava:  | Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm<br>CS ÚRS 2024 01                          | m2 | 13,000000  | 456,00   | 5 928,00          |
| 43                          | 573111112<br>Cenová soustava:  | Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2<br>CS ÚRS 2024 01                                                                     | m2 | -2,540000  | 44,00    | -111,76           |
| 44                          | 573231106<br>Cenová soustava:  | Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2<br>CS ÚRS 2024 01                                                                        | m2 | -12,840000 | 28,00    | -359,52           |
| 45                          | 577144031X<br>Cenová soustava: | Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm<br>Bez vazby na CS        | m2 | 34,600000  | 387,00   | 13 390,20         |
| 46                          | 577155032X<br>Cenová soustava: | Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm<br>Bez vazby na CS             | m2 | -46,490000 | 469,00   | -21 803,81        |
| 51                          | 59245006<br>Cenová soustava:   | dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná<br>CS ÚRS 2024 01                                                                                                     | m2 | 1,260000   | 570,00   | 718,20            |
| 50                          | 59245018<br>Cenová soustava:   | dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní<br>CS ÚRS 2024 01                                                                                                       | m2 | -75,320000 | 309,00   | -23 273,88        |
| 54                          | 59245226<br>Cenová soustava:   | dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná<br>CS ÚRS 2024 01                                                                                                     | m2 | 5,100000   | 574,00   | 2 927,40          |
| 48                          | 59248005X<br>Cenová soustava:  | dlažba chodníková betonová 250x250mm tl 60mm přírodní<br>Bez vazby na CS                                                                                                     | m2 | 1,330000   | 344,00   | 457,52            |

## Položky změny stavby č. 99

**Rozpočet: [SO 101a] - Komunikace pro pěší km 0,845 – 1,140 – uznatelné náklady (Chuchelna)**

| PČ                     | Kód         | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství   | JOC      | Celkem             |
|------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------|--------------------|
| 47                     | 596211110   | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01    | m2 | 1,300000   | 381,00   | 495,30             |
| 49                     | 596211113   | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01 | m2 | -68,000000 | 381,00   | -25 908,00         |
| 52                     | 596212210   | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01   | m2 | 2,600000   | 421,00   | 1 094,60           |
| 1033                   | 597661111.N | Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek drobných<br>Cenová soustava: URS - 2025-I<br>0,36 = 0,360000 [A]                                                                                                                                                                                   | M2 | 0,360000   | 1 778,63 | 640,31             |
| <b>8 Trubní vedení</b> |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |            |          | <b>-103 712,06</b> |
| 55                     | 132251251   | Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01                                                                                                                | m3 | -3,000000  | 957,00   | -2 871,00          |
| 56                     | 151101101   | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01                                                                                                                                                                 | m2 | -6,000000  | 204,00   | -1 224,00          |
| 57                     | 151101111   | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01                                                                                                                                | m2 | -6,000000  | 122,00   | -732,00            |
| 58                     | 162751117.1 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01                                                | m3 | -1,100000  | 106,00   | -116,60            |
| 59                     | 162751119   | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01              | m3 | -22,000000 | 1,00     | -22,00             |
| 60                     | 167151111   | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                                                                                                                                                         | m3 | -1,100000  | 47,00    | -51,70             |

## Položky změny stavby č. 99

**Rozpočet: [SO 101a] - Komunikace pro pěší km 0,845 – 1,140 – uзнatelné náklady (Chuchelna)**

| PČ   | Kód              | Název                                                                                                                                                                                                                                      | MJ  | Množství   | JOC       | Celkem     |
|------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|------------|
|      | Cenová soustava: | CS ÚRS 2024 01                                                                                                                                                                                                                             |     |            |           |            |
| 61   | 171201231.1      | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04                                                                                                  | t   | -1,980000  | 127,00    | -251,46    |
|      | Cenová soustava: | CS ÚRS 2024 01                                                                                                                                                                                                                             |     |            |           |            |
| 62   | 174101101        | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                                                                           | m3  | -1,900000  | 335,00    | -636,50    |
|      | Cenová soustava: | CS ÚRS 2024 01                                                                                                                                                                                                                             |     |            |           |            |
| 63   | 175151101        | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny | m3  | -10,800000 | 314,00    | -3 391,20  |
|      | Cenová soustava: | CS ÚRS 2024 01                                                                                                                                                                                                                             |     |            |           |            |
| 67   | 28611106         | trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 160x6000mm SN12                                                                                                                                                     | m   | -2,060000  | 420,00    | -865,20    |
|      | Cenová soustava: | CS ÚRS 2024 01                                                                                                                                                                                                                             |     |            |           |            |
| 65   | 451572111        | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm                                                                                                                                         | m3  | -0,300000  | 1 438,00  | -431,40    |
|      | Cenová soustava: | CS ÚRS 2024 01                                                                                                                                                                                                                             |     |            |           |            |
| 86   | 465R             | M+D Propojení vpustí s podelnou drenáží - kompletní provedení                                                                                                                                                                              | kus | -2,000000  | 2 540,00  | -5 080,00  |
|      | Cenová soustava: | Bez vazby na CS                                                                                                                                                                                                                            |     |            |           |            |
| 64   | 58331200         | šterkopísek netříděný                                                                                                                                                                                                                      | t   | -43,200000 | 425,00    | -18 360,00 |
|      | Cenová soustava: | CS ÚRS 2024 01                                                                                                                                                                                                                             |     |            |           |            |
| 72   | 59223857         | skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x295x50mm                                                                                                                                                                                        | kus | -2,000000  | 361,00    | -722,00    |
|      | Cenová soustava: | CS ÚRS 2024 01                                                                                                                                                                                                                             |     |            |           |            |
| 74   | 59223862         | skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x295x50mm                                                                                                                                                                                     | kus | -4,000000  | 357,00    | -1 428,00  |
|      | Cenová soustava: | CS ÚRS 2024 01                                                                                                                                                                                                                             |     |            |           |            |
| -88  | 59224339X        | dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 100cm                                                                                                                                                                                        | KUS | -1,000000  | 12 127,00 | -12 127,00 |
|      | Cenová soustava: | URS-SPCM - 2025-I                                                                                                                                                                                                                          |     |            |           |            |
| 76   | 59224488         | skruž betonová středová pro uliční vpust' 450x570x50mm                                                                                                                                                                                     | kus | -4,000000  | 596,00    | -2 384,00  |
|      | Cenová soustava: | CS ÚRS 2024 01                                                                                                                                                                                                                             |     |            |           |            |
| 66   | 871313123        | Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 12 DN 160                                                                                                                                                     | m   | -2,000000  | 237,00    | -474,00    |
|      | Cenová soustava: | CS ÚRS 2024 01                                                                                                                                                                                                                             |     |            |           |            |
| 1003 | 894414111.N      | Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)                                                                                                                                                         | KUS | -1,000000  | 4 644,00  | -4 644,00  |
|      | Cenová soustava: | URS - 2025-I                                                                                                                                                                                                                               |     |            |           |            |
| 1023 | 895931111.N      | Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého C30/37 velikosti 1200/600 mm                                                                                                                                                                 | KUS | 1,000000   | 14 200,00 | 14 200,00  |
|      | Cenová soustava: | URS - 2025-II                                                                                                                                                                                                                              |     |            |           |            |

## Položky změny stavby č. 99

**Rozpočet: [SO 101a] - Komunikace pro pěší km 0,845 – 1,140 – uзнatelné náklady (Chuchelna)**

| PČ                                           | Kód                           | Název                                                                                                                                                                                                                 | MJ  | Množství   | JOC               | Celkem     |
|----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-------------------|------------|
| 71                                           | 895941313<br>Cenová soustava: | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm<br>CS ÚRS 2024 01                                                                                                                                  | kus | -2,000000  | 932,00            | -1 864,00  |
| 73                                           | 895941322<br>Cenová soustava: | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 295 mm<br>CS ÚRS 2024 01                                                                                                                               | kus | -4,000000  | 932,00            | -3 728,00  |
| 75                                           | 895941323<br>Cenová soustava: | Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 570 mm<br>CS ÚRS 2024 01                                                                                                                               | kus | -4,000000  | 1 419,00          | -5 676,00  |
| 68                                           | 899722112<br>Cenová soustava: | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 20 do 25 cm<br>CS ÚRS 2024 01                                                                                                                                | m   | -2,000000  | 20,00             | -40,00     |
| 83                                           | 919441221<br>Cenová soustava: | Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm<br>CS ÚRS 2024 01                                                                                                       | kus | -1,000000  | 50 792,00         | -50 792,00 |
| <b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b> |                               |                                                                                                                                                                                                                       |     |            | <b>-30 670,84</b> |            |
| 92                                           | 59217016<br>Cenová soustava:  | obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm<br>CS ÚRS 2024 01                                                                                                                                                          | m   | -95,820000 | 125,00            | -11 977,50 |
| 89                                           | 59217029<br>Cenová soustava:  | obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm<br>CS ÚRS 2024 01<br>20,91-2 = 18,910000 [A]                                                                                                                      | m   | 18,910000  | 147,00            | 2 779,77   |
| 88                                           | 59217031<br>Cenová soustava:  | obrubník silniční betonový 1000x150x250mm<br>CS ÚRS 2024 01<br>-36,06+2 = -34,060000 [A]                                                                                                                              | m   | -34,060000 | 173,00            | -5 892,38  |
| 90                                           | 59217053<br>Cenová soustava:  | obrubník KO<br>CS ÚRS 2024 01                                                                                                                                                                                         | m   | 1,250000   | 892,00            | 1 115,00   |
| 87                                           | 916131213<br>Cenová soustava: | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu<br>CS ÚRS 2024 01<br>289,37-303 = -13,630000 [A] | m   | -13,630000 | 466,00            | -6 351,58  |
| 91                                           | 916231213<br>Cenová soustava: | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu<br>CS ÚRS 2024 01                              | m   | -93,950000 | 401,00            | -37 673,95 |
| 1026                                         | K004<br>Cenová soustava:      | M+D Obnovení stáv. drát. oplocení<br>Bez vazby na CS                                                                                                                                                                  | m   | -26,000000 | 1 524,00          | -39 624,00 |
| 94                                           | K007<br>Cenová soustava:      | M+D Chránička dělená DN 110<br>Bez vazby na CS                                                                                                                                                                        | m   | -23,000000 | 444,00            | -10 212,00 |



## Položky změny stavby č. 99

Rozpočet: [SO 101a] - Komunikace pro pěší km 0,845 – 1,140 – uznatelné náklady (Chuchelna)

| PČ                                                   | Kód                            | Název                                                                                           | MJ  | Množství  | JOC       | Celkem            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|
| 1039                                                 | K009XR.N<br>Cenová soustava:   | M+D Kompletní provedení úprav plotových konstrukcí dle skutečností na stavbě<br>Bez vazby na CS | m   | 41,800000 | 1 361,00  | 56 889,80         |
| 1040                                                 | K010XR<br>Cenová soustava:     | Odstranění stávajících oplocení, včetně přípravy pro nové ploty<br>Bez vazby na CS              | kpl | 1,000000  | 20 276,00 | 20 276,00         |
| <b>VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce</b> |                                |                                                                                                 |     |           |           | <b>-5 000,00</b>  |
| 108                                                  | 013254000X<br>Cenová soustava: | Dokumentace skutečného provedení stavby - 3x paré<br>Bez vazby na CS                            | kpl | -1,000000 | 5 000,00  | -5 000,00         |
| <b>VRN3 Zařízení staveniště</b>                      |                                |                                                                                                 |     |           |           | <b>-3 000,00</b>  |
| 112                                                  | 034503000<br>Cenová soustava:  | Informační tabule na staveništi<br>Bez vazby na CS                                              | kus | -1,000000 | 3 000,00  | -3 000,00         |
| <b>VRN4 Inženýrská činnost</b>                       |                                |                                                                                                 |     |           |           | <b>-12 000,00</b> |
| 115                                                  | 043134000<br>Cenová soustava:  | Zkoušky zatěžovací<br>Bez vazby na CS                                                           | kpl | -3,000000 | 4 000,00  | -12 000,00        |

**Změna stavby č. 99 Doměrky dle zaměření**

Stavba: **251240368.2 - Bezpečný chodník Chuchelna - Semily - I. ETAPA**

Objekt: **SO 101b - Komunikace pro pěší km 0,845 – 1,140 – neuznatelné náklady (Chuchelna)**

Rozpočet: **[SO 101b] - Komunikace pro pěší km 0,845 – 1,140 – neuznatelné náklady (Chuchelna)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

**Změna stavby celkem:**

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <b>Celková cena:</b> | <b>-28 717,07 Kč</b> |
|----------------------|----------------------|

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| <b>DPH:</b> | <b>-6 030,58 Kč</b> |
|-------------|---------------------|

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| <b>Cena s DPH:</b> | <b>-34 747,65 Kč</b> |
|--------------------|----------------------|

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## Položky změny stavby č. 99

**Rozpočet: [SO 101b] - Komunikace pro pěší km 0,845 – 1,140 – neuznatelné náklady (Chuchelna)**

| PČ                                                                                    | Kód                            | Název                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství   | JOC      | Celkem            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------|-------------------|
| <b>SO 101b Komunikace pro pěší km 0,845 – 1,140 – neuznatelné náklady (Chuchelna)</b> |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |            |          | <b>-28 717,07</b> |
| <b>1 Zemní práce</b>                                                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |            |          | <b>147,27</b>     |
| 9                                                                                     | 10364100<br>Cenová soustava:   | zemina pro terénní úpravy - tříděná<br>CS ÚRS 2024 01                                                                                                                                                                                                                              | t  | -1,800000  | 311,00   | -559,80           |
| 4                                                                                     | 113106123<br>Cenová soustava:  | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby<br>CS ÚRS 2024 01                                                | m2 | 33,500000  | 141,00   | 4 723,50          |
| 5                                                                                     | 132251101<br>Cenová soustava:  | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3<br>CS ÚRS 2024 01                                                                                                              | m3 | -2,340000  | 1 299,00 | -3 039,66         |
| 6                                                                                     | 162751117<br>Cenová soustava:  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br>CS ÚRS 2024 01                                   | m3 | -2,340000  | 106,00   | -248,04           |
| 7                                                                                     | 162751119<br>Cenová soustava:  | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m<br>CS ÚRS 2024 01 | m3 | -46,800000 | 1,00     | -46,80            |
| 8                                                                                     | 171151103<br>Cenová soustava:  | Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhuštěných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti<br>CS ÚRS 2024 01                                                                                                          | m3 | -1,000000  | 147,00   | -147,00           |
| 10                                                                                    | 171201221<br>Cenová soustava:  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04<br>CS ÚRS 2024 01                                                                                                                                   | t  | -1,264000  | 127,00   | -160,53           |
| 11                                                                                    | 171201231<br>Cenová soustava:  | Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04<br>CS ÚRS 2024 01                                                                                                                        | t  | -2,948000  | 127,00   | -374,40           |
| <b>5 Komunikace pozemní</b>                                                           |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |            |          | <b>276,66</b>     |
| 1001                                                                                  | 573231106<br>Cenová soustava:  | Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2<br>CS ÚRS 2024 01                                                                                                                                                                              | m2 | 6,300000   | 28,00    | 176,40            |
| 1000                                                                                  | 577144031X<br>Cenová soustava: | Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhuštění tl. 50 mm<br>Bez vazby na CS                                                                                                              | m2 | 6,300000   | 387,00   | 2 438,10          |
| 19                                                                                    | 59245020<br>Cenová soustava:   | dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní<br>CS ÚRS 2024 01                                                                                                                                                                                                             | m2 | -6,120000  | 382,00   | -2 337,84         |

## Položky změny stavby č. 99

**Rozpočet: [SO 101b] - Komunikace pro pěší km 0,845 – 1,140 – neuznatelné náklady (Chuchelna)**

| PČ                                                   | Kód                              | Název                                                                                                                                                                                             | MJ  | Množství   | JOC      | Celkem            |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-------------------|
| <b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>         |                                  |                                                                                                                                                                                                   |     |            |          | <b>-13 741,00</b> |
| 21                                                   | 59217016<br>Cenová soustava:     | obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm<br>CS ÚRS 2024 01                                                                                                                                      | m   | -26,520000 | 125,00   | -3 315,00         |
| 20                                                   | 916231213<br>Cenová soustava:    | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého<br>CS ÚRS 2024 01 | m   | -26,000000 | 401,00   | -10 426,00        |
| <b>VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce</b> |                                  |                                                                                                                                                                                                   |     |            |          | <b>-8 000,00</b>  |
| 33                                                   | 012203000X.1<br>Cenová soustava: | Geodetické práce při provádění stavby<br>Bez vazby na CS                                                                                                                                          | kpl | -1,000000  | 2 000,00 | -2 000,00         |
| 35                                                   | 012303000X<br>Cenová soustava:   | Geodetické práce po výstavbě - 3x paré DSPS<br>Bez vazby na CS                                                                                                                                    | kpl | -1,000000  | 2 000,00 | -2 000,00         |
| 37                                                   | 013254000X<br>Cenová soustava:   | Dokumentace skutečného provedení stavby - 3x paré<br>Bez vazby na CS                                                                                                                              | kpl | -1,000000  | 2 000,00 | -2 000,00         |
| 38                                                   | 013254000X.1<br>Cenová soustava: | Dokumentace skutečného provedení stavby - 3x paré<br>Bez vazby na CS                                                                                                                              | kpl | -1,000000  | 2 000,00 | -2 000,00         |
| <b>VRN3 Zařízení staveniště</b>                      |                                  |                                                                                                                                                                                                   |     |            |          | <b>-3 400,00</b>  |
| 42                                                   | 034503000<br>Cenová soustava:    | Informační tabule na staveništi<br>Bez vazby na CS                                                                                                                                                | kus | -1,000000  | 3 000,00 | -3 000,00         |
| 44                                                   | 034503000X.1<br>Cenová soustava: | Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením prací<br>Bez vazby na CS                                                                                                                         | kpl | -1,000000  | 200,00   | -200,00           |
| 46                                                   | 034503000Y<br>Cenová soustava:   | Fotodokumentace z průběhu výstavby, s důrazem na zakrývané konstrukce<br>Bez vazby na CS                                                                                                          | kpl | -1,000000  | 200,00   | -200,00           |
| <b>VRN4 Inženýrská činnost</b>                       |                                  |                                                                                                                                                                                                   |     |            |          | <b>-4 000,00</b>  |
| 47                                                   | 043134000<br>Cenová soustava:    | Zkoušky zatěžovací<br>Bez vazby na CS                                                                                                                                                             | kpl | -1,000000  | 4 000,00 | -4 000,00         |

**Změna stavby č. 99 Úpravy dle zaměření**

**Stavba: 251240368.2 - Bezpečný chodník Chuchelna - Semily - I. ETAPA**

**Objekt: SO 400 - Rekonstrukce veřejného osvětlení km 0,000 – 1,140 – neuznatelné náklady (Semily)**

**Rozpočet: [SO 400] - Rekonstrukce veřejného osvětlení km 0,000 – 1,140 – neuznatelné náklady (Semily)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

**Změna stavby celkem:**

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| <b>Celková cena:</b> | <b>-596 680,40 Kč</b> |
|----------------------|-----------------------|

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| <b>DPH:</b> | <b>-125 302,88 Kč</b> |
|-------------|-----------------------|

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| <b>Cena s DPH:</b> | <b>-721 983,28 Kč</b> |
|--------------------|-----------------------|

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## Položky změny stavby č. 99

**Rozpočet: [SO 400] - Rekonstrukce veřejného osvětlení km 0,000 – 1,140 – neuznatelné náklady (Semily)**

| PČ                                                                                             | Kód       | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství      | JOC      | Celkem             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|----------|--------------------|
| <b>SO 400 Rekonstrukce veřejného osvětlení km 0,000 – 1,140 – neuznatelné náklady (Semily)</b> |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |               |          | <b>-596 680,40</b> |
| <b>1 Zemní práce</b>                                                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |               |          | <b>-596 226,37</b> |
| 1                                                                                              | 131251102 | Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01<br>12,963-27 = -14,037000 [A]                                                                                                               | m3 | -14,037000    | 1 625,00 | -22 810,13         |
| 2                                                                                              | 132251104 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01<br>19,2-183 = -163,800000 [A]                                                                                                             | m3 | -163,800000   | 1 498,00 | -245 372,40        |
| 3                                                                                              | 162751117 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01<br>19,2-91 = -71,800000 [A]                                       | m3 | -71,800000    | 483,00   | -34 679,40         |
| 4                                                                                              | 162751119 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01<br>384-1820 = -1 436,000000 [A] | m3 | -1 436,000000 | 108,00   | -155 088,00        |
| 5                                                                                              | 171201221 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01<br>34,56-163,8 = -129,240000 [A]                                                                                                                                  | t  | -129,240000   | 356,00   | -46 009,44         |
| 6                                                                                              | 174111101 | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01                                                                                                                                                    | m3 | -111,000000   | 229,00   | -25 419,00         |
| 7                                                                                              | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01                                                   | m3 | -9,000000     | 140,00   | -1 260,00          |
| 8                                                                                              | 58331200  | štěrkopísek netříděný<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01<br>52-128 = -76,000000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                 | t  | -76,000000    | 863,00   | -65 588,00         |

## Položky změny stavby č. 99

**Rozpočet: [SO 400] - Rekonstrukce veřejného osvětlení km 0,000 – 1,140 – neuznatelné náklady (Semily)**

| PČ                         | Kód                                          | Název                                                                                                                                                                                                                            | MJ             | Množství   | JOC       | Celkem           |
|----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|------------------|
| <b>21-M Elektromontáže</b> |                                              |                                                                                                                                                                                                                                  |                |            |           | <b>68 673,00</b> |
| 12                         | 210202013<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01 | Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník                                                                                                                                         | kus            | 6,000000   | 838,00    | 5 028,00         |
| 13                         | 210204002<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01 | Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových                                                                                                                                                                                     | kus            | 6,000000   | 2 311,00  | 13 866,00        |
| 15                         | 210204204<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01 | Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 4 okruhy                                                                                                                                                                                | kus            | 6,000000   | 863,00    | 5 178,00         |
| 17                         | 210220020<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01 | Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm <sup>2</sup> v městské zástavbě                                                        | m              | -18,000000 | 50,00     | -900,00          |
| 19                         | 210800411<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01 | Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných nebo laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,5 až 16 mm <sup>2</sup> | m              | -18,000000 | 50,00     | -900,00          |
| 18                         | 35442062<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01  | pás zemnicí 30x4mm FeZn                                                                                                                                                                                                          | kg             | -18,000000 | 53,00     | -954,00          |
| 26                         | K024<br>Cenová soustava: Bez vazby na CS     | Řezání asfaltu, bourání a oprava komunikace                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | -10,000000 | 3 657,00  | -36 570,00       |
| 22                         | K02456<br>Cenová soustava: Bez vazby na CS   | M+D RSA svorky                                                                                                                                                                                                                   | kus            | 12,000000  | 71,00     | 852,00           |
| 23                         | K02488<br>Cenová soustava: Bez vazby na CS   | Demontáž svítidla a stožáru, odvoz a likvidace                                                                                                                                                                                   | kus            | 2,000000   | 3 238,00  | 6 476,00         |
| 21                         | M005<br>Cenová soustava: Bez vazby na CS     | Silový kabel pevný AYKY-J 4 X 16                                                                                                                                                                                                 | m              | 28,000000  | 50,00     | 1 400,00         |
| 14                         | M04<br>Cenová soustava: Bez vazby na CS      | Stožár kónický 7m - tl. stěny min. 3mm                                                                                                                                                                                           | kus            | 6,000000   | 11 365,00 | 68 190,00        |
| 16                         | M05<br>Cenová soustava: Bez vazby na CS      | SvorkovniceSV6.16.4                                                                                                                                                                                                              | kus            | 6,000000   | 533,00    | 3 198,00         |
| 27                         | R846<br>Cenová soustava: Bez vazby na CS     | Napojení na stávající rozvod VO                                                                                                                                                                                                  | kpl            | 1,000000   | 3 809,00  | 3 809,00         |

## Položky změny stavby č. 99

**Rozpočet: [SO 400] - Rekonstrukce veřejného osvětlení km 0,000 – 1,140 – neuznatelné náklady (Semily)**

| PČ                                            | Kód       | Název                                                                                                                                                                              | MJ  | Množství    | JOC      | Celkem            |
|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------|-------------------|
| <b>46-M Zemní práce při extr.mont.pracích</b> |           |                                                                                                                                                                                    |     |             |          | <b>-74 397,03</b> |
| 28                                            | 460080014 | Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01<br>12,936-29 = -16,064000 [A]                       | m3  | -16,064000  | 4 063,00 | -65 268,03        |
| 29                                            | 460510054 | Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního průměru do 10 cm<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01  | m   | -20,000000  | 112,00   | -2 240,00         |
| 31                                            | 460671112 | Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnaní povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 20 do 25 cm<br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01<br>860-1012 = -152,000000 [A] | m   | -152,000000 | 38,00    | -5 776,00         |
| 30                                            | M84515    | Chráníčka do země dvouplášťová Kopos KF 09110<br>Cenová soustava: Bez vazby na CS                                                                                                  | m   | -21,000000  | 53,00    | -1 113,00         |
| <b>741 Elektroinstalace - silnoprúd</b>       |           |                                                                                                                                                                                    |     |             |          | <b>5 270,00</b>   |
| 9                                             | 741130021 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 2,5 mm <sup>2</sup><br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01           | kus | 6,000000    | 74,00    | 444,00            |
| 10                                            | 741130025 | Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 16 mm <sup>2</sup><br>Cenová soustava: CS ÚRS 2024 01            | kus | 38,000000   | 127,00   | 4 826,00          |



CENOVÁ NABÍDKA

| Měna: Kč                                      |           |                                                                                                |                                        |            |    |      |           |  |            |  |  |
|-----------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----|------|-----------|--|------------|--|--|
| Poř.                                          | Kód       | Popis                                                                                          |                                        | Množství   |    | M.j. | Cena/m.j. |  | Cena celk. |  |  |
| Stavba: 251242034N - KSSLK_Semily - obnova AK |           |                                                                                                |                                        |            |    |      |           |  |            |  |  |
| Objekt: 1 - Zemní práce                       |           |                                                                                                |                                        |            |    |      |           |  |            |  |  |
| 001                                           | 113154233 | Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase               |                                        | 387,500000 | m2 |      | 183,00    |  | 70 912,50  |  |  |
|                                               |           | Součet za                                                                                      | Objekt: 1 - Zemní práce                |            |    |      |           |  | 70 912,50  |  |  |
| Objekt: 5 - Komunikace                        |           |                                                                                                |                                        |            |    |      |           |  |            |  |  |
| 002                                           | 573231108 | Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2                             |                                        | 387,500000 | m2 |      | 47,00     |  | 18 212,50  |  |  |
| 003                                           | 577144111 | Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu |                                        | 387,500000 | m2 |      | 686,00    |  | 265 825,00 |  |  |
| 004                                           | 599141111 | Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou zálivkou                                          |                                        | 100,000000 | m  |      | 93,00     |  | 9 300,00   |  |  |
|                                               |           | Součet za                                                                                      | Objekt: 5 - Komunikace                 |            |    |      |           |  | 293 337,50 |  |  |
| Objekt: 9 - Ostatní konstrukce a práce        |           |                                                                                                |                                        |            |    |      |           |  |            |  |  |
| 005                                           | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km                                            |                                        | 46,500000  | t  |      | 136,00    |  | 6 324,00   |  |  |
| 006                                           | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů                               |                                        | 186,000000 | t  |      | 10,00     |  | 1 860,00   |  |  |
| 007                                           | 938909311 | Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného                  |                                        | 387,500000 | m2 |      | 38,00     |  | 14 725,00  |  |  |
|                                               |           | Součet za                                                                                      | Objekt: 9 - Ostatní konstrukce a práce |            |    |      |           |  | 22 909,00  |  |  |
| CELKEM                                        |           | Stavba: 251242034N - KSSLK_Semily - obnova AK                                                  |                                        |            |    |      |           |  | 387 159,00 |  |  |
| Celkem zaokrouhleno                           |           |                                                                                                |                                        |            |    |      |           |  | 387 159,00 |  |  |