





DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo č. 87468 s č.j. KRPT-296835-11/ČJ-2025-0700VZ ze dne 19. 12. 2025 (dále jen „smlouva“),

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany


Česká republika - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje

Sídlo: 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Bankovní spojení: ČNB, č.ú. 28933881/0710
IČO: 75151502
DIČ: CZ75151502
Zastoupená: Mgr. Jakub Žejdlík, vedoucí odboru správy majetku
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
Mob: 
ID datové schránky: n5hai7v

(dále jen „objednatel“)

a

FICHNA – HUDECZEK a.s.

Sídlo: Opavská 535/17, 747 18 Píšť
IČO: 27765857
DIČ: CZ27765857
Jejíž jménem jedná: Ing. Milan Hudeczek, předseda představenstva
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., a Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 636142821/0100 a 307712096/0300
E-mail: info@f-h.cz
Mob: 
ID datové schránky: 7pkd4fx
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B vložka 3018

(dále jen „zhotovitel“)

II. Prohlášení

Smluvní strany prohlašují za nesporné, že uzavřeli dne 19. 12. 2025 smlouvu o dílo č. 87468 s č.j. KRPT-296835-11/ČJ-2025-0700VZ, jejíž předmětem se zhotovitel zavazuje za podmínek v ní sjednaných provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to realizaci vjezdové brány do areálu garáží Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Nádražní okruh, Opava v rozsahu stanoveném cenovou nabídkou ze dne 11.12.2025, zpracovanou zhotovitelem. (dále jen „dílo“).

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v průběhu provádění díla dle původní smlouvy dohodly, že rozsah a předmět díla, který je specifikován v původní smlouvě, se mění na základě schváleného položkového rozpočtu.

Méněpráce: - 11 637,78 Kč

Vícepráce: + 61 752,71 Kč

Hodnota navýšení dodatečných prací: 50 114,93 Kč, tj. 7,15 % původního závazku

Jedná se o změny závazku ze smlouvy, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2. Změny uvedené v odst. 1 nejsou podstatnými změnami závazku z původní smlouvy. Potřeba těchto změn byla zjištěna až při samotné realizaci díla, přičemž každá změna byla objednatelům řádně posouzena z hlediska nezbytnosti a potřebnosti pro řádné dokončení díla.

IV. Změny původní smlouvy

1. Smluvní strany se v souvislosti s nově vzniklou situací dohodly na navýšení původní ceny díla, která je v čl. III. odst. 1 původní smlouvy stanovena na 579 455,42 Kč bez DPH, tj. 701 141,06 Kč vč. DPH, o částku ve výši **41 417,30 Kč bez DPH, tj. 50 114,93 Kč vč. DPH**, která je nezbytná pro řádné a funkční dokončení prací.

2. Text čl. III. odst. 1 se tedy vypouští a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena byla sjednána ve výši 620 872,72 Kč

DPH 21% 130 383,27 Kč

Celkem s DPH 21% 751 255,99 Kč

Slovy:

Sedmsetpadesátjeden tisíc dvěstěpadesátpět korun českých devadesátdevět haléřů

3. Smluvní strany se dohodly, že všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1. Zhotovitel prohlašuje, že dodatek č. 1

neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V souladu s ust. § 6 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), nabývá tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

3. Je-li dodatek uzavřen v listinné podobě, vyhotovuje se ve dvou stejnopisech s originálními podpisy smluvních stran, z nichž každá obdrží po jednom vyhotovení. V případě elektronické podoby dodatku se dodatek vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení s připojenými digitálními podpisy obou smluvních stran, tj. podepsána způsobem, se kterým zvláštní předpis (zák. č. 297/2016 Sb., zák. č. 300/2008 Sb.) spojuje účinky vlastnoručního podpisu.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Jakub Žejdlík
vedoucí odboru správy majetku

.....
Ing. Milan Hudeczek
předseda představenstva