



Změnový list pro změny dle §222 odst. 4 ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Dukelských hrdinů, U Výstaviště, č. akce 1000111		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo ZBV:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Zpevněné plochy		řada 111 / 1	34
Strany smlouvy o dílo č.3/24/5900/009 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 13.05.2024:			
Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice			
Zhotovitel: Společnost „EUROVIA – POHL – Dukelských hrdinů“			
Přílohy změnového listu:		Paré č. Příjemce	
(a) Přehled změn stavby		1	Zadavatel
(b) Rozpis ocenění změn položek		2	Dodavatel
(c) Fotodokumentace			
(d) Přehledová tabulka			
(e) Související korespondence			
Iniciátor změny: Objednatel			
Popis a zdůvodnění Změny:		Montáž městského mobiliáře	
Na základě Pokynů Objednatele dodatečně došlo k doplnění městský mobiliář a instalaci ochrany stromů v souladu s vydaným stanovením MČP7 dle přiložené výkresové dokumentace			
Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ve smyslu ustanovení §222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ). Potřeba provedení prací vznikla v důsledku zjištěných okolností.			
Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami.			
Změna nenárokuje prodloužení doby výstavby.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-1 848 147,23	1 540 869,65	-307 277,58
Podpis vyjadřuje schválení změny			
Správce Stavby			
Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený			
v rámci organizační struktury			
k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec			
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy			
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že			
jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny			
je zároveň záznamem o změně závazku			
Objednatele a Zhotovitele své podpisy			
Objednatel (předseda představenstva)			
Zhotovitel			







PŘÍLOHA - Fotodokumentace

číslo
ZBV

34

Montáž městského mobiliáře



PŘÍLOHA - Přehledová tabulka

řada
111

Osazení městského mobiliáře

Zamýšlené prvky dle Pokynu Objednatele č. 6	MJ	množství	způsob ocenění	počet kotevních bodů na prvek	celkem kotevních bodů
znovupoužité sloupky (včetně bourání a doplnění krytu z LA)	ks	58	pol. č. 111.b/42 - materiál pol č. 113.6/33		
ohebné sloupky	ks	14	OTSKP		
sklopné sloupky	ks	5	pol. č. 111.a/103		
zahrazovací sloupky (materiál dodává TSK)	ks	395	individuální kalkulace + OTSKP (částečné předláždění)	4	1580
lavička bez opěrky (materiál dodává TSK)	ks	7	individuální kalkulace + OTSKP (částečné předláždění)	4	28
lavička s popěrkou (materiál dodává TSK)	ks	1	individuální kalkulace + OTSKP (částečné předláždění)	4	4
odpadkový koš (materiál dodává TSK)	ks	4	individuální kalkulace + OTSKP (částečné předláždění)	4	16
cyklostojan (materiál dodává TSK)	ks	41	individuální kalkulace + OTSKP (částečné předláždění)	4	164
dřevěná ochrana stromů	ks	17	nabídka subdodavatele		



Více ▾

Litinový zahrazovací sloupek Praha 1

Značka: Fábregas



Robustní uliční sloupek Praha 1

Klasický **litinový bollard** pro městské a veřejné prostory s výškou **1070 mm** a průměrem **Ø115 mm**, dokončený odolnou **černou práškovou barvou oxiron**. Ideální pro oddělení pěších zón, chodníků, parkovacích míst a bezpečnostní usměrnění dopravy.

Informace pro vás

[Kontakty](#)

[Doprava a platba](#)

[Obchodní podmínky](#)


[Podmínky ochrany osobních údajů](#)


Reference


Instalace betonových laviček u NKÚ v Praze
16.5.2024

K čemu slouží stromové ochranné mříže?
8.3.2024

Realizace projektu v rekreačním resortu
MOMOLAND na středním Slovensku
23.8.2022








PŘÍLOHA - Související korespondence		
číslo ZBV	34	Montáž městského mobiliáře


**V SOULADU SE SMLOUVOU O DÍLO A PŘÍSLUŠNÝMI PŘÍLOHAMI, KONKRÉTNĚ S DOKUMENTEM "PLÁN REALIZACE BIM (BEP)",
PROBÍHÁ KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI DLE PODČLÁNKU 1.3 ZO/PO [KOMUNIKAČNÍ PROSTŘEDKY] VE
SCHVÁLENÉM PROSTŘEDÍ CDE**

PŘÍLOHY JSOU DOSTUPNÉ V SEKCI 06_CONTRACT MANAGEMMENT


https://web.connect.trimble.com/projects/R7s6PQ_Ytgc/data/folder/R2kj6AJl4_I

- 1) Pokyny č. 5 s 6 Objednatele k zahájení procesování
- 2) Pokyny Správce Stavby k provedení
- 3) Vyjádření AD
- 4) Vyjádření TDS









Stavba staniště dle ÚPÚ 2019 s výhledem
stavby staniště v rámci ÚPÚ 2020
Stavba staniště s výhledem stavby staniště
v rámci ÚPÚ 2020

ruční ovládací semafor

Staniště 16
Staniště na kole (1x)
okolo staniště 16
okolo staniště 16
okolo staniště 16

Staniště 17
Staniště na kole (1x)
okolo staniště 17
okolo staniště 17
okolo staniště 17

Staniště 18
Staniště na kole (1x)
okolo staniště 18
okolo staniště 18
okolo staniště 18

Staniště 22
Staniště na kole (1x)
okolo staniště 22
okolo staniště 22
okolo staniště 22

LEGENDA:

NAVŘZENÝ STAV:

ANTIPARKOVACÍ SLOUPEK

ANTIPARKOVACÍ SLOUPEK

LAVIDŮ

OKYLOSTOVANÝ


ODPADOVÉ KOŠE

STAVAJÍCÍ STAV

ANTIPARKOVACÍ SLOUPEK - SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ

STAVEBNÍHO ZÁMĚRU (č. j. MHP 1153442/2023 ze dne 9.6.2023)

ANTIPARKOVACÍ SLOUPEK - DOPLNĚNÉ NA ZÁKLADĚ POŽADAVKŮ Čís. P7




LEGENDA:

STÁVAJÍCÍ STAV

NAVRŽENÝ STAV:

- ZAHRAZOVACÍ SLOUPEK STÁVAJÍCÍ
- ZAHRAZOVACÍ SLOUPEK NOVÝ
- ZAHRAZOVACÍ SLOUPEK SKLÁPĚČÍ





PRAGOPROJEKT a.s.
K Ryšánci 1668/16
147 54 Praha 4

INFRAM a.s.
Pelušková 1407
198 00 Praha Kyje



Sídlo firmy

Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje
Zapsaná u Městského soudu Praha, OR oddíl B, vložka 4235
IČO: 25070282, DIČ: CZ25070282
Peněžní ústav KB Praha 8
Účet číslo 19-5438970207/0100

kontakt a veškerá korespondence

hlavní kancelář Praha	kancelář Brno
Pelušková 1407	Pražského 10
198 00 Praha 9 - Kyje	602 00 Brno – Královo Pole
tel.: 28194 0147, 51, 54	tel.: 541 236 270, 300
e-mail: recepce@infram.cz	e-mail: brno@infram.cz