

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY II/602, II/395, I/37 Velká Bíteš - OK, PD

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Kraj Vysočina**
se sídlem: Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupený: Ing. Martin Kukla, hejtman
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Vladimír Novotný, 2. náměstek hejtmána
zástupce pro věci technické: Ing. Daniel Blaha, Ing. Iveta Hartmanová Pavlů
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 123-6403810267/0100
IČO: 70890749
(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **RSE Project s.r.o.**
adresa: Ruská 83/24, 703 00 Ostrava – Vítkovice
zástupce pro věci smluvní: Ing. Roman Kopřiva, jednatel
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Talášek, Ph.D., vedoucí projekční divize
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Nádražní 12, 702 00 Ostrava
číslo účtu: 107-1853910297/0100
IČO: 29398266
DIČ: CZ29398266
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka č. 38874
(dále jen „Zhotovitel“)

1.3. V případě změny údajů uvedených v odst. 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět smlouvy

2.1. Předmětem tohoto dodatku č. 3 smlouvy o provedení veřejné zakázky číslo Objednatele 174946, uzavřené dne 16.1.2025 na akci „II/602, II/395, I/37 Velká Bíteš – OK, PD“ ve znění dodatku č. 1 (č. objednatel 181540) uzavřeného dne 21.11.2025 a dodatku č. 2 (č. objednatel 183848) uzavřeného dne 4.5.2026 (dále jen Smlouva), který nemění celkovou povahu veřejné zakázky je:

- Změna dílčího termínu plnění
- Navýšení ceny

V souvislosti s vyšší náročností projekčních prací na vyvolaných přeložkách a úpravách IS plánovanou stavbou a rovněž v souvislosti s nutnou koordinací předmětné PD s plánovanými stavbami technické infrastruktury v prostoru řešené křižovatky (akce: VO, MAN – Velká Bíteš, Hybešova - investor Město Velká Bíteš; FTTH Velká Bíteš TELIN - investor Telco Infrastructure s.r.o.; THU_CZ_3881_XXXXX_00000_00437_Velka Bite_I_B - investor T-Mobile Czech Republic a.s. a Vedení kabelů NN a VN - investor EG.D s.r.o.) došlo k navýšení rozsahu prací.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně Smlouvy:

Článek 3 – Termín plnění, odstavec 3.1

Vypracování DPZ dle odst. 2.2. písm. a)	do 7. 7. 2026
Zajištění pravomocného povolení záměru dle odst. 2.2. písm. b)	do 7. 3. 2027
Vypracování PDPZ vč. soupisu prací a položkového rozpočtu dle odst. 2.2. písm. c)	do dvou měsíců od zajištění pravomocného povolení záměru
Předpoklad zahájení výkonu DP dle odst. 2.2. písm. d)	do 60 měsíců od vydání pravomocného povolení záměru

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Vypracování DPZ dle odst. 2.2. písm. a)	do 29. 9. 2026
Zajištění pravomocného povolení záměru dle odst. 2.2. písm. b)	do 30. 5. 2027
Vypracování PDPZ vč. soupisu prací a položkového rozpočtu dle odst. 2.2. písm. c)	do dvou měsíců od zajištění pravomocného povolení záměru
Předpoklad zahájení výkonu DP dle odst. 2.2. písm. d)	do 60 měsíců od vydání pravomocného povolení záměru

Článek 4 – Cenové ujednání, odstavec 4.4.

4.4. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za Dílo takto:

Cena za Dílo:

cena celkem bez DPH: 540 505,00 Kč
DPH 21 %: 113 506,05 Kč
cena celkem včetně DPH: 654 011,05 Kč

(slovy: pětsetčtyřicet tisíc pětsetpět korun bez DPH)

Z toho cena jednotlivých částí Díla:

Vypracování DPZ

cena celkem bez DPH: 276.125,00 Kč
DPH 21%: 57.986,25 Kč
cena celkem včetně DPH: 334.111,25 Kč

ypracování DPZ – nutné navýšení prací v dodatku č. 2

cena celkem bez DPH: 40.130,00 Kč
DPH 21%: 8 427,30 Kč
cena celkem včetně DPH: 48 557,30 Kč

Zajištění vydání pravomocného povolení záměru, inženýrská činnost

cena bez DPH: 22.500,00 Kč
DPH 21%: 4.725,00 Kč
cena včetně DPH: 27.225,00 Kč

Vypracování PDPZ + soupisu prací

cena celkem bez DPH: 156.750,00 Kč
DPH 21%: 32.917,50 Kč
cena celkem včetně DPH: 189.667,50 Kč

Výkon DP (účast na KD, kancelářské práce) – v rozsahu 90 hodin

cena bez DPH: 45.000,00 Kč
DPH 21%: 9.450,00 Kč
cena včetně DPH: 54.450,00 Kč

se ruší a nahrazuje novým zněním:

4.4. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za Dílo takto:

Cena za Dílo:

cena celkem bez DPH: 599 305,00 Kč
DPH 21 %: 125 854,05 Kč
cena celkem včetně DPH: 725 159,05 Kč

(slovy: pětsetdevadesátdevět tisíc třístapět korun bez DPH)

Z toho cena jednotlivých částí Díla:

Vypracování DPZ

cena celkem bez DPH: 276.125,00 Kč
DPH 21%: 57.986,25 Kč
cena celkem včetně DPH: 334.111,25 Kč

Vypracování DPZ – nutné navýšení prací v dodatku č. 2

cena celkem bez DPH: 40.130,00 Kč
DPH 21%: 8 427,30 Kč
cena celkem včetně DPH: 48 557,30 Kč

Vypracování DPZ – nutné navýšení prací v dodatku č. 3

cena celkem bez DPH: 58 800,00 Kč
DPH 21%: 12 348,00 Kč
cena celkem včetně DPH: 71 148,00 Kč

Zajištění vydání pravomocného povolení záměru, inženýrská činnost

cena bez DPH: 22.500,00 Kč
DPH 21%: 4.725,00 Kč
cena včetně DPH: 27.225,00 Kč

Vypracování PDPZ + soupisu prací

cena celkem bez DPH: 156.750,00 Kč
DPH 21%: 32.917,50 Kč
cena celkem včetně DPH: 189.667,50 Kč

Výkon DP (účast na KD, kancelářské práce) – v rozsahu 90 hodin

cena bez DPH: 45.000,00 Kč
DPH 21%: 9.450,00 Kč
cena včetně DPH: 54.450,00 Kč

Článek 4 – Závěrečná ujednání

4.1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

4.2. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě, a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 3 neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo právní předpisy.

4.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 3 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel.

4.5. Tento Dodatek č. 3 je uzavřen elektronicky a opatřen elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

4.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem Dodatku č. 3 ke Smlouvě podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

Nedílnou součástí Dodatku č. 3 je:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Vladimír Novotný
2. náměstek hejtmána

.....
Ing. Roman Kopřiva
jednatel

Příloha č. 1 - CENOVÁ KALKULACE - VÍCEPRÁCE
stavba: „II/602, II/395, I/37 Velká Bíteš – OK, PD“
Kraj Vysočina

		Cena celkem bez DPH	Cena celkem včetně DPH
1	Úpravy metropolitní optické sítě (DPZ, DPS) (Zpracování požadavků správce sítě do PD, prověření kolizí, návrh techn. řešení a koordinace s navazujícími stavbami v řešeném území) – 21 hod	11.025,00	13.340,25
2	Přeložka kamerového bodu (DPZ, DPS) (Návrh a koordinace přeložky stávajícího kamerového bodu, včetně zpracování do PD a projednání s dotčenými subjekty) - 18 hod	9.450,00	11.434,50
3	Přeložky a úpravy plynárenských zařízení (DPZ, DPS) (Zpracování vyvolaných přeložek a úprav plynárenských zařízení v rozsahu přesahujícím předpoklady původní studie stavby, včetně koordinace se správcem a zpracování požadavků do PD) - 33 hod	17.325,00	20.963,25
4	Koordinace souvisejících investičních akcí a technické infrastruktury (DPZ, DPS) (Koordinace projektové dokumentace s připravovanými stavbami technické infrastruktury v prostoru okružní křižovatky, projednání kolizních míst, zpracování požadavků jednotlivých investorů a správců sítě a zajištění vzájemného souladu navržených řešení) - 21 hod	11.025,00	13.340,25
5	Rozpočet stavby (DPS) (Náklady na zpracování rozpočtů nových částí PD) - 10 hod	5.250,00	6.352,50
6	Aktualizace a kompletace PD (DPZ, DPS) (Úprava souhrnných částí PD, kompletace dokumentace po zpracování změn) - 9 hod	4.725,00	5.717,25
	CELKEM CELKEM	58.800,00	71.148,00

pozn. uvažovaná hodinová sazba: 525,- Kč

V Ostravě – Vítkovicích dne 16.6..2026



Ing. Roman Kopřiva
jednatel