

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 2017/918/040 ze dne 27.6.2017

(dále i jako Dodatek č.1)

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zaps. v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540
IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel
zast. na základě pověření ze dne 10.12.2015 Ing. Janem Sovákem, ředitelem
Krajského ředitelství Jihlava

Zhotovitel: Reno Šumava a.s.

se sídlem Vlachovo Březí, Pražská 326, PSČ 384 22
zaps. v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1684
IČO: 600 71 346, DIČ: CZ60071346
jednající: Ing. Václav Princ, předseda představenstva

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

Dne 27.6. 2017 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. LČR 2017/918/040 (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost **dílo LC Markvarecká**, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

II.

Předmět Dodatku č.1

Na základě dohody smluvních stran, vzniku víceprací, klimatických podmínek a technologických postupů, se dnem nabytí účinnosti Dodatku **mění v čl. III. odst. 4. Smlouvy termín pro provedení díla, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 Smlouvy do 31.10.2017.**

Na základě dohody smluvních stran a vzniku víceprací se dnem nabytí účinnosti Dodatku č.1 **doplňuje v čl. IV. odst. 1. Smlouvy text:**

„Na základě vzniku víceprací se cena za dílo navyšuje o 303.781,78- Kč

Celková cena díla (bez DPH):

Cena dle smlouvy o dílo: 3.737.070,25 Kč

Dodatek č. 1: 303.781,78 Kč

Cena celkem: 4.040.852,03 Kč

III.


Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č.1 dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.


Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Jihlava: 10.9. 2017

Vlachovo Březí: 18.9. 2017



objednatel
Lesy České republiky, s.p.
Ing. Jan Sovák
ředitel
Krajského ředitelství Jihlava



zhotovitel
Reno Šumava a.s.
Ing. Václav Princ
předseda představenstva

Příloha: Rozpočet

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce lesní cesty Markvarecká
 Objekt: Vykopávka - položky z SOD

Objednatel: Lesy České republiky s.p.
 Zhotovitel: RENO Šumava a.s.
 Místo: Třebíč, Markvarec u Nové Cerešové

Zpracoval: Ing. Pavel Převor
 Datum: 18.9.2017

C.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hodnota	Hrozba celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	---------	---------------

HSV Práce a dodávky HSV

238 298,82 65 482,96 303 781,78 749,649

1 Zemní práce

5 001	12202202	12202202	Odkopávky a prokopávky nezapočítané pro síťové objemy do 1000 m3 a hmotné p. 3	m3	302,040	40,31	0,00	12 417,09	12 417,09	0,000000	0,000
26-776L, 770-1366L, 1360-1421L, 1275-1376L, 1421-2696L											
74270,12					89,040						
5970,12					70,800						
6190,12					7,320						
11740,12					140,880						
Součet					328,040						
10 001	R123450		Výkopy přesnosti a učební předzpracované výkopy (výškově mimo pozabky LCR, lividace dle zákona o odpadích)	m3	328,040	17,55	0,00	5 406,10	5 406,10	0,000000	0,000
celkové											

5 Komunikace pozemní

22 221	564761111	564761111	Podklad z kamenná hrubého zpevnění vel. 30-63 mm s 200 mm (rozšíření státní).	m2	1 446,500	125,35	151 098,08	30 219,80	181 318,70	0,336025	558,711
26-776L, 770-1366L, 1360-1421L, 1421-2696L											
0,50*742					371,000						
0,50*500					295,000						
0,50*61					30,500						
0,50*1900					750,000						
Součet					1 446,500						
25 221	564831412		Podklad z azbestového recyklatu s 100 mm (rozšíření).	m2	1 446,500	72,34	87 190,64	17 439,97	104 630,61	0,132000	190,938
dle položky 22											
Součet											
					1 446,500						

Celkem

238 298,82 65 482,96 303 781,78 749,649

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1

Datum změny: 18.9.2017

Název veř. zakázky: LC Markvarecká

Zhotovitel: Reno Šumava a.s., Pražská 326, Vlachovo Březí, PSČ 384 22, IČO: 600 71 346

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Název akce (majetku): LC Markvarecká	Charakter akce: Investice - vlastní zdroje	Číslo objektů:	Stavební oddíly: 1 – zemní práce 5 – komunikace pozemní
---	---	----------------	---

Popis změny:

Vykopávky v rámci rozšíření komunikace o 0,12 m³/bm. Staničení 28-1360 L, 1421-2895 L, 1360-1421 P. Zpevnění krajnice – rozšíření komunikace bude vrchní vrstva z kameniva 32-63 mm v tl. 20 cm + výplňový podklad z asfaltového recyklátu tl. 10 cm.

Zdůvodnění změny:

V trase komunikace při skutečném měření výkopů rozšíření je větší množství odtěžené zeminy v množství 0,12 m³/bm. Pro zachování celistvosti a plynulého navázání rozšíření pro budoucí pokládku ACP16+ACO11 bude krajnice nad rozšířením z kameniva 0-250 mm v tl. 50 cm z podkladní vrstvy z kameniva 32/63 mm v tl. 20 cm + výplňový podklad z asfaltového recyklátu tl. 10 cm. Díky tomu bude v celé šíři rozšíření stejná konstrukční vrstva, která zajistí přesnou budoucí pokládku ACP16 a ACO11 s navazující krajnicí z kameniva ŠD 0/32 mm.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Se změnami souhlasím

Datum:

18.9. 2017

Podpis:

Dopady:	do projektové dokumentace: Ano		ANO: - rozpočet - vzorový příčný řez		
	do časového plánu (Ano/Ne):	ANO	Termín dokončení do:	31.10. 2017	
	do ceny:	Snížení ceny σ: (Kč bez DPH)	I: 0,- N: 0,-	Bilance: + 303.781,78- Kč bez DPH	
		Zvýšení ceny σ: (Kč bez DPH)	I: 303.781,78- N: 0,-		
	Konečná celková cena akce po změně			4.040.852,03- Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			4.040.852,03- Kč bez DPH		

Zástupce zhotovitele - jméno: Ing. Ivo Grabmüller
Ing. Václav Princ

Datum: 18.9. 2017

Podp

Zástupce objednatele - jméno: Ing. Pavel Pěvor

Datum: 18.9. 2017

Podp

Přílohy:

- Rozpočet
- Vzorový příčný řez

Poznámka:

LC Markvarecká - dodatek ke smlouvě o dílo

LC Markvarecká - dodatek ke smlouvě o dílo	dodatek č. 1 - vícepráce - položky dle SOD	303 781,78
Celkem:		303 781,78

LC Markvarecká - procento víceprací

LC Markvarecká - procento víceprací	cena ze smlouvy o dílo	3 737 070,25
	dodatečné stavební práce	303 781,78
	% víceprací	8,13

