

**DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 5/2017 ZE DNE 20.4.2017  
uzavřen podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.**

**Článek I. – Smluvní strany**

**1. Centrum sociálních služeb Hrabyně**

Se sídlem: Hrabyně 3/202, Hrabyně 74767  
Zastoupen: MUDr. Mgr. Vladimír Plaček, MBA, ředitel  
Právní forma: 331 - Příspěvková organizace  
IČ: 70630551  
DIČ: CZ70630551  
Bankovní spojení: Česká národní banka Ostrava  
Číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  
Bc. Zdeněk Trojek, tel.:

(dále jen „objednatel“)

**2. AMBRA - Group, s. r. o.**

Se sídlem: Potoční 1094, 738 01 Frýdek-Místek  
zastoupená: Alenou Svobodovou, jednatelkou společnosti  
IČ: 25379887  
DIČ: CZ25379887

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Alena Svobodová, jednatelka společnosti

- ve věcech technických: Ing. Josef Luliak

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

tel.

(dále jen „zhotovitel“)

**Článek II. – Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku jsou změny rozsahu díla, vzniklé při plnění díla dle výše uvedené SoD.
2. Smluvní strany se na těchto změnách dohodly a akceptují jejich dodávku a realizaci.
3. Změny byly řádně projednány v rámci KD stavby. Rozsah těchto změn je popsán a vyčíslen v příloze tohoto dodatku.

4. Na základě uvedených změn se mění cena díla následovně:

a) Původní cena díla bez DPH	3.260.842,- Kč
b) Méněpráce bez DPH	- 87.492,- Kč
c) Vícepráce bez DPH	173.273,- Kč
d) Nová cena díla bez DPH	3.346.623,- Kč

### Článek III. – Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení SoD se nemění.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami.
3. Dodatek obsahuje 2 strany textu a je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
  - a) Příloha č. 1 – Vyčíslení MP a VP

V Hrabyni dne 5.10.2017

Ve Frýdku Místku 5.10.2017

---

za objednatele  
**MUDr. Mgr. Vladimír Plaček, MBA**  
ředitel

---

za zhotovitele  
**Alena Svobodová**  
jednatelka