



**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č.
2017/0845/OI_OARRP UZAVŘENÉ DNE 14. 6. 2017**

**Rekonstrukce zdí a podlahy ve sběrném dvoře v Kladně -
Vrapicích**

1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Kladno
adresa: nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
zastoupený: primátorem Mgr. Milanem Volfem
IČ: 00234516
DIČ: CZ00234516
ve věcech smluvních
je oprávněn jednat: Mgr. Milan Volf
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: AVE Kladno s.r.o.
se sídlem Smoččenská 381, 272 04 Kladno
zastoupený: Ing. Šárka Salavec Bukovská, Ing. Radek Kruml, jednatelé společnosti
IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

(dále jen Zhotovitel)

2. Předmět a účel dodatku

2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na realizaci víceprací ke smlouvě o dílo uzavřené mezi stranami dne 14. 6. 2017 (dále jen „smlouva“), a to v rozsahu dle přílohy tohoto dodatku a v souladu s čl. XIII. odst.2. smlouvy.

2.2. V důsledku toho dochází rovněž ke změně čl. VI.odst.1. smlouvy, který se ruší a nově zní takto:

„1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH	796 751,43 Kč
DPH	167 317,80 Kč
Náklady celkem včetně DPH	964 069,23 Kč.“

2.3 Současně dochází ke změně čl. VII. odst.1., a to tak, že lhůta pro dokončení a předání díla se prodlužuje o 2 týdny, tedy na 12 týdnů od předání stavenišť zhotoviteli.

2.4 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nemění se.

3. Závěrečná ustanovení dodatku

3.1. Tento dodatek nabývá účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.

3.2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tento Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

3.3. Dodatek je vyhotoven ve 3 (třech) stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 2 (dvě) vyhotovení a zhotovitel 1 (jedno) vyhotovení tohoto Dodatku.

3.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek i smlouva podléhají informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a prohlašují, že žádné ustanovení tohoto Dodatku ani smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a že tento Dodatek může být spolu se smlouvou zveřejněn v plném znění.

3.5. Nedílnou součástí dodatku je příloha.

V(e):.....KLADNO.....

V(e):.....KLADNO.....

Dne:.....4. 10. 2017.....

Dne:.....3. 10. 2017.....

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Mgr. Milan Volf
primátor



Ing. Šárka Salavec Bukovská, Ing. Radek Kruml
jednatelé



M

Příloha k Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 2017/0845/OI_OARRP

Název stavby Rekonstrukce zdi a podlahy - sběrný dvůr Kladno	Doba výstavby:	Objednatel: Statutární město Kladno
Druh stavby:	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita: Kladno - Vrapice	Konec výstavby:	Zhotovitel: AVE Kladno s.r.o.
JKSO:	Zpracováno dne: 18.9.2017	Zpracoval: XXXXXXXXXX

Č	Obj	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		
							Dodávka	Montáž	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00	277 097,00	277 097,00
			odtěžení vrstvy struskového kameniva s přehozením	m3	52,50	210,00	0,00	11 025,00	11 025,00
			podkladní vrstva ze struskového kameniva - z deponie, vč. nakládky, převozu, rozprostření, zhutnění a provedení zkoušek tl. 20cm	m2	210,00	108,00	0,00	22 680,00	22 680,00
			podkladní vrstva ze štěrkodrtě - dodání materiálu, doprava, rozprostření, zhutnění a provedení zkoušek tl. 15cm	m2	210,00	149,60	0,00	31 416,00	31 416,00
			realizace podlahy z válcovaného betonuRCC 25/30 S1 včetně požadovaných přísad, tl.20cm	m2	210,00	892,00	0,00	187 320,00	187 320,00
			povrchová úprava podlahy	m2	210,00	76,80	0,00	16 128,00	16 128,00
			nový doraz brány vč. kotvení	ks	1,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			Vodorovné přemístění suti na skládku do 10000 m	m3	16,80	210,00	0,00	3 528,00	3 528,00
			Poplatek za skládku zemina s příměsí suti	t	30,00	100,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Celkem:									277 097,00

 Takto označené položky jsou pouze odhadem a v případě, že skutečně vzniknou budou účtovány ve skutečných položkách.