

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2479/2024/OI/VZ ze dne 17.10.2024

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

zastoupeno náměstkem primátora
Ing. Břetislavem Rigerem
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Společnost YUCON + COMBIN + STANTER

Hrušov, jejímiž členy na základě Smlouvy o společnosti č. 019/SoS/2024 ze dne 16.05.2024 jsou:

YUCON CZ, s.r.o. – Vedoucí společník
Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno Slatina
zastoupena: Ing. Martinem Naděm, jednatelem
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63922
IČO: 29184771
DIČ: CZ29184771 (plátce DPH)

a
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. –
Společník 1
Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Okresního soudu v Banské Bystrici, oddíl Sro,
vložka 2800/S
IČO: 31631134
DIČ (IČ DPH): SK2020478229 (plátce DPH)
podnikající na území ČR prostřednictvím:
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA o.z.
Školská 689/20, Nové Město, 110 00 Praha 1
zastoupena:

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka č
79483
IČO: 090 73 833
DIČ: CZ09073833 (plátce DPH)

a
STANTER s.r.o. – Společník 2
Zarámí 4077, 760 01 Zlín
zastoupena:
Ing. Jurajem Comorekem, jednatelem
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 120152
IČO: 096 67 822
DIČ: CZ09667822 (plátce DPH)

a
STANTER, a.s. – Společník 3
Štefánikova třída 81, 949 01 Nitra
zastoupena: Ing. Jurajem Comorekem,
místopředsedou představenstva
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u
Okresního soudu v Nitre, oddíl Sa, vložka
10505/N

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2479/2024/OI/VZ, která nabyla účinnosti dne 17.10.2024, na realizaci staveb „Kanalizace Hrušov“ a „Příjezdová komunikace k ČS Muglinov“ (dále jen „smlouva“) z důvodu vzniklých více a méně prací v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, kdy v důsledku těchto okolností je nutno změnit předmět smlouvy a související ujednání. Jedná se o změnu závazku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

čl. II.

V čl. II. Předmět smlouvy, odstavec 1. smlouvy se za stávající znění doplňuje text:

„Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude realizovat také vícepráce a nebude realizovat méněpráce v rozsahu dle přílohy č. 7 této smlouvy.“

čl. III.

Cena díla se navyšuje o cenu víceprací ve výši 4 470 006,11 Kč bez DPH, tj. 4,98 % původní ceny díla (dle § 222 odst. 6 ZZVZ se jedná o vícepráce ve výši 4 470 006,11 Kč bez DPH, tj. 4,98 % původní ceny díla) a snižuje o cenu méněprací ve výši 55 435,40 Kč bez DPH, tj. 0,06 % původní ceny díla (dle § 222 odst. 6 ZZVZ se jedná o méněpráce ve výši 55 435,40 Kč bez DPH, tj. 0,06 % původní ceny díla), a proto se původní znění odstavce 1. v čl. IV. smlouvy nahrazuje tímto novým zněním:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Kanalizace Hrušov (ORG 7093)	94 332 038,52	19 809 728,09	114 141 766,60
Příjezdová komunikace k ČS Muglinov (ORG 3309)	3 955 387,69	830 631,41	4 786 019,10
	98 287 426,21	20 640 359,50	118 927 785,70

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“

čl. IV.

Smlouva se doplňuje o novou přílohu č. 7 (evidenční listy změny stavby č. 3 a 4), která je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.



COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA s.r.o.
podnikající v ČR prostřednictvím:
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA o.z.

Ing. Juraj Comorek
jednatel společnosti
STANTER, s.r.o.

Ing. Juraj Comorek
místopředseda představenstva společnosti
STANTER, a.s.

Evidenční list změny stavby č. 3																																												
Název a evidenční číslo stavby: Kanalizace Hrušov, Přiježdová komunikace k ČS Muglinov Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Kanalizace Hrušov Z důvodu špatného technického stavu komunikací a obrub bylo nutné provést opravu ve větším rozsahu. TZ 01 Splašková kanalizace (mimo Stoky A2, A2.1, A2.2, A2.3, A3_v Neuzatel, nákladech) -- doplnění rozsahu opravy komunikací a obrub TZ 03 Dešťová kanalizace – vytažení štětovnic, úprava výustních objektů Na základě požadavku správce toku bylo nutné provést úpravu PD, zaražené štětovnice z prutového profilu toxu posunout a výustní objekty dosypat lomovým kamenem. TZ 04 ČSOV Hrušov (podzemní část) - doplnění Bylo provedeno doplnění obetonování a bednění ocelových chrániček DN 600 doplnění zámočnických výrobků nezahrnutých v rozpočtu stavby, doplnění těsnících a cilačních plechů hydroizolačních pásů nezahrnutých v rozpočtu stavby a na základě požadavku provozovatele doplnění pochozí plošiny ČS. Nebyla provedena pokládka geotextilie a zabezpečení paty svaňovaného výkopu silničními panely. TZ 10 Demontáž ocelového potrubí DN 500 z důvodu kolize s jednotnou kanalizací s ocelovým potrubím DN 500 neznámého vlastníka		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: TZ 01 TZ 03 TZ 04 TZ 10	Číslo změny stavby: 03																																									
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 17.10.2024 - číslo smlouvy objednatele: 2479/2024/OI/VZ Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451 Zhotovitel: Společnost YUCON+COMBIN+STANTER- Hrušov na základě Smlouvy o společnosti č. 019/SoS/2024 ze dne 16.05.2024 Gen.projektant (autorský dohled): KONEKO spol. s.r.o se sídlem Vystavní 2224/8, 709 00 Ostrava, IČO: 25220222 Technický dozor stavebníka (TDS): OVAK a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 45193673																																												
<table><thead><tr><th>Popis a zdůvodnění změn:</th><th>Celkové VCP:</th><th>Celkové MP:</th><th>Celková Balance:</th></tr></thead><tbody><tr><td>TZ 01 Splašková kanalizace (mimo Stoky A2, A2.1, A2.2, A2.3, A3_v Neuzatel, nákladech) -- doplnění rozsahu opravy komunikací a obrub Z důvodu špatného technického stavu komunikací a obrub bylo nutné provést opravu ve větším rozsahu.</td><td>2 079 623,98</td><td>0,00</td><td>2 079 623,98</td></tr><tr><td>TZ 03 Dešťová kanalizace – vytažení štětovnic, úprava výustních objektů Na základě požadavku správce toku bylo nutné provést úpravu PD, zaražené štětovnice z prutového profilu toxu posunout a výustní objekty dosypat lomovým kamenem.</td><td>1 017 997,15</td><td>0,00</td><td>1 017 997,15</td></tr><tr><td>TZ 04 ČSOV Hrušov (podzemní část) - doplnění Bylo provedeno doplnění obetonování a bednění ocelových chrániček DN 600 doplnění zámočnických výrobků nezahrnutých v rozpočtu stavby, doplnění těsnících a cilačních plechů hydroizolačních pásů nezahrnutých v rozpočtu stavby a na základě požadavku provozovatele doplnění pochozí plošiny ČS. Nebyla provedena pokládka geotextilie a zabezpečení paty svaňovaného výkopu silničními panely.</td><td>594 801,09</td><td>-55 435,40</td><td>539 365,69</td></tr><tr><td>TZ 10 Demontáž ocelového potrubí DN 500 z důvodu kolize s jednotnou kanalizací s ocelovým potrubím DN 500 neznámého vlastníka</td><td>31 151,04</td><td>0,00</td><td>31 151,04</td></tr><tr><td>Cena celkem:</td><td>3 723 573,26 Kč</td><td>-55 435,40 Kč</td><td>3 668 137,86 Kč</td></tr><tr><td>časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>				Popis a zdůvodnění změn:	Celkové VCP:	Celkové MP:	Celková Balance:	TZ 01 Splašková kanalizace (mimo Stoky A2, A2.1, A2.2, A2.3, A3_v Neuzatel, nákladech) -- doplnění rozsahu opravy komunikací a obrub Z důvodu špatného technického stavu komunikací a obrub bylo nutné provést opravu ve větším rozsahu.	2 079 623,98	0,00	2 079 623,98	TZ 03 Dešťová kanalizace – vytažení štětovnic, úprava výustních objektů Na základě požadavku správce toku bylo nutné provést úpravu PD, zaražené štětovnice z prutového profilu toxu posunout a výustní objekty dosypat lomovým kamenem.	1 017 997,15	0,00	1 017 997,15	TZ 04 ČSOV Hrušov (podzemní část) - doplnění Bylo provedeno doplnění obetonování a bednění ocelových chrániček DN 600 doplnění zámočnických výrobků nezahrnutých v rozpočtu stavby, doplnění těsnících a cilačních plechů hydroizolačních pásů nezahrnutých v rozpočtu stavby a na základě požadavku provozovatele doplnění pochozí plošiny ČS. Nebyla provedena pokládka geotextilie a zabezpečení paty svaňovaného výkopu silničními panely.	594 801,09	-55 435,40	539 365,69	TZ 10 Demontáž ocelového potrubí DN 500 z důvodu kolize s jednotnou kanalizací s ocelovým potrubím DN 500 neznámého vlastníka	31 151,04	0,00	31 151,04	Cena celkem:	3 723 573,26 Kč	-55 435,40 Kč	3 668 137,86 Kč	časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV																
Popis a zdůvodnění změn:	Celkové VCP:	Celkové MP:	Celková Balance:																																									
TZ 01 Splašková kanalizace (mimo Stoky A2, A2.1, A2.2, A2.3, A3_v Neuzatel, nákladech) -- doplnění rozsahu opravy komunikací a obrub Z důvodu špatného technického stavu komunikací a obrub bylo nutné provést opravu ve větším rozsahu.	2 079 623,98	0,00	2 079 623,98																																									
TZ 03 Dešťová kanalizace – vytažení štětovnic, úprava výustních objektů Na základě požadavku správce toku bylo nutné provést úpravu PD, zaražené štětovnice z prutového profilu toxu posunout a výustní objekty dosypat lomovým kamenem.	1 017 997,15	0,00	1 017 997,15																																									
TZ 04 ČSOV Hrušov (podzemní část) - doplnění Bylo provedeno doplnění obetonování a bednění ocelových chrániček DN 600 doplnění zámočnických výrobků nezahrnutých v rozpočtu stavby, doplnění těsnících a cilačních plechů hydroizolačních pásů nezahrnutých v rozpočtu stavby a na základě požadavku provozovatele doplnění pochozí plošiny ČS. Nebyla provedena pokládka geotextilie a zabezpečení paty svaňovaného výkopu silničními panely.	594 801,09	-55 435,40	539 365,69																																									
TZ 10 Demontáž ocelového potrubí DN 500 z důvodu kolize s jednotnou kanalizací s ocelovým potrubím DN 500 neznámého vlastníka	31 151,04	0,00	31 151,04																																									
Cena celkem:	3 723 573,26 Kč	-55 435,40 Kč	3 668 137,86 Kč																																									
časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV																																												
<table><thead><tr><th colspan="6">Údaje v Kč bez DPH:</th></tr><tr><th>Cena navrhovaných Vícepráci řešeného ZL</th><th>%</th><th>Cena navrhovaných Méněpráci řešeného ZL</th><th>%</th><th>Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)</th><th>%</th></tr></thead><tbody><tr><td>3 723 573,26</td><td>4,15</td><td>-55 435,40</td><td>-0,06</td><td>3 668 137,86</td><td>4,09</td></tr></tbody></table> <table><thead><tr><th>Přílohy:</th><th>Počet paré:</th><th>Příjemce:</th></tr></thead><tbody><tr><td>1) Změnové rozpočty</td><td>1 x</td><td>Zhotovitel</td></tr><tr><td>2) Vyjádření AD</td><td>1 x</td><td>Objednatel</td></tr><tr><td>3) Vyjádření TDS</td><td>1 x</td><td>TDS</td></tr><tr><td>4) Zaměření ploch komunikací</td><td>1 x</td><td>Projektant</td></tr><tr><td>5) Zápisy z KD</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6) Fotodokumentace</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>				Údaje v Kč bez DPH:						Cena navrhovaných Vícepráci řešeného ZL	%	Cena navrhovaných Méněpráci řešeného ZL	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	%	3 723 573,26	4,15	-55 435,40	-0,06	3 668 137,86	4,09	Přílohy:	Počet paré:	Příjemce:	1) Změnové rozpočty	1 x	Zhotovitel	2) Vyjádření AD	1 x	Objednatel	3) Vyjádření TDS	1 x	TDS	4) Zaměření ploch komunikací	1 x	Projektant	5) Zápisy z KD			6) Fotodokumentace				
Údaje v Kč bez DPH:																																												
Cena navrhovaných Vícepráci řešeného ZL	%	Cena navrhovaných Méněpráci řešeného ZL	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	%																																							
3 723 573,26	4,15	-55 435,40	-0,06	3 668 137,86	4,09																																							
Přílohy:	Počet paré:	Příjemce:																																										
1) Změnové rozpočty	1 x	Zhotovitel																																										
2) Vyjádření AD	1 x	Objednatel																																										
3) Vyjádření TDS	1 x	TDS																																										
4) Zaměření ploch komunikací	1 x	Projektant																																										
5) Zápisy z KD																																												
6) Fotodokumentace																																												
<table><thead><tr><th colspan="6">Vyjádření - souhlas se změnami:</th></tr></thead><tbody><tr><td>Zhotovitel:</td><td>souhlasím</td><td>jméno</td><td></td><td>datum</td><td>2.6.2026</td><td>podpis</td><td></td></tr><tr><td>Projektant:</td><td>souhlasím</td><td>jméno</td><td></td><td>datum</td><td>2.6.2026</td><td>podpis</td><td></td></tr><tr><td>TDS:</td><td>souhlasím</td><td>jméno</td><td></td><td>datum</td><td>2.6.2026</td><td>podpis</td><td></td></tr><tr><td>Objednatel:</td><td>souhlasím</td><td>jméno</td><td></td><td>datum</td><td>1.6.2026</td><td>podpis</td><td></td></tr></tbody></table> Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu vícepráci a méněpráci". <table><tr><td>Změna stavby (ZBV) - krycí list</td><td>Číslo paré</td><td>1</td></tr></table>				Vyjádření - souhlas se změnami:						Zhotovitel:	souhlasím	jméno		datum	2.6.2026	podpis		Projektant:	souhlasím	jméno		datum	2.6.2026	podpis		TDS:	souhlasím	jméno		datum	2.6.2026	podpis		Objednatel:	souhlasím	jméno		datum	1.6.2026	podpis		Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré	1
Vyjádření - souhlas se změnami:																																												
Zhotovitel:	souhlasím	jméno		datum	2.6.2026	podpis																																						
Projektant:	souhlasím	jméno		datum	2.6.2026	podpis																																						
TDS:	souhlasím	jméno		datum	2.6.2026	podpis																																						
Objednatel:	souhlasím	jméno		datum	1.6.2026	podpis																																						
Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré	1																																										



Evidenční list změny stavby č. 4

Název a evidenční číslo stavby:
Kanalizace Hrušov - Přijezdová komunikace k ČS Muglinov

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Přijezdová komunikace k ČS Muglinov

SO 101 Komunikace

Číslo SO/PS /
/ číslo změny SO/PS:

SO 101

Číslo změny stavby:

04

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 17.10.2024, číslo smlouvy objednatele: 2479/2024/OI/VZ

Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451

Zhotovitel: Společnost YUCON+COMBIN+STANTER- Hrušov na základě Smlouvy o společnosti č. 019/SoS/2024 ze dne 16.05.2024

Gen.projektant (autorský dohled):

Technický dozor stavebníka (TDS): OVAK a.s., se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 45193673

Popis a zdůvodnění změn:

Celkově VCP:

Celkově MP:

Celková Balance:

SO 101 Komunikace - výměna podloží

Z důvodu nedosažení požadované hodnoty únosnosti zemní pláně po provedených
hutních zkouškách byla dle návrhu PD provedena výměna podloží o mocnosti
0,5m, která nebyla zahrnuta do rozpočtu stavby.

746 432,85

0,00

746 432,85

Cena celkem:

746 432,85 Kč

0,00 Kč

746 432,85 Kč

časový vliv na plnění
SoD:

NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných
Vícepráci řešeného ZL

%

Cena navrhovaných
Méněpráci řešeného ZL

%

Celkový cenový nárůst
(VP-MP < 30%)

%

746 432,85

0,83

0,00

0,00

746 432,85

0,83

Přílohy:

1) Změnové rozpočty

2) Vyjádření TDS

3) Protokol o provedené rázové zatěžovací zkoušce

4) Fotodokumentace

Počet paré:

Příjemce:

1 x Zhotovitel

1 x Objednatel

1 x TDS

Vyjádření - souhlas se změnami:

Zhotovitel: souhlasím jméno datum 17.10.2024 podpis

TDS: souhlasím jméno datum 16.10.2024 podpis

Objednatel: souhlasím jméno datum 16.10.2024 podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu vícepráci a méněpráci".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: 1

6/6 „Kanalizace Hrušov, Přijezdová komunikace k ČS Muglinov“
Dodatek č. 3 k SoD č. 2479/2024/OI/VZ

Statutární město Ostrava
magistrát