

DODATEK č. 3

Smlouvy o dílo

ev. č. 0003/1S/2026 (číslo smlouvy objednatele)

ev. č. RCH-260060 (číslo smlouvy zhotovitele)

uzavřena podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „**občanský zákoník**“) mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

sídlo:

IČO:

DIČ:

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických:

město Hostinné

Náměstí 69, 543 71 Hostinné

00277908

CZ00277908

Ing. Dagmar Sahánková, starostka města

Ing. Monika Vacková, vedoucí OIM

tel.: 777 311 826,

e-mail: majetek.vedouci@muhostinne.cz,

Pavel Kněžourek, správce počítačové sítě,

tel.: 777 311 719,

e-mail: informatik@muhostinne.cz

a

Zhotovitel:

sídlo:

IČO:

DIČ:

zapsaný v obchodním rejstříku:

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických:

Aricoma Systems a.s.

Hornopolská 3322/34, 702 00 Ostrava

korrespondenční adresa: Náměstí Míru 22, 503 03

Smiřice

04308697

CZ04308697

Krajský soud v Ostravě, sp. zn. B 11012

Vlastimil Kužel, regional director,

na základě plné moci

██████████, account manager

tel.: ██████████

e-mail ██████████

Čl. I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 08.01.2026 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dodání díla „**Komplexní serverové řešení pro provoz systému úřadu**“, ve znění dodatku č. 1 a 2.
2. Předmětem dodatku č. 3 Smlouvy je prodloužení termínu dokončení díla do 31.10.2026 z důvodu momentální nedostupnosti komponent řešení na trhu. Vyjádření výrobce je jako Příloha č. 1 součástí tohoto dodatku smlouvy.

Čl. II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že doba plnění uvedená v článku II. odstavce 1 Smlouvy se mění následovně: „Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu **do 31.10.2026**. Dřívější plnění je možné.“.

Čl. III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.

2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém provedení včetně oboustranného elektronického podpisu smluvních stran s platností originálu/ve 3 listinných vyhotoveních s platností originálu (z toho 2 pro Objednatele a 1 pro Zhotovitele).
3. Tento dodatek č. 2 Smlouvy schválila starostka města na základě čl. 8, odst. 9 směrnice Rady města Hostinné č. 2/2015, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

V Hostinném dne 24.06.2026

Ve Smřicích dne 25.06.2026

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

v z. Petr Bartoš, v. r.
místostarosta

Ing. Dagmar Sahánková
starostka města

Vlastimil Kužel, v. r.
regional director, na základě plné moci.



HEWLETT-PACKARD s.r.o.
Za Brumlovkou 1559/5
Praha 4 - Michle
140 00
Aricoma Systems a.s.
Homopolní 3322/34
Ostrava - Moravská Ostrava
702 00

Zakázka: Komplexní serverové řešení pro provoz systému úřadu
Zadavatel: Město Hostinné
Uchazeč: Aricoma Systems a.s.

Informace lokálního zastoupení výrobce Hewlett Packard Enterprise (HPE) pro Českou republiku

Vážení,

Tomáš Kubát
jednatel
tomas.kubat@hpe.com

společnost HEWLETT-PACKARD s.r.o., se sídlem Za Brumlovkou 1559/5, Praha 4 - Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 17048851, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1974, lokální zástupce společnosti Hewlett Packard Enterprise pro Českou republiku (dále jako „HPE“), zastoupená Ing. Tomášem Kubátem, jednatelem společnosti, si Vás tímto, v návaznosti na předchozí komunikaci, dovoluje informovat o vzniklém prodlení, které bude mít dopady na realizaci plnění Smlouvy u veřejné zakázky „Komplexní serverové řešení pro provoz systému úřadu“.

Společnost HPE si je vědoma svých závazků a vyvíjí maximální úsilí k zajištění veškerých dodávek, služeb a plnění jednotlivých úkolů. V důsledku problému s dodávkou některých IT komponent došlo na straně našich dodavatelů i vlastních výrobních podniků ke změně okolností, které vedly k opožděným dodávkám součástí a zpoždění ve výrobě komponent. Vzhledem ke specifickým požadavkům dodávky nebyly tyto okolnosti jinak překonatelné a jejich výsledkem je prodlení s dodávkou. Změna původního termínu dodávky je zapříčiněna dopadem neočekávaně opožděných dodávek klíčových IT komponent, které jsou nezbytné pro kompletizaci ve výrobních závodech HPE.

Aktuální předpokládaný termín dodání je 2.polovina července 2026, ale může se v průběhu času změnit.

Za vzniklé komplikace se tímto velice omlouváme. V případě potřeby jsme připraveni poskytnout nutnou součinnost i jakékoli další informace.

V Praze dne dle elektronického podpisu

Ing.
Tomáš
Kubát

Digitálně
podepsal Ing.
Tomáš Kubát
Datum:
2026.06.22
17:38:54 +02'00'

.....
Tomáš Kubát
jednatel
HEWLETT-PACKARD s.r.o.