

Dod. č. 2 - SOUHRNNÝ LIST změnových listů

Stavba: FTN Praha - Centrum dětské TB a MDR-TB Datum: 8.5.2026

Místo: Fakultní Thomayerova Nemocnice Projektant: PPS KANIA

Zadavatel: Fakultní Thomayerova Nemocnice

Zhotovitel: KyraStav spol. s.r.o., Slavíkova 1379/20, 130 00, Praha 3

Základní smlouva: 43 777 777,77 Kč

DPH 21%: 9 193 333,33 Kč

Cena včetně DPH: 52 971 111,10 Kč

										na žádost objednatel	nezbytné související	nepředvidatelné práce	
ZL č.	Popis	Dodatek	Cena celkem bez DPH [CZK]	Cena celkem s DPH [CZK]	Soupis prací - Přípočty bez DPH	Soupis prací - Odpočty bez DPH	Datum vydání	Datum odsouhlasení	Bilance - absolutní hodnota	§222 odst.4 (15%)	§222 odst.5 (50%)	§222 odst.6 (50%)	
ZL č. 5	Potrubní pošta	D2	1 324 747,99 Kč	1 602 945,07 Kč	1 324 747,99 Kč	- Kč	1.5.2026	11.5.2026	1 324 747,99 Kč	1 324 747,99 Kč			
ZL č. 6	Vnitřní parapety	D2	44 959,12 Kč	54 400,54 Kč	44 959,12 Kč	- Kč	1.5.2026	11.5.2026	44 959,12 Kč	44 959,12 Kč			
ZL č. 7	VZT	D2	201 830,21 Kč	244 214,55 Kč	206 839,13 Kč	- 5 008,92 Kč	1.5.2026	11.5.2026	211 848,05 Kč			211 848,05 Kč	
ZL č. 8	Vnitřní dveře	D2	181 127,00 Kč	219 163,67 Kč	189 867,00 Kč	- 8 740,00 Kč	1.5.2026	11.5.2026	198 607,00 Kč			198 607,00 Kč	
ZL č. 9	SDK konstrukce	D2	311 794,37 Kč	377 271,19 Kč	389 183,09 Kč	- 77 388,72 Kč	1.5.2026	11.5.2026	466 571,81 Kč			466 571,81 Kč	
ZL č. 10	Vnitřní ZTI a ÚT	D2	303 240,07 Kč	366 920,48 Kč	311 895,79 Kč	- 8 655,72 Kč	1.5.2026	11.5.2026	320 551,51 Kč			320 551,51 Kč	
ZL č. 11	Hydroizolace podlah	D2	20 045,50 Kč	24 255,06 Kč	20 045,50 Kč		1.5.2026	11.5.2026	20 045,50 Kč		20 045,50 Kč		
ZL č. 12	Vnitřní omítky a zdění	D2	407 035,38 Kč	492 512,81 Kč	563 390,44 Kč	- 156 355,06 Kč	1.5.2026	11.5.2026	719 745,50 Kč			719 745,50 Kč	
			2 794 779,64 Kč	3 381 683,36 Kč	3 050 928,06 Kč	- 256 148,42 Kč				Přípočet Kč celkem	1 369 707,11 Kč	20 045,50 Kč	1 917 323,87 Kč
										Přípočet %	3,13%	0,05%	4,38%

Celkem dle SoD	43 777 777,77 Kč
Celkem dle dod č. 1	1 742 717,22 Kč
Celkem dle dod č. 2	2 794 779,64 Kč
Celkem včetně dodatků:	48 315 274,63 Kč
% navýšení k SoD	10,36%