

**Dodatek č .1 ke smlouvě o dílo z dne 22.5.2017**  
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen "Smlouva")

Evid. číslo zhotovitele:

Evid. číslo objednatele:       **SML-PMŠ/K1/01/2017**

## **1. Smluvní strany**

### **Zhotovitel:**

#### **TESPO – Topenářské centrum s.r.o.**

se sídlem:                               8.května 2952/24, 787 01 Šumperk  
obchodní rejstřík:                       kraj. obchod. soud v Ostravě, odd. C, vložka 23218  
zastoupený:                               Ing. Radomírem Krmelou  
bankovní spojení:       KB Šumperk, č.ú. 86-7472730257/0100  
IČO:                                         25868349  
DIČ:                                         CZ25868349

Osoby oprávněné k jednání           Ing. Radomír Krmela  
ve věcech obchodních:  
ve věcech technických:             Jakub Urban

### **Objednatel:**

#### **Podniky města Šumperka a.s.**

se sídlem:                               Slovanská 21, 787 01 Šumperk  
zastoupený:                               Mgr. Tomášem Spurným, předsedou představenstva  
obchodní rejstřík:                       K. S. v Ostravě, sp. zn. B 1224  
IČO:                                         65138163  
DIČ:                                         CZ65138163

Osoby oprávněné k jednání  
ve věcech obchodních:               Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček  
ve věcech technických:             Veronika Kubičková

---

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke shora označené smlouvě, kterým se upravují níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo. Ostatní, zde neuvedená ustanovení zůstávají v platnosti.

## **2. Čas plnění díla**

Termín plnění díla se na žádost zhotovitele ze dne 28.7.2017 schválenou představenstvem společnosti dne 31.08.2017 za přítomnosti zástupce zhotovitele mění takto:

Dokončení díla ke zkušebnímu provozu	31.08.2017
Zkušební provoz do	28.02.2018
Dokončení zemních prací do	15.09.2017

### 3. Cena díla

5.1 Cena za dílo je po vzájemné dohodě obou smluvních stran navýšena o vícepráce dle přiloženého rozpočtu o 37.520,81,-Kč

nová celková cena **1.061.993,45,-** **Kč bez DPH**

V Šumperku dne.....

**za zhotovitele:**

**za objednatele:**

---

Ing. Radomír Krmela  
jednatel společnosti

---

Mgr. Tomáš Spurný, předseda představenstva  
Podniky města Šumperka a.s.

Příloha č.1 Seznam víceprací