

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo OStRM/2017/74 ze dne 13.7.2017

Smluvní strany:

Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Bohuslav Devátý.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: H-INTES s.r.o.
Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
Jednající / Zastoupený: Ing. Bořivojem Horákem, jednatelem
IČO: 25636332 DIČ: CZ25636332
Obchodní rejstřík:: vedená u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 56829
Bankovní spojení: KB Mladá Boleslav
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 5wyabqj

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Ing. Bořivoj Horák, jednatel

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Ing. Jan Eckert, výrobní ředitel

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.07.2017 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2017/74 týkající se akce : „Rekonstrukce ulice Erbenova“

2. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě , kterým se z důvodu nepředvídatelných okolností které se vyskytly v průběhu stavby (bylo nutné provést výměnu nestabilního podloží) mění smlouva v níže uvedeném článku a odstavci (dále jen „dodatek č. 1“):

II. Předmět dodatku č. 1:

1.Mění se Čl. 4. smlouvy – **Termín zhotovení díla** a to takto :

V článku 4. smlouvy se nahrazuje odstavec 4.2 novým odstavcem, který zní :

4.2.1 Zhotovitel provede a řádně dokončí dílo specifikované v bodě 3.1 **v termínu do 10.10.2017.**

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
3. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

V Mladé Boleslavi dne 21.9.2017

—

Objednatel
MUDr. Raduan Nwelati
Primátor

Zhotovitel
Ing. Bořivoj Horák, jednatel
H-INTES s.r.o.

DOLOŽKA

Tento právní úkon statutárního města Mladá Boleslav byl v souladu s ustanovením § 102 odst.3 zákona o obcích schválen Radou města Mladá Boleslav usnesením č.3897 ze dne 14.září 2017.

V Mladé Boleslavi dne

Ing. Bohuslav Devátý
vedoucí odboru stavebního
a rozvoje města
Magistrát města Mladá Boleslav