

DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

kteřou níže psaného data uzavřeli níže podepsaní smluvní partneři takto:

I.

Smluvní strany

Objednatel: město Uherské Hradiště
adresa: Masarykovo nám. 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupení: Ing. Stanislav Blaha, starosta města
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Dana Stojnová, tel. 572 525 600,
606 422 494

IČ: 00291471
DIČ: CZ00291471
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
č. účtu: 27-1543078319/0800
(dále také jen „**Objednatel**“ či „**Investor**“)

Zhotovitel: KOVOMARKET, s.r.o.
adresa: Průmyslová 1143, 686 01 Uherské Hradiště
doručovací adresa: Průmyslová 1143, 686 01 Uherské Hradiště
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl
C, vložka 25207
zastoupení: Pavel Blecha – jednatel společnosti
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:
Petr Mach – vedoucí vodo-topo, tel. 608 506 668

bankovní spojení: UniCredit Bank
č. účtu: 1024418000/2700
IČ: 25344102
DIČ: CZ25344102
(dále také jen „**Zhotovitel**“)

I. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 24.8.2017 (dále jen „smlouva o dílo“), a to úprava jejího předmětu o vícepráce a s tím související změna ceny díla.

2. Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních a instalátérských prací nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna zásobníků teplé vody ve Sportovní hale, Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště.
3. Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká dodatečných stavebních prací a doplňků, které je nutno provést pro řádné provedení díla.

II. Vícepráce

1. Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které objednatel (resp. zadavatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění.
2. Dodatečné práce podle předchozích odstavců nemohou být technicky nebo ekonomicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu objednateli (resp. zadavateli), nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené, budou vícepráce provedeny původním zhotovitelem dle smlouvy o dílo.
3. Vícepráce budou provedeny podle požadavků objednatele a dle přiloženého soupisu prací s výkazem výměr.
4. Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku.
5. Cena za původní dílo se upravuje pouze a jedině s ohledem na úpravu předmětu plnění dle čl. II tohoto dodatku. Cena za dílo bude odpovídat soupisu prací s výkazem výměr předloženého zhotovitelem v nabídce na realizaci plnění ze smlouvy o dílo ve znění změn a úprav dle výše uvedených článků tohoto dodatku.

III. Cena díla

1. Původní cena díla byla stanovena jako cena pevná na částku

Cena bez DPH	261.607,- Kč
základní DPH 21 %	54.937,- Kč
Cena celkem vč. DPH	316.544,- Kč
2. Nová cena za dílo

Cena bez DPH	264.484,- Kč
základní DPH 21 %	55.542,- Kč
Cena celkem vč. DPH	320.026,- Kč

IV. Doba plnění

1. Původní termín ukončení všech prací 22. 9. 2017 se nijak neprodlužuje a zůstává neměnný.

V. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 24.8.2017 zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma — smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu s vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č.724/44/RM/2016 ze dne 11.10.2016.

V Uherském Hradišti, dne: ~~...2.10.2017~~

V Uherském Hradišti, dne: 3.10.2017

Objec
město Uherské Hradiště, zastoupené
starostou Ing. Stanislavem Blahou



Zhotovitel:
KOVOMARKET, s.r.o., zastoupená
jednatelem Pavlem Blechou


KOVOMARKET s.r.o.
Průmyslová 1143
686 01 Uherské Hradiště
IČO: 253 44 102
DIČ: CZ 2534402 1

Položkový rozpočet

Zakázka: **Příloha č.1 k dodatku ke smlouvě - Sportovní hala Uh.Hradiště -
VÍCEPRÁCE**

Zhotovitel: **KOVOMARKET, s.r.o.**
Průmyslová 1143
68601 Uherské Hradiště

IČO: 25344102
DIČ:

Objednatel: **město Uherské Hradiště**
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště

IČO: 00291471
DIČ: CZ00291471

Vypracoval: Helena Pipalová

Rozpis ceny

HSV	496,00
PSV	2 380,64
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00


Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH: 2 876,64 CZK

Za zhotovitele

Za objednatele



KOVOMARKET s.r.o.
Průmyslová 1143
686 01 Uherské Hradiště

IČO: 253 44 102
DIČ: CZ 25344102

dne 22.9.2017

Popis:

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 97 Prorážení otvorů						496,00
1	974 04-2555.R00	Vysekání rýh v betonu 10x20 cm	m	2,00000	248,00	496,00
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						2 380,64
2	721 21-1520.RT1	Vpusť dvorní HL605, klapka, lapač, litinová mřížka D 110, 160 mm	kus	1,00000	1 984,00	1 984,00
3	721 17-6103.R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	2,00000	179,00	358,00
4	998 72-1201.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	23,42000	1,65	38,64