

Veřejná zakázka č.: VZ 121.16
Identifikátor zakázky č.: P16V00000121

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany

Název: Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451

Příjemce
zasílací adresa: Městský obvod Ostrava-Jih
ul. Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený: Bc. Martinem Bednářem, starostou
Bankovní spojení: KB Ostrava-Hrabůvka
Č. účtu: 19-99230502277/0100

dále jen objednatel

název: TECHSTAIN s.r.o.
se sídlem: Koblovská 503/125, 725 29 Ostrava-Petřkovice
jednající: Mgr. Jana Sládková, jednatelka
IČ: 28633831
DIČ: CZ28633831
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.
Č. účtu: 43-4962360267/0100
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 35807

dále jen zhotovitel

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 5440/132 ze dne 26.09.2017 dohodly uzavřít tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. S/0196/2017/OBH ze dne 27.02.2017.

Čl. I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že uzavřeli dne 27.02.2017 smlouvu o dílo č. S/0196/2017/OBH, jejímž předmětem byla „Výměna stávajících indikátorů (dále jen ITN) a vodoměrů TV a SV za měřidla s rádiovým přenosem v bytových domech Ostrava-Jih“, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20.07.2017, jehož předmětem byla změna rozsahu díla spočívající v provedení víceprací a s tím související změna ceny díla (dále jen „smlouva“).

čl. II.**Změna smlouvy**

1. V průběhu realizace díla dle smlouvy byly zjištěny skutečnosti spočívající v tom, že část nájemců bytových prostor, ve kterých měla proběhnout realizace díla, nezpřístupnila tyto pronajaté byty objednateli a zhotoviteli k provedení díla, čímž došlo z důvodů stojících na straně objednatele ke vzniku objektivních překážek, které zhotoviteli znemožnili dokončení předmětné části díla týkající se daných bytů. Jedná se o byt č. 12 v bytovém domě na adrese Dr. Šavrdy 9, byt č. 3 v bytovém domě na adrese Jubilejní 60, byt č. 18 v bytovém domě na adrese M. Fialy 1, byty č. 9, 14, 43 v bytovém domě na adrese Mňukova 24, a byt č. 18 na adrese Výškovická 186. V důsledku této skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně rozsahu díla a úpravě položkového rozpočtu díla, a to z důvodu neprovedení některých prací na díle. Tyto změny jsou doloženy odpočtovým dodatkem rozpočtu (změnový list č. 02), který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku této změny rozsahu díla se cena díla sjednaná v **čl. III. odst. 1. smlouvy mění následovně:**

Cena za provedené dílo dle článku II. smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

| Výměna stávajících indikátorů a vodoměrů TV s SV za měřidla s rádiovým přenosem v bytových domech Ostrava-Jih | Cena víceprací a méněprací bez DPH v Kč | Cena bez DPH v Kč | |
|---|---|---------------------|----------------------------|
| SoD | 0 | 1 277 589,00 | přenesená daňová povinnost |
| Dodatek č. 1 | 8 408,00 | 8 408,00 | přenesená daňová povinnost |
| Dodatek č. 2 | -13 268,00 | -13 268,00 | přenesená daňová povinnost |
| CELKEM Kč | | 1 272 729,00 | přenesená daňová povinnost |

2. V souvislosti s nezbytnou změnou rozsahu díla dle tohoto dodatku nastala skutečnost, že dílo v tomto změněném rozsahu bylo zhotovitelem řádně a včas dokončeno ke dni 13.09.2017, o čemž je mezi smluvními stranami proveden příslušný zápis ve stavebním deníku. Dle ujednání v čl. IV. odst. 7. smlouvy platí, že zhotovitel má povinnost vystavit konečnou fakturu do 7 kalendářních dnů po předání a převzetí díla. Dle ujednání v čl. IV. odst. 20. smlouvy bylo ujednáno, že v případě prodlení zhotovitele s vystavením a doručením faktury v daném termínu vzniká objednateli právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. Rada městského obvodu Ostrava-Jih však o uzavření tohoto dodatku rozhodla až ke dni 26.09.2017, kdy v důsledku této skutečnosti bylo zhotoviteli ze strany objednatele fakticky znemožněno vystavit a doručit konečnou fakturu v ujednaném termínu dle smlouvy, neboť zhotoviteli nebylo z důvodů ležících na straně objednatele fakticky umožněno realizaci díla dle smlouvy v ujednaném rozsahu dokončit a musel tak být změněn rozsah díla o předmětné méněpráce. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na tom, že **čl. IV. odst. 7. smlouvy se mění tak, že nově zní:**

Po celkovém dokončení díla provede zhotovitel závěrečné vyúčtování, ve kterém budou vypořádány veškeré dílčí faktury a vystaví fakturu doloženou soupisem provedených prací a zjišťovacím protokolem za poslední dílčí plnění, podepsaným zhotovitelem a odsouhlasený objednatelem v souladu s platným položkovým rozpočtem. Faktura bude zhotovitelem vystavena do 7 dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku.

čl. III.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v centrálním registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu Smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost Smlouvu uveřejnit dána zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě je:
 - Příloha č. 1 – odpočtový dodatek rozpočtu (změnový list č. 02)
 - Příloha č. 2 – položkový rozpočet

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava-Hrabůvka _____

Bc. Martin Bednář

starosta obvodu

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: _____

Mgr. Jana Sládková

jednatel