

ZMĚNOVÝ LIST	ČÍSLO ZL:02
VZ 121.16	„Výměna stávajících indikátorů (dále jen ITN) a vodoměrů TV a SV za měřidla s rádiovým přenosem a poskytnutí odečítacích a rozúčtovacích služeb v bytových domech Ostrava-Jih“
ZHOTOVITEL	TECHSTAIN S.R.O.
ZMĚNOVÝ LIST VYSTAVIL	ING.JINDŘICH SLÁDEK
DATUM	13.9.2017

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo č. S/0196/2017/OBH (P1600000121) tuto změnu v rozsahu díla

Předmět změny: V průběhu provádění díla byly zjištěny tyto méněpráce.

### **Předmět změny: Nezpřístupněné byty**

### **Popis a zdůvodnění změny:**

Při realizaci díla dle smlouvy za účelem provedení výměny ITN a vodoměrů s rádiovým odečtem byly zjištěny nezpřístupněné byty a nájemci uvedených bytů nereagovali na písemnou výzvu zaslouanou objednatelem doporučeným dopisem s dodejkou.

Jedná se o byty uvedené v tabulce:

nedostupné byty		poč.vod.	ITN
Dr.Šavrdy 9	b.č.12	2	5
Jubilejní 60	b.č.3	2	
M.Fialy 1	b.č.18	2	1
Mňukova 24	b.č.9,14,43	6	9
Výškovická 186	b.č.18	2	4
		14	19


V souvislosti se změnou rozsahu díla se jedná o méněpráce, viz rozpočet, který je součástí změnového listu.

### **Stanovisko zástupce investora**

V době zpracování podkladů (2/2016) nebyl známý počet nezpřístupněných bytů. Nájemci výše uvedených bytů nereagovali na vývěsky, telefonní volání ani na doporučené dopisy. Z výše uvedených důvodů jde o nepředvídatelné skutečnosti a jedná se tedy o méněpráce.

cena dle SOD	1 277 589,00 Kč
dodatek č.1	8 408,00 Kč
celkem dle dod. č.1	1 285 997,00 Kč
dodatek č.2 - méněpráce	13 268,00 Kč
celková cena bez DPH dle dod.č.2	1 272 729,00 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Počet připojených listů rozpočtu : 3	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH: 13 268,00 Kč	Cena víceprací bez DPH 0
Výsledná cena změny bez DPH: 1.272 729,00 Kč	Smluvně sjednaná lhůta dokončení díla je stanovena na 96 dnů se dodatkem č. 2 se mění na 126 dnů.
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele: 
Datum:	Datum: