

DODATEK Č. 1
SMLOUVY O DÍLO
ev. č. objednatele 0257/2017 ze dne 31.5.2017

I. SMLUVNÍ STRANY :

Objednatel: **Město Kopřivnice**

Štefánikova 1163

742 21 Kopřivnice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele

ve věcech smluvních

Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odbor rozvoje města (ORM)

tel. 556 879 650, e-mail jiri.stepan@koprivnice.cz

ve věcech technických

Martin Lapčík, vedoucí odboru investic ORM

tel. 739 343 854, e-mail martin.lapcik@koprivnice.cz

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

Bankovní spojení:

ČS, a.s.,

č.ú.: 17 67 24 13 49 / 0800

2. Zhotovitel: **V + V SAVEKO s.r.o.**

Záhumenní 1346

742 21 Kopřivnice

zastoupený jednatelem

p. Ing. Vojtěchem Pšejou

IČ: 25 81 88 81

DIČ: CZ25818881

Tel., fax.: 556 811 308

Bankovní spojení:

KB Kopřivnice

č.ú. 19 73 61 99 02 67 / 0100

e-mail:

saveko@saveko.cz

Společnost V+V SAVEKO s.r.o je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 19128.

Smlouva o dílo č. 0257/2017 uzavřená dne 31.5.2017 na provedení stavby „**Rekonstrukce technické infrastruktury před RD č.p. 31-45**“ se rozšiřuje a mění v bodě:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY OI DÍLO :

Předmět smlouvy o dílo se rozšiřuje na základě skutečně provedeného rozsahu prací a zápisu z jednání ze dne 10.7. 2017.

III. CENA DÍLA :

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH (za provedení 8 ks překopů, protlaků)	195 264,00 Kč
Cena díla dle smlouvy o dílo vč. DPH	236 269,44 Kč
změna ceny na základě zápisu z jednání 10.7. 2017 bez DPH	64 642,00 Kč
změna ceny na základě zápisu z jednání 10.7. 2017 s DPH	78 216,82 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 SD bez DPH	259 906,00 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 SD vč. DPH	314 486,26 Kč

Důvodem navýšení ceny jsou změny rozsahu prací viz. zápis ze dne 10.7.2017, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

VI. TERMÍNY :

Termín dokončení a předání díla: 25. srpna 2017

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nemění se.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech vyhotoveních, dvě jsou určena pro objednatele, jedno pro zhotovitele.

za zhotovitele:

za objednatele:

v Kopřivnici 21.8.2017

v Kopřivnici 24.8.2017

.....
Ing. Vojtěch Pšeja
jednatel společnosti

.....
Mgr. Jiří Štěpán
vedoucí odboru rozvoje města