

**Protokol o změně díla****Změnový list číslo 02**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                   |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| Předmět díla:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>„Rekonstrukce zámecké zahrady ve Vyškově“</b>                                                |                                                   |               |
| Objekt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11379/02 SO 02 Mobilář - vícepráce                                                              |                                                   |               |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Město Vyškov, Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov, IČ: 00292427, DIČ CZ00292427             |                                                   |               |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gardenline s.r.o., Na Vinici 948/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice IČ: 27263827, DIČ: CZ27263827 |                                                   |               |
| TDS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ing. Radek Zápál                                                                                |                                                   |               |
| Projektant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Doc. Ing. arch. Krejčířík                                                                       |                                                   |               |
| <p>Popis změny: V projektové dokumentaci byla navržena vodovodní přípojka k herním prvkům z vrtu. Z důvodu nutnosti používat pitnou vodu pro herní prvky, byla navržena nová přípojka ze stávající šachty, která bude napojena na vodovodní řad. Původní vodovodní přípojka bude využita pro závlahy dolní části zahrady. Nová vodovodní přípojka bude zahrnuta do víceprací. Z důvodu vlnutí stěn přilehlých stájí, bude zhotoveno odvodnění stájí. Odvodnění stájí bude zahrnuto do víceprací. Dále bude doplněno pítko, které bude zahrnuto do víceprací a opravy vstupních bran. Z důvodu stékání a hromadění vody do dolního rohu zahrady v sousedství s areálem pivovaru, zde bude vybudován vsak a zdi budou podbetonovány. bude zahrnuto do víceprací.</p> |                                                                                                 |                                                   |               |
| <p>Odůvodnění změny: Tyto změny vycházejí z nepředvídatelných skutečností zjištěných v průběhu stavebních a technologických prací na objektu 11379/02 SO 02 Mobilář.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                   |               |
| údaje o změně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Změnu vyvolal:                                                                                  | investor                                          |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jedná se o změnu: (zatrhnout)                                                                   | zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla       |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla   | XX            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)                                  | § 222 odst. 4                                     | XX            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | § 222 odst. 5                                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | § 222 odst. 6                                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | § 222 odst. 7                                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)                                                   | zápis do SD (deníku změn)                         |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | dodatek k PD                                      |               |
| dokumentace skut. provedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                   |               |
| jiné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | Zápis z KD                                        |               |
| údaje o složení ceny změny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | hodnota připočtů (víceprací)                                                                    | 254 180,34 Kč                                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | celkem v Kč bez DPH                                                                             |                                                   |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | hodnota odpočtů (méněprací)                                                                     |                                                   |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | celkem v Kč bez DPH                                                                             |                                                   |               |
| údaje o ceně změny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ocenění změny předložil:                                                                        |                                                   |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | náklady na změnu v Kč bez DPH                                                                   | 254 180,34 Kč                                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Výše DPH sazba: 21%                                                                             | 53 377,87 Kč                                      |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | náklady na změnu vč. DPH                                                                        | 307 558,21 Kč                                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.                       | 1                                                 |               |
| termíny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Termín realizace změny:                                                                         | 06/2026                                           |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Vliv změny na termín dokončení díla:                                                            | 10 pracovních dnů od uzavření dodatku k SOD       |               |
| záměna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Změnu odsouhlasil:</b>                                                                       | <b>datum</b>                                      | <b>podpis</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                   |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zhotovitel (zástupce ve věcech tech):                                                           |                                                   |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TDS: Ing. Radek Zápál                                                                           |                                                   |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Projektant: Doc. Ing. arch. Přemysl Krejčířík                                                   |                                                   |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Objednatel (zástupce ve věcech technických):                                                    |                                                   |               |



**přílohy**

*Přílohy:*

*Položkový rozpočet*

