

**Protokol o změně díla****Změnový list číslo 03**

Předmět díla:	„Rekonstrukce zámecké zahrady ve Vyškově“		
Objekt:	11379/03 SO 03 Závlahový systém		
Objednatel:	Město Vyškov, Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov, IČ: 00292427, DIČ CZ00292427		
Zhotovitel:	Gardenline s.r.o., Na Vinici 948/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice IČ: 27263827, DIČ: CZ27263827		
TDS:	Ing. Radek Zápál		
Projektant:	Doc. Ing. arch. Přemysl Krejčířík		
Popis změny: Na požadavek investora bude do dolní části zahrady doplněn zavlažovací systém a bude doplněno vystrojení vrtu včetně akumulační nádrže. Tyto položky nebyly součástí projektu, ale jsou nutné k plnění funkce závlah. K tomu příslušné odečítané položky budou zařazeny do méněprací a přičítané položky do víceprací.			
Odůvodnění změny: Tyto změny vycházejí z nepředvídatelných skutečností zjištěných v průběhu stavebních a technologických prací na objektu 11379/03 SO 03 Závlahový systém.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	investor	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	XX
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	XX
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné		Zápis z KD	
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)	797 122,61 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	797 122,61 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	167 395,75 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	964 518,36 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	1	
termíny	Termín realizace změny:	06/2026	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	6 týdnů od podepsání dodatku k SOD	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (zástupce ve věcech tech.):		
	TDS: Ing. Radek Zápál		
	Projektant: Doc. Ing. arch. Přemysl Krejčířík		
	Objednatel (zástupce ve věcech technických):		
přílohy	Přílohy: Položkový rozpočet		

