

**Protokol o změně díla****Změnový list číslo 04**

Předmět díla:	„Rekonstrukce zámecké zahrady ve Vyškově“		
Objekt:	11379/06 SO 06 Zřízení kamerových bodů v areálu zámecké zahrady - chráničky - Vícepráce		
Objednatel:	Město Vyškov, Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov, IČ: 00292427, DIČ CZ00292427		
Zhotovitel:	Gardenline s.r.o., Na Vinici 948/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice IČ: 27263827, DIČ: CZ27263827		
TDS:	Ing. Radek Zápál		
Projektant:	Doc. Ing. arch. Přemysl Krejčířík		
Popis změny: Na základě požadavku investora došlo k optimalizaci polohového řešení kamerového systému. Z tohoto důvodu dojde k navýšení metráže chrániček pro kabely ke kamerám, které budou po dokončení stavby doplněny kabelovým vedením, které není součástí této zakázky. Jedná se pouze o přípravu kamerového systému.			
Odůvodnění změny: Tyto změny vycházejí z neočekávaných skutečností zjištěných v průběhu stavebních a technologických prací na objektu 11379/06 SO 06 Zřízení kamerových bodů v areálu zámecké zahrady-chráničky.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	XX
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	XX
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné		Zápis z KD	
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH	17 193,00 Kč	
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	17 193,00 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	3 610,53 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	20 803,53 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	1	
termíny	Termín realizace změny:	06/2026	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Navrhovaná změna nebude mít dopad na termín dokončení díla.	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (zástupce ve věcech tech.):		
	TDS: Ing. Radek Zápál		
	Projektant: Doc. Ing. arch. Přemysl Krejčířík		
	Objednatel (zástupce ve věcech technických):		



přílohy

Přílohy:

Položkový rozpočet

