



## HRADEC KRÁLOVÉ

STATUTÁRNÍ MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ, ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 408, 502 00 HRADEC KRÁLOVÉ

## DODATEK Č. 2

č. zhotovitele:

č. objednatele: CES 2016/1789

## Smluvní strany:

**1. Objednatel:** Statutární město Hradec Králové  
 Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové  
 Zastoupený: MUDr. Zdeňkem Finkem, primátorem města  
 IČ: 00268810  
 DIČ: CZ00268810  
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
 č. účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. Valentýn Avramov - vedoucí investičního odboru  
 - tel. 495 707 680; 731 131 161  
 - e-mail: [valentyn.avramov@mmhk.cz](mailto:valentyn.avramov@mmhk.cz)  
 Jana Sedlářová - investiční technik  
 - tel. 495 707 691; 725 644 284  
 - e-mail: [jana.sedlarova@mmhk.cz](mailto:jana.sedlarova@mmhk.cz)

*dále jen „objednatel“*

a

**2. Zhotovitel:** GEMA ART GROUP a.s.  
 Sídlo: Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1  
 Zastoupený: Zdeněk Fučík, statutární ředitel  
 IČ: 26437741  
 DIČ: CZ 26437741

Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7114

Bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s.  
 č. účtu: [REDACTED]

*dále jen „zhotovitel“*

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 26.09.2016 (dále jen „původní SOD“):

## I.

### Předmět dodatku

1. Při provádění restaurátorských prací nastaly nepředvídatelné okolnosti, které zadavatel i přes náležitou péči nemohl předvídat, a které mají za následek zvýšení ceny díla. Jedná se o vícepráce související s odkrytím původní podlahy, pod kterou se našla betonová vrstva, která musí být odstraněna kvůli lepší cirkulaci vzduchu v podlaze. Tato vrstva betonu nebyla zaznamenána v původních dokumentech přemístěného kostela. Dále bylo navrženo zredukování počtu kusů nábytku.
2. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně ceny díla takto:

<u>REKAPITULACE smluvní ceny</u>			
	přípočty	odpočty	celkem
Smlouva o dílo			<b>15.572.653,63 Kč</b>
Dodatek č. 1	937.856,28	-2.713.795,18	-1.775.938,90 Kč
Dodatek č. 2	108.069,82	-87.699,55	20.370,27 Kč
<b>Celkem bez DPH</b>	<b>1.045.926,10</b>	<b>2.801.494,73</b>	<b>13.817.085 Kč</b>

**Celková smluvní cena činí bez DPH 13.817.085 Kč**

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
2. Dodatek se uzavírá v souladu s usnesením Rady města Hradec Králové ze dne 12.09.2017, č. usnesení RM/2017/990.
3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
4. Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

- identifikace smluvních stran:
  - a. Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČ: 00268810, ID datové schránky: bebb2in
  - b. GEMA ART GROUP a.s., Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1, IČ: 26437741, ID datové schránky: wnms8se
- vymezení předmětu dodatku: vícepráce související s odkrytím původního krovu a dalších konstrukcí, změna termínu plnění a ceny díla
- cena: 13.817.085 bez DPH
- datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

8. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.

9. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze, dne 03. 10. 2017



za zhotovitele  
Zdeněk Fučík  
statutární ředitel

V Hradci Králové, dne 03. 10. 2017



za objednatele  
MUDr. Zdeněk Fink  
primátor města



## KRYCÍ LIST SOUPISU - ZML 04 - Mobiliář

Stavba:

Revitalizace kulturní památky roubeného kostela sv. Mikuláše v HK

Objekt:

052012/4 - S04 - Mobiliář/Revitalizace kulturní památky roubeného kostela sv. Mikuláše v Hradci Králové

Odpočty: 78 400,00

Přípočty: 48 000,00

Celkem změna: -30 400,00

Vliv změny na termín dokončení stavby: NE

Odsouhlasení:

Za zhotovitele

Za TDI

Za objednatele

## KRYCÍ LIST SOUPISU - ZML 05 - Ochrana stěn, bourání betonů

Stavba:

Revitalizace kulturní památky roubeného kostela sv. Mikuláše v HK

Objekt:

S01 - Kostel/Revitalizace kulturní památky roubeného kostela sv. Mikuláše v

Odpočty:

-9 299,55 Odpočet zásypu

Přípočty:

31 657,68 Ochrana stěn

28 412,14 Bourání betonové podlahy

Celkem změna:

50 770,27

Vliv změny na termín dokončení stavby: NE

Odsouhlasení:

Za zhotovitele

Za TDI

Za objednatele