

## Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 22.9.2017

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci

### „Sněžné – dešťová kanalizace“

#### I. Smluvní strany

##### Městys Sněžné

se sídlem: Sněžné 55, 592 03 Sněžné

IČ: 00295451

bankovní spojení: č.ú.: 1622456349/0800 vedený u České spořitelny, a.s.

jednající ve věcech smluvních: Anna Havlíková – starostka městyse

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

##### STAREDO s.r.o.

se sídlem: Maršovská 1358, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 28270495

DIČ: CZ282 70 495

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložce 57672

bankovní spojení: č.ú.: 43-1583790247/0100 vedený u Komerční banky, a.s.

jednající ve věcech smluvních a technických: Ing. Zdeněk Kutra – jednatel společnosti

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

se společně dohodli na následujících změnách smlouvy o dílo

#### II. Změny smlouvy

##### Článek 2. Předmět plnění

2.1 Předmět díla je dán :

- a/ projektovou dokumentací zpracovanou firmou Uniprojekt, zodpovědný projektant Stanislav Blaha pod zakázkovým číslem 77-P-2015
- b/ položkovým rozpočtem zpracovaným dle objednavatelem předloženého výkazu výměr
- c/ výzvou objednavatele k podání nabídky

V případě rozporu mezi body a/,b/,c/ je rozhodující položkový rozpočet

**se ruší a nahrazuje textem**

2.1 Předmět díla je dán :

- a/ projektovou dokumentací zpracovanou firmou Uniprojekt, zodpovědný projektant Stanislav Blaha pod zakázkovým číslem 77-P-2015

ÚŘAD MĚSTYSE SNĚŽNÉ	Číslo dopor. .....
Došlo: 22. 09. 2017	Zpracovatel .....
Čj.: 1013	Spisový znak .....
Poč.listů/Příloh: 3	568

- b/ položkovým rozpočtem zpracovaným dle objednavatelem předloženého výkazu výměr
- c/ výzvou objednavatele k podání nabídky
- d/ položkovými rozpočty změn, které jsou přílohou této smlouvy a stanoví rozsah a způsob provedení

V případě rozporu mezi body a/,b/,c/ je rozhodující položkový rozpočet

### **Článek 3. Doba plnění**

#### **3.1 Doba plnění díla:**

- a) zahájení říjen 2015
- b) dokončení
  - I. etapa do 15. 12. 2015
  - II. etapa do 30. 9. 2016 /vsaky/
  - III. etapa do 30. 5. 2017

**Dokončením díla se rozumí předání díla jako celku objednateli v místě plnění a předání nutných dokladů.**

**se ruší a nahrazuje textem**

#### **3.1 Doba plnění díla:**

- a) zahájení říjen 2015
- b) dokončení
  - I. etapa do 15. 12. 2015
  - II. etapa do 30. 9. 2016 /vsaky/
  - III. etapa do 30. 9. 2017

**Dokončením díla se rozumí předání díla jako celku objednateli v místě plnění a předání nutných dokladů.**

### **Článek 5. Cena plnění**

- 5.1 Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu:

<b>I. etapa</b>	<b>300.885,50 Kč + DPH dle platných předpisů</b>
<b>II. etapa</b>	<b>300.000,00 Kč + DPH dle platných předpisů</b>
<b>III. etapa</b>	<b>754 514,50 Kč + DPH dle platných předpisů</b>
<b>CELKEM</b>	<b>1.355.400,- Kč + DPH dle platných předpisů</b>

**se ruší a nahrazuje textem**

- 5.1 Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu:

<b>I. etapa</b>	<b>300.885,50 Kč + DPH dle platných předpisů</b>
<b>II. etapa</b>	<b>300.000,00 Kč + DPH dle platných předpisů</b>
<b>III. etapa</b>	<b>820.100,64 Kč + DPH dle platných předpisů</b>

**CELKEM**

**1.420 986,14 Kč + DPH dle platných předpisů**

### **III. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou výtiscích.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek smlouvy uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
5. Přílohou tohoto dodatku jsou položkové rozpočty provedených změn včetně celkové rekapitulace smluvní ceny.

**Ve Sněžném**

**Dne 22.9.2017**

**starostka městyse**

**V Novém Městě na Moravě**

**Dne 22.9.2017**