



OHL ŽS

Stavba: JU – PF - pavilon tělovýchovy II. etapa č. smlouvy objednatele: 117000147

Objekt : SO-01 č. smlouvy zhotovitele: W22748

Investor (objednatel) stavby:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice

TDI: **Miloš Rozhoň**
autorizovaný technik v oboru pozemní stavby

Projektant: **Projektční architektonická kancelář spol.s r.o.**
Gorkého 11, 602 00 Brno

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s**
Burešova 938 / 17, 602 00 Brno Veveří

Předmět změny: Předizolované potrubí - vícepráce

Při odkrytí kanálů do Energobloku bylo nutno provést úpravy předizolovaného potrubí dle skutečnosti.
Při zpracování PD nebylo možné skutečnost ověřit.

Odkaz na výkresy:

Odkaz na soupis prací:

Odkaz na jinou část smlouvy:

Návrh ocenění:

Vícepráce:	16 494,15
Méněpráce:	-5 856,48
Celkem bez DPH	10 637,67
DPH 21%	2 233,91
Zaokrouhlení	
Celkem včetně DPH	12 871,58

Podpis navrhovatele: Václav Šálený

Datum: 12. 9. 2017

Vyjádření:

TDI: Miloš Rozhoň datum: 12. 9. 2017 podpis:

Projektant: Ing. Jan Mynář datum: 12. 9. 2017 podpis:

Investor : Veronika Lenghardtová datum: 26. 9. 2017 podpis:

Přílohy: samostatný rozpočet

Položkový rozpočet stavby

Stavba: W222748 JU-PF - pavilon tělovýchovy II.etapa

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: ZL22 Předizolované potrubí - vícepráce

**Objednatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 1645/31
37005 České Budějovice**

**IČO: 60076658
DIČ: CZ 60076658**

**Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
Burešova 17
60200 Brno**

**IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			10 637,67
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			10 637,67

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		10 637,67 CZK
Základní DPH	21 %		2 233,91 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			12 871,58 CZK

v

Č. J. V BUDĚJOVICÍCH

dne

12.9.2017

OHL ŽS

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/ 17, CZ - 60200
IČ: 463 42 796. DIČ: CZ46 2796

Miloš Rozhoň
pro pozemní stavby

Za objednatele

Rekapitulace dílů





Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
733	Rozvod potrubí_ENERGOBLOK	PSV			7 608,00	72
733a	Rozvod potrubí_VZDUCHOTECHNIKA	PSV			3 029,67	28
Cena celkem					10 637,67	100

Položkový rozpočet

S:	W222748	JU-PF - pavilon tělovýchovy II.etapa
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL22	Předizolované potrubí - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 733		Rozvod potrubí ENERGOBLOK				7 608,00
1	631-10	Tepelná izolace potrubí např. PIPO ALS tl. 60 mm na ocelové potrubí 76/3,2	m	-4,00000	161,70	-646,80
2	631-11	Tepelná izolace potrubí např. PIPO ALS tl. 50 mm na ocelové potrubí 89/3,6	m	-4,00000	151,90	-607,60
3	733121122	Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 76x3,2	m	-4,00000	476,28	-1 905,12
4	733121125	Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 89x3,6	m	-4,00000	674,24	-2 696,96
5	133-1	Předizolované potrubí PIP 130 A DN 80/160 (88,9x3,2), přímé potrubí á 12 m	m	2,00000	497,84	995,68
6	133-2	Předizolované potrubí: LB 90°(1+1 m)	kus	2,00000	1 743,42	3 486,84
7	133-4	Předizolované potrubí: spojka 160 kompletní	kus	2,00000	719,32	1 438,64
8	133-7	Předizolované potrubí: dilatační polštář 160x1000x40	kus	2,00000	126,42	252,84
9	133-10	Předizolované potrubí PIP 130 A DN 65 (76,1x2,9), přímé potrubí á 6 m	m	2,00000	411,60	823,20
10	133-11	Předizolované potrubí: LB°(1+1 m)	kus	2,00000	1 440,60	2 881,20
11	133-12	Předizolované potrubí: spojka 140 kompletní	kus	2,00000	652,68	1 305,36
12	133-15	Předizolované potrubí: dilatační polštář 140x1000x40	kus	2,00000	90,16	180,32
13	133-21	Montáž předizolovaného potrubí	m	4,00000	338,10	1 352,40
14	133-20	Doprava předizolovaného potrubí	sada	1,00000	748,00	748,00
Díl: 733a		Rozvod potrubí VZDUCHOTECHNIKA				3 029,67
15	133-10	Předizolované potrubí PIP 130 A DN 65 (76,1x2,9), přímé potrubí á 6 m	m	2,30000	411,60	946,68
16	133-12	Předizolované potrubí: spojka 140 kompletní	kus	2,00000	652,68	1 305,36
17	133-21	Montáž předizolovaného potrubí	m	2,30000	338,10	777,63

OHL ŽS

Stavba:	JU – PF - pavilon tělovýchovy II.etapa	č. smlouvy objednatele:	117000147												
Objekt :	SO-01	č. smlouvy zhotovitele:	W22748												
Investor (objednatel) stavby:	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice														
TDI:	Miloš Rozhoň autorizovaný technik v oboru pozemní stavby														
Projektant:	Projektční architektonická kancelář spol.s r.o. Gorkého 11, 602 00 Brno														
Zhotovitel:	OHL ŽS, a.s Burešova 938 / 17, 602 00 Brno Veveří														
Předmět změny:	Změna typu kazetového podhledu Při realizaci a vzorkování navrženého plechového podhledu bylo zjištěno a GP prověřeno, že dodavatel plechových kazet firma Armstrong má propadlý certifikát nárazuvzdornosti ve třídě 1A, která je nutná dle normy pro sportoviště s míčovými sporty. Při ověření jiného možného výrobce plechových podhledů v třídě 1A bylo zjištěno, že bohužel na našem trhu je pouze jediný dodavatel a to výše uvedený firma AMSTRONG. Z tohoto důvodu musel být navržen ze strany GP a zhotovitele nový typ podhledu a to minerální, který splňuje normovou hodnotu ve třídě 1A. K ukončení platnosti certifikátu došlo v době mezi zpracováním PD a realizací stavby. Tuto skutečnost nebylo možné zjistit dříve.														
Odkaz na výkresy:															
Odkaz na soupis prací:															
Odkaz na jinou část smlouvy:															
Návrh ocenění:	<table> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>1 817 833,92</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>-937 396,56</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>880 437,36</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>184 891,85</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>1 065 329,21</td> </tr> </table>			Vícepráce:	1 817 833,92	Méněpráce:	-937 396,56	Celkem bez DPH	880 437,36	DPH 21%	184 891,85	Zaokrouhlení		Celkem včetně DPH	1 065 329,21
Vícepráce:	1 817 833,92														
Méněpráce:	-937 396,56														
Celkem bez DPH	880 437,36														
DPH 21%	184 891,85														
Zaokrouhlení															
Celkem včetně DPH	1 065 329,21														
Podpis navrhovatele:	Václav Šálený		Datum: 12.9.2014												
Vyjádření:	TDI: Miloš Rozhoň	datum: 12.9.2014	podpis: 												
	Projektant: Ing.Jan Mynář	datum: 12.9.2014	podpis: 												
	Investor : Veronika Lenghardtová	datum: 26.9.2014	podpis: 												
Přílohy:	samostatný rozpočet														

Položkový rozpočet stavby

Stavba: W222748 JU-PF - pavilon tělovýchovy II.etapa

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: ZL23 Změna typu kazetového podhledu

Objednatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 Branišovská 1645/31
 37005 České Budějovice

IČO: 60076658
 DIČ: CZ 60076658

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
 Burešova 17
 60200 Brno

IČO: 46342796
 DIČ: CZ46342796

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			880 437,36
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			880 437,36

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		880 437,36 CZK
Základní DPH	21 %		184 891,85 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 065 329,21 CZK

v

Č. JIHOČEJŠOVICÍCH

dne

12.9.2017

OHL ŽS

OHL ŽS, a.s.
 Burešova 938/17, CZ - 602 00
 IČ: 463 42 796, DIČ: CZ4634

Za zhotovitele

Miloš Rozhoň

autorizovaný technik autorizovaný stavbu
 měřič

Mobil: 77
 IČ:

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			-113 778,43	-13
768	Podhledy	PSV			-823 618,13	-94
768a	Podhledy ECOPHON	PSV			1 817 833,92	206
Cena celkem					880 437,36	100

Položkový rozpočet

S:	W222748	JU-PF - pavilon tělovýchovy II.etapa
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL23	Změna typu kazetového podhledu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				-113 778,43
1	713111111RT1	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně,	m2	-1 237,33000	47,85	-59 206,24
		na PL 07 : -1237,33		-1237,33		
2	63140542R	deska izolační univerzální; minerální vlákno; rovná hrana; tl. 60,0 mm; součinitel tepelné vodivosti, 0,037 W/mK; R = 1,600 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	-1 262,07660	43,24	-54 572,19
		na PL 07 : -1237,33*1,02		-1262,0766		
Díl: 768		Podhledy				-823 618,13
3	PL07	PL07 rastrový kazetový podhled -plechové kazety kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků , mimo položení, akustické izolace,vč.přesunu hmot	m2	-1 237,50000	665,55	-823 618,13
Díl: 768a		Podhledy ECOPHON				1 817 833,92
4	PL07a	PL07 rastrový kazetový podhled - ECOPHON SUPER GTM PLUS (nárazuvzdornost 1A) - kompletní dodávka, vč.rastru, závěsů - ZAPOČÍTÁNY DO DODÁVKY 5ks NÁHRADNÍCH KAZET PRO UŽIVATELE	m2	890,33000	1 595,00	1 420 076,35
		m.č.063 : : 703,23-144		559,23		
		m.č.115,116,117,134,171,172 : 105,6+10+10+172,67+16,85+15,98		331,1		
5	PL07b	PL07 rastrový kazetový podhled - ECOPHON SUPER GTM A (nárazuvzdornost 2A) - kompletní dodávka, vč.rastru, závěsů - ZAPOČÍTÁNY DO DODÁVKY 2ks NÁHRADNÍCH KAZET PRO UŽIVATELE	m2	347,17000	1 121,00	389 177,57
		m.č.006 : : 347,17		347,17		
6	PL07c	D ocelový U-profil 100mm, barva bílá		60,00000	143,00	8 580,00



Stavba:	JU – PF - pavilon tělovýchovy II.etapa	č. smlouvy objednatele:	117000147												
Objekt :	SO-01	č. smlouvy zhotovitele:	W22748												
Investor (objednatel) stavby:	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice														
TDI:	Miloš Rozhoň autorizovaný technik v oboru pozemní stavby														
Projektant:	Projektční architektonická kancelář spol.s r.o. Gorkého 11, 602 00 Brno														
Zhotovitel:	OHL ŽS, a.s Burešova 938 / 17, 602 00 Brno Veveří														
Předmět změny:	Změna skladby podlahy v tělocvičně H1 <p>Na základě doporučení zhotovitele a dodavatele sportovní podlahy a roštu byla dohodnuta záměna modifikovaných živičných pásů za hydroizolační systém ResiCote WB5. Tato změna se promítá i v ekonomické výhodnosti.</p>														
Odkaz na výkresy:															
Odkaz na soupis prací:															
Odkaz na jinou část smlouvy:															
Návrh ocenění:	<table> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>148 837,92</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>-187 348,25</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>-38 510,33</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>-8 087,17</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>-46 597,50</td> </tr> </table>			Vícepráce:	148 837,92	Méněpráce:	-187 348,25	Celkem bez DPH	-38 510,33	DPH 21%	-8 087,17	Zaokrouhlení		Celkem včetně DPH	-46 597,50
Vícepráce:	148 837,92														
Méněpráce:	-187 348,25														
Celkem bez DPH	-38 510,33														
DPH 21%	-8 087,17														
Zaokrouhlení															
Celkem včetně DPH	-46 597,50														
Podpis navrhovatele:	Václav Šálený	Datum:	12.9.2014												
Vyjádření:	TDI: Miloš Rozhoň	datum:	12.9.2014												
	Projektant: Ing. Jan Mynář	datum:	12.9.2014												
	Investor : Veronika Lenghardtová	datum:	26.9.2014												
Přílohy:	samostatný rozpočet														

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **W222748** **JU-PF - pavilon tělovýchovy II.etapa**
Objekt: **ZL** **Změnové listy**
Rozpočet: **ZL24** **Změna skladby podlahy ve velké tělocvičně H1**

Objednatel: **Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích** IČO: **60076658**
Branišovská 1645/31 DIČ: **CZ 60076658**
37005 České Budějovice

Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s.** IČO: **46342796**
Burešova 17 DIČ: **CZ46342796**
60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-38 510,33
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-38 510,33

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-38 510,33 CZK
Základní DPH	21 %	-8 087,17 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -46 597,50 CZK

v

Č. Budějovicích

dne

12.9.2017

OHL ŽS

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/ 17, CZ - 602 00 Brno, Vevří
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
711	Izolace proti vodě	PSV			-38 510,33	100
Cena celkem					-38 510,33	100

Položkový rozpočet

S:	W222748	JU-PF - pavilon tělovýchovy II.etapa
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL24	Změna skladby podlahy ve velké tělocvičně H1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 711		Izolace proti vodě				-38 510,33
1	711x02	Vytmelení dilatačních spár	m	163,00000	33,00	5 379,00
2	711x02a	Hydroizolační systém ResiCote WB5	m2	703,23000	204,00	143 458,92
		m.č.063: : 703,23		703,23		
3	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním,, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	-703,23000	22,01	-15 478,09
		m.č.063: (PT1) : -703,23		-703,23		
4	711141559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních, pásů,	m2	-703,23000	74,30	-52 249,99
5	62852265R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina,; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	-879,03750	132,24	-116 243,92
		-703,23*1,25		-879,0375		
6	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svise do 12 m	t	-4,47606	754,29	-3 376,25



Stavba:	JU – PF - pavilon tělovýchovy II.etapa	č. smlouvy objednatele:	117000147												
Objekt :	SO-01	č. smlouvy zhotovitele:	W22748												
Investor (objednatel) stavby:	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice														
TDI:	Miloš Rozhoň autorizovaný technik v oboru pozemní stavby														
Projektant:	Projektční architektonická kancelář spol.s r.o. Gorkého 11, 602 00 Brno														
Zhotovitel:	OHL ŽS, a.s Burešova 938 / 17, 602 00 Brno Veveří														
Předmět změny:	<p>Výšková úprava stávajících schodišť a zábradlí, oprava polohy basketbalového koše</p> <p>Po odbourání betonových vrstev u schodiště bylo zjištěno, že schodišťová ramena jsou posunuta a nevyhovují jak výškou horního a spodního stupně po provedení nové betonáže tak i v napojení podlah v chodbách na tato schodiště. Z tohoto důvodu a z důvodu bezpečnosti je nutné schodišťová ramena a stupně upravit tak, aby nedocházelo k výškovým rozdílům. Dále bylo zjištěno, že po zaměření velké tělocvičny je basketbalový koš vyosen, z tohoto důvodu je nutno provést úpravu a koše dát na osu proti sobě. Při zpracování PD nebylo možné tyto skutečnosti odhalit.</p>														
Odkaz na výkresy:															
Odkaz na soupis prací:															
Odkaz na jinou část smlouvy:															
Návrh ocenění:	<table> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>74 775,00</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>74 775,00</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>15 702,75</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>90 477,75</td> </tr> </table>			Vícepráce:	74 775,00	Méněpráce:	0,00	Celkem bez DPH	74 775,00	DPH 21%	15 702,75	Zaokrouhlení		Celkem včetně DPH	90 477,75
Vícepráce:	74 775,00														
Méněpráce:	0,00														
Celkem bez DPH	74 775,00														
DPH 21%	15 702,75														
Zaokrouhlení															
Celkem včetně DPH	90 477,75														
Podpis navrhovatele:	Václav Šálený	Datum:	12.9.2014												
Vyjádření:	TDI: Miloš Rozhoň	datum:	12.9.2014												
	Projektant: Ing. Jan Mynář	datum:	12.9.2014												
	Investor : Veronika Lenghardtová	datum:	26.9.2014												
Přílohy:	samostatný rozpočet														

Položkový rozpočet stavby

Stavba: W222748 JU-PF - pavilon tělovýchovy II.etapa

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: ZL25 Výšková úprava stávajících schodišť a zábradlí, oprava polohy basketbalového koše

Objednatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 Branišovská 1645/31
 37005 České Budějovice

IČO: 60076658
 DIČ: CZ 60076658

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.
 Burešova 17
 60200 Brno

IČO: 46342796
 DIČ: CZ46342796

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	74 775,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	74 775,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	74 775,00 CZK
Základní DPH	21 %	15 702,75 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 90 477,75 CZK

v

Č. J. BUDĚJOVICÍCH

dne

12.9.2017

OHL ŽS

OHL ŽS, a.s.
 Burešova 938/17, CZ - 602 00 B
 IČ: 463 42 796, DIČ: CZ4634279

Za zhotovitele

Miloš Rozhoň

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			74 775,00	100
Cena celkem					74 775,00	100

Položkový rozpočet

S:	W222748	JU-PF - pavilon tělovýchovy II.etapa
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL25	Výšková úprava stávajících schodišť a zábradlí, oprava polohy basketbalového koše

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				74 775,00
1	76701	Oprava stávajícího schodiště-místn.č.025 – vyrovnaní schodiště v důsledku prolého posledního schodu	kpl	1,00000	17 020,00	17 020,00
2	76702	Oprava stáv.schodiště - m.č.001 – úprava schodiště z důvodu nízké výšce prvního schodišťového stupně	kpl	1,00000	18 055,00	18 055,00
3	76703	Oprava stávajícího schodiště - místn.č. 041 – odříznutí schodnic z U profilů u podlahy, přizvednutí a vyrovnaní heverem podle výšky nové podlahy	kpl	1,00000	12 550,00	12 550,00
4	76704	Posunutí držáku basketbalového koše v místnosti 063 dle geodetického zaměření	kpl	1,00000	9 085,00	9 085,00
5	76705	Výměna U80 dl.4 420mm + oprava sloupu v místnosti č.049	kpl	1,00000	3 565,00	3 565,00
6	76706	Výšková úprava schodiště Z220 a Z220a	kpl	1,00000	14 500,00	14 500,00



Stavba:	JU – PF - pavilon tělovýchovy II.etapa	č. smlouvy objednatele:	117000147												
Objekt :	SO-01	č. smlouvy zhotovitele:	W22748												
Investor (objednatel) stavby:	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice														
TDI:	Miloš Rozhoň autorizovaný technik v oboru pozemní stavby														
Projektant:	Projektční architektonická kancelář spol.s r.o. Gorkého 11, 602 00 Brno														
Zhotovitel:	OHL ŽS, a.s Burešova 938 / 17, 602 00 Brno Veveří														
Předmět změny:	Likvidace stávajícího VZT a ZTI potrubí procházející střechou - m.č.034 Tělocvična H3 Karate Poprovedení demontáže podhledu bylo zjištěno, že stávající část VZT zrušené již v minulých letech vykazuje známky velké koroze a hrozí případná kondenzace z důvodu přerušení tepelné izolace tímto zbytkem potrubí. Proto se provede demontáž a doplnění tepelné izolace a uzavření střešního pláště.														
Odkaz na výkresy:															
Odkaz na soupis prací:															
Odkaz na jinou část smlouvy:															
Návrh ocenění:	<table> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>11 353,24</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Celkem bez DPH</td> <td>11 353,24</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td>2 384,18</td> </tr> <tr> <td>Zaokrouhlení</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Celkem včetně DPH</td> <td>13 737,42</td> </tr> </table>			Vícepráce:	11 353,24	Méněpráce:	0,00	Celkem bez DPH	11 353,24	DPH 21%	2 384,18	Zaokrouhlení		Celkem včetně DPH	13 737,42
Vícepráce:	11 353,24														
Méněpráce:	0,00														
Celkem bez DPH	11 353,24														
DPH 21%	2 384,18														
Zaokrouhlení															
Celkem včetně DPH	13 737,42														
Podpis navrhovatele:	Václav Šálený	Datum:	12.9.2014												
Vyjádření:															
TDI:	Miloš Rozhoň	datum:	12.9.2014												
Projektant:	Ing.Jan Mynář	datum:	12.9.2014												
Investor :	Veronika Lenghardtová	datum:	26.9.2014												
Přílohy:	samostatný rozpočet														

Položkový rozpočet stavby

Stavba: W222748 JU-PF - pavilon tělovýchovy II.etapa
Objekt: ZL Změnové listy
Rozpočet: ZL26 Likvidace stávajícího VZT a ZTI potrubí procházející střechou - m.č.034
 Tělocvična H3 Karate

Objednatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích IČO: 60076658
 Branišovská 1645/31 DIČ: CZ 60076658
 37005 České Budějovice

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s. IČO: 46342796
 Burešova 17 DIČ: CZ46342796
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	4 073,24
PSV	5 980,00
MON	1 300,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	11 353,24

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	11 353,24 CZK
Základní DPH	21 %	2 384,18 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 13 737,42 CZK

v Č. SVĚTĚVŮVICÍCH dne 12.9.2017

OHL ŽS

OHL ŽS, a.s.
 Burešova 938/ 17, CZ - 602 00 Brno, V
 IČ. 463 42 796, DIČ: CZ46342796

Za zhotovitele

Miloš Rozhoň

Za jednat

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			3 750,00	33
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			251,94	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			71,30	1
712	Povlakové krytiny	PSV			5 980,00	53
19	Demontáže VZT	MON			1 300,00	11
Cena celkem					11 353,24	100

Položkový rozpočet

S:	W222748	JU-PF - pavilon tělovýchovy II.etapa
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL26	Likvidace stávajícího VZT a ZTI potrubí procházející střechou - m.č.034 Tělocvična H3 Karate

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						3 750,00
1	411320140RAB	Stropy ze ŽB do ztraceného bednění z Pz plechu z betonu C 25/30, tloušťky 100 mm, výzruž 120 kg/m3	m2	1,50000	2 500,00	3 750,00
doplnění trapézového plechu : 1,5				1,5		
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						251,94
2	632451033R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 30 do 40 mm	m2	1,50000	167,96	251,94
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						71,30
3	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších, plášťů výšky do 12 m	t	0,58082	122,76	71,30
Díl: 712 Povlakové krytiny						5 980,00
4	7129901	D+M - Odmaštění a zavaření na stávající folii	kpl	1,00000	1 725,00	1 725,00
5	7129901a	D+M - mPVC folie a separace	kpl	1,00000	690,00	690,00
6	7129901b	D+M - EPS a jeho úprava	kpl	1,00000	1 610,00	1 610,00
7	7129901c	D+M - Odmaštění a zavaření na stávající folii	kpl	1,00000	920,00	920,00
8	7129901d	D+M - zapravení kruhového prostupu průměr 125mm	kpl	1,00000	1 035,00	1 035,00
Díl: 19 Demontáže VZT						1 300,00
9	01	Dmtž VZT a likvidace (10 hod)	kpl	1,00000	1 300,00	1 300,00