

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: **SML/1618/2025**

Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Přerov

Sídlo: Přerov, 751 02, Bratrská 709/34

Zastoupené [redacted] náměstkem primátora města Přerova

IČ: 00301825

DIČ: CZ 00301825

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Přerov

Číslo účtu: [redacted] transparentní účet

a

Zhotovitel:

VK – AQUA OLOMOUC, spol. s r.o.

se sídlem: Dolní 81/20, Štěpánov 783 13

zastoupený: [redacted] jednatelem společnosti

IČ:25371878

DIČ:CZ25371878

Bankovní účet: [redacted]

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 15962

Uzavírají tento dodatek č.2 ke smlouvě č. SML/1618/2025

Článek I.

Úvodní ustanovení

Statutární město Přerov jako objednatel a VK – AQUA OLOMOUC, spol. s r.o. jako zhotovitel uzavřeli dne 17.9.2025 Smlouvu o dílo č. SML/1618/2025, ve znění dle Dodatku č.1 ze dne 27.5.2026, jejímž předmětem je **obnova uličních vpustí včetně přípojek do kanalizačního řádu, ul. Durychova (IO 04 – UV 20 – 27) a ul. Gen. Rakovčíka (IO 06 – UV 32-46).**

Článek II.

1) Obě smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením článku XVII. Závěrečná ujednání, odst. 1 shora citované smlouvy na těchto změnách smlouvy o dílo:

1) Článek V. Cena za dílo:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	3 211 117,02 Kč
--------------	-----------------

Sazba DPH 21%	674 334,57 Kč
---------------	---------------

Cena včetně DPH	3 885 451,59 Kč
-----------------	-----------------

Nahrazuje se textem:

2) Článek V. Cena za dílo:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Původní cena bez DPH	3 211 117,02 Kč
Cena víceprací bez DPH	413 496,58 Kč
Cena méněprací bez DPH	628 674,50 Kč
Nová cena bez DPH	2 995 939,10 Kč
Sazba DPH 21%	629 147,21 Kč
Nová cena včetně DPH	3 625 086,31 Kč

2) Po zahájení prací u stavební akce s názvem **obnova uličních vpustí včetně přípojek do kanalizačního řádu, ul. Durychova (IO 04 – UV 20 – 27) a ul. Gen. Rakovčíka (IO 06 – UV 32-46)** bylo zjištěno, že komunikace na ul. Gen. Rakovčíka nemá provedeny standardní konstrukční vrstvy vozovky. Z tohoto důvodu je nutné změnit původně navržený způsob opravy a zpětného zapravení. Nově bylo navrženo provedení opravy metodou TURBO / Patch, spočívající v zametení plochy a následném provedení dvouvrstvého asfaltového nátěru. Tato technologie je pro daný stav komunikace vhodnější, umožňuje rychlé a efektivní vyspravení poruch vozovky a zároveň minimalizuje další narušení podkladních vrstev komunikace. V případě realizace opravy původně navrženým způsobem by bylo nutné zpracování projektové dokumentace, která bude řešit návrh konstrukčních vrstev komunikace a technologický postup opravy.

Článek III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny a v platnosti.

Článek IV.

- 1) Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech o dvou číslovaných stranách, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 2) Podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.
- 3) Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4) Smluvní strany se dohodly, že Objednatel uveřejní dodatek prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bez zbytečného odkladu po podpisu dodatku oběma smluvními stranami.
- 5) Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou města Přerova na její 108. schůzi, dne 29.06.2026, č. usnesení 3525/108/7.12.1/2026.

V Přerově dne - 2 -07- 2026



V Přerově dne

2.7.2026

