



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**Ministerstvo
školství, mládeže
a tělovýchovy**

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo ev. číslo SML/0999/0085/25

I.

Smluvní strany

1) MIBORO s. r. o.

se sídlem: 28. října 3388/111, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 25871986 / DIČ: CZ25871986

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava , oddíl C, vložka 23749

plátce DPH: ANO

jednající: Tomáš Hnilka, prokura

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. č. účtu: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

kontaktní email: [REDACTED]

ID datové schránky: hsv7fx4

dále jen „**zhotovitel**“

a

2) Slezská univerzita v Opavě

se sídlem: Opava, Na Rybníčku 626/1, PSČ 746 01

IČO: 478 13 059 / DIČ: CZ47813059

plátce DPH: ANO

statutární zástupce: doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D., rektor univerzity

zastoupená ve věcech smluvních : Ing. Ivana Růžicková, MPA, kvestorka univerzity

kontaktní osoba: [REDACTED]

bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

ID datové schránky: qw6j9hq

Telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

dále jen „**objednatel**“

”

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 9. 2025 smlouvu o dílo evidenční číslo objednatele SML/0999/0085/25 (dále jen „smlouva“) na zajištění realizace stavby „Nástavba a stavební úpravy objektů D a E v areálu Hradecká 17, 746 01 Opava 1 - Předměstí“ (dále jen „stavba“ či „dílo“). Následně byl dne 31. 3. 2026 uzavřen mezi smluvními stranami dodatek č. 1 a dne 20. 5. 2026 dodatek č. 2 k této smlouvě.
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při realizaci stavby vyvstala potřeba změny smlouvy, a proto v souladu s článkem XXII. odst. 179 smlouvy uzavírají smluvní strany tento dodatek.
3. V průběhu realizace stavby vyvstala potřeba provedení dodatečných prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby (dále také „vícepráce“) a současně se smluvní strany dohodly, že dle původní projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb nebudou provedeny práce a dodávky, které nejsou nutné pro provedení díla (dále také „méněpráce“).
4. Přehled víceprací a méněprací je uveden v těchto změnových listech:
 - a. Technický list změny č. 13.01 – Instalace akustické separační pásky – podlahová konstrukce 3.NP (dle § 222, odst. 4 ZVZZ),
 - b. Technický list změny č. 14.01 – Zazdívka a zapravení otvorů pro vybourání vazníků (dle § 222, odst. 5 ZVZZ),
 - c. Technický list změny č. 15.01 – Zajištění stávajících vazníků při montáži ocelových vazníků (dle § 222, odst. 5 ZVZZ),
 - d. Technický list změny č. 16.01 – Provětrání a podbití střechy (dle § 222, odst. 5 ZVZZ),
 - e. Technický list změny č. 17.01 – Prodloužení komínů a VZT nad novou střechu (dle § 222, odst. 6 ZVZZ),
 - f. Technický list změny č. 18.01 – Ztužení krovu na objektu D (dle § 222, odst. 5 ZVZZ),
 - g. Technický list změny č. 19.01 – Doplnění panikového kování na vstupní dveře objektu E (dle § 222, odst. 6 ZVZZ),
 - h. Technický list změny č. 20.01 – Prostor schodiště m.č. 35 (dle § 222, odst. 5 ZVZZ),
 - i. Technický list změny č. 21.01 – Středová podezdávka ocelových nosníků v objektu D (dle § 222, odst. 5 ZVZZ),
 - j. Technický list změny č. 22.01 – Demontáž lepenky – střecha D (dle § 222, odst. 6 ZVZZ),
 - k. Technický list změny č. 23.01 – Štitová stěna mezi E a F – skutečný rozsah bouracích prací (dle § 222, odst. 6 ZVZZ),
5. Bližší specifikace víceprací a méněprací je uvedena v soupisech stavebních prací a dodávek pro jednotlivé změnové listy uvedené v odst. 4 tohoto článku dodatku. Tyto soupisy jsou přílohami tohoto dodatku.
6. V souvislosti s nutností provedení víceprací uvedených odst. 4 písm. b), d), e), f), h) a i) tohoto článku dodatku je nutné prodloužit termín realizace díla o 30 dní.

”

III.

Změna smlouvy

1. V čl. VIII se první věta v odst. 41 ruší a nahrazuje se textem:

„Dílo bude provedeno v termínu **do 390 dnů** ode dne obdržení písemné výzvy Objednatele k převzetí staveniště Zhotovitelem.“

Dále se v čl. VIII odst. 41 doplňuje text:

„V souvislosti s dodávkou a montáží audiovizuální techniky do vybraných prostor nástavby 3. nadzemního patra objektů D a E se Zhotovitel zavazuje zajistit do 31. 10. 2026 stavební připravenost následujících prostor pro dodávku a montáž audiovizuální techniky:

- místnost č. 301 – Počítačová učebna,
- místnost č. 306 – Počítačová učebna,
- místnost č. 309 – Počítačová učebna,
- místnost č. 328 – Laboratoř aplikované informatiky a designu,
- místnost č. 329 – Zasedací místnost.“

2. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. Rozsah díla uvedený v čl. IV. smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje.

3. Cena víceprací a méněprací vymezených změnovými listy č. 13.01 – 23.01:

Cena víceprací bez DPH (dle § 222, odst. 4 ZVZZ)	48 378,36 Kč
Cena méněprací bez DPH (dle § 222, odst. 4 ZVZZ)	0,00 Kč
Cena víceprací bez DPH (dle § 222, odst. 5 ZVZZ)	670 689,77 Kč
Cena méněprací bez DPH (dle § 222, odst. 5 ZVZZ)	-32 450,98 Kč
Cena víceprací bez DPH (dle § 222, odst. 6 ZVZZ)	253 873,04 Kč
Cena méněprací bez DPH (dle § 222, odst. 6 ZVZZ)	63 334,38 Kč
Celkové navýšení ceny díla bez DPH	877 155,81, Kč

4. Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 18 smlouvy se po zohlednění víceprací a méněprací mění takto:

Cena bez DPH	27 611 744,64 Kč
Výše DPH 21 %	5 798 466,37 Kč
Cena včetně DPH	33 410 211,01 Kč

IV.

Závěrečná ustanovení


1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

”

3. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem Slezská univerzita v Opavě.
4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 – Souhrnná rekapitulace změnových listů
Příloha č. 2 – Soupisy více/méně prací dle TLZ 13.01 – 23.01

V Opavě dne

V Ostravě dne



Ing. Ivana Růžičková, MPA
kvestorka
za objednatele

Tomáš Hnilka
prokura
za zhotovitele

Příloha č. 1 k dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo s MIBORO s.r.o. (SML/0999/0085/25)

Přehled změn dle technických změnových listů - stavba: Nástavba a stavební úpravy objektů D a E v areálu Hradecká 17, 746 01 Opava 1-Předměstí - změny dle § 222, odst. 4 ZZVZ

Číslo ZL	Název změnového listu	odpočty v Kč bez DPH	přípočty v Kč bez DPH	absolutní hodnota změny v Kč bez DPH	% změny de minimis	Rozdíl v Kč bez DPH	Typ změny	Číslo dodatku	Financování
1	Úprava prostoru pro zařízení staveniště, zřízení provizorních vstupů do budovy, zpevnění plochy, provizorní komunikace	- Kč	286 872,62 Kč	286 872,62 Kč	1,11%	286 872,62 Kč	de minimis - § 222, odst. 4 (15%)	1	ERDF-Kvalita
11	Kabelový žlab pro optické kabely	- Kč	32 601,00 Kč	32 601,00 Kč	1,23%	32 601,00 Kč	de minimis - § 222, odst. 4 (15%)	2	ERDF-Kvalita
13	Instalace akustické separační pásky - podlahová konstrukce 3.NP	- Kč	48 378,36 Kč	48 378,36 Kč	1,42%	48 378,36 Kč	de minimis - § 222, odst. 4 (15%)	3	ERDF-Kvalita
						367 851,98 Kč			

Přehled změn dle technických změnových listů - stavba: Nástavba a stavební úpravy objektů D a E v areálu Hradecká 17, 746 01 Opava 1-Předměstí - změny dle § 222, odst. 6 ZZVZ

Číslo ZL	Název změnového listu	odpočty v Kč bez DPH	přípočty v Kč bez DPH	Hodnota navýšení v Kč bez DPH	změna v % k hodnotě SoD (kumulativně)	Rozdíl v Kč bez DPH	Typ změny	Číslo dodatku	Číslo dodatku
2	Demontáž izolace stropu 2. NP nad objektem D	- Kč	33 276,67 Kč	33 276,67 Kč	0,13%	33 276,67 Kč	nepředvidatelná - § 222, odst. 6 (limit 30 %)	1	ERDF-Kvalita
3	Změna provedení železobetonových věnců nad stropem 2.NP	129 143,32 Kč	40 348,73 Kč	- 88 794,59 Kč	-0,21%	- 88 794,59 Kč	nepředvidatelná - § 222, odst. 6 (limit 30 %)	1	ERDF-Kvalita
4	Úprava rozsahu bouracích prací stropu 2.NP	16 845,33 Kč	173 267,67 Kč	156 422,34 Kč	0,39%	156 422,34 Kč	nepředvidatelná - § 222, odst. 6 (limit 30 %)	1	ERDF-Kvalita
5	Doplnění nosné podlahové konstrukce 3.NP	- Kč	240 807,20 Kč	240 807,20 Kč	1,32%	240 807,20 Kč	nepředvidatelná - § 222, odst. 6 (limit 30 %)	1	ERDF-Kvalita
6	Úpravy skladby věnce V1, doplnění izolace překladů oken	42 448,52 Kč	76 221,96 Kč	33 773,44 Kč	1,45%	33 773,44 Kč	nepředvidatelná - § 222, odst. 6 (30 %)	1	ERDF-Kvalita
7	Doplnění akustické izolace do SDK příček ve 3.NP	- Kč	147 013,77 Kč	147 013,77 Kč	2,02%	147 013,77 Kč	nepředvidatelná - § 222, odst. 6 (limit 30 %)	2	ERDF-Kvalita
8	Doplnění konstrukcí střešního pláště	82 402,44 Kč	586 984,95 Kč	504 582,51 Kč	3,96%	504 582,51 Kč	nepředvidatelná - § 222, odst. 6 (30 %)	2	ERDF-Kvalita
9	Snížení rozsahu vnitřních a vnější žaluzií	684 049,93 Kč	93 280,00 Kč	- 590 769,93 Kč	1,68%	- 590 769,93 Kč	nepředvidatelná - § 222, odst. 6 (limit 30 %)	2	ERDF-Kvalita
10	Štítová stěna mezi objekty D a E	- Kč	55 588,29 Kč	55 588,29 Kč	1,90%	55 588,29 Kč	nepředvidatelná - § 222, odst. 6 (30 %)	2	ERDF-Kvalita
12	Výtahová šachta – doplnění věnců a výztuh pro vodítka výťahu	4 039,92 Kč	20 965,43 Kč	16 925,51 Kč	1,96%	16 925,51 Kč	nepředvidatelná - § 222, odst. 6 (limit 30 %)	2	ERDF-SP
14	Zazdívka otvorů po vybourání vazníků a zapravení I	- Kč	69 353,29 Kč	69 353,29 Kč	2,23%	69 353,29 Kč	neoddělitelná - § 222, odst. 5 (limit 30 %)	3	ERDF-Kvalita
15	Zajištění stávajících vazníků při montáži ocel. nosníků	- Kč	44 988,60 Kč	44 988,60 Kč	2,41%	44 988,60 Kč	neoddělitelná - § 222, odst. 5 (limit 30 %)	3	ERDF-Kvalita

16	Střecha - provětrání střechy + podbití	30 836,70 Kč	393 941,93 Kč	363 105,23 Kč	3,81%	363 105,23 Kč	neoddělitelná - § 222, odst. 5 (limit 30 %)	3	ERDF-Kvalita
17	Prodloužení komínů a VZT nad novou střechu	58 159,29 Kč	179 754,00 Kč	121 594,71 Kč	4,28%	121 594,71 Kč	nepředvidatelná - § 222, odst. 6 (limit 30 %)	3	ERDF-Kvalita
18	Ztužení krovu na objektu D	- Kč	96 384,33 Kč	96 384,33 Kč	4,65%	96 384,33 Kč	neoddělitelná - § 222, odst. 5 (limit 30 %)	3	ERDF-Kvalita
19	Doplnění panikového kování na vstupní dveře objektu E	- Kč	9 110,00 Kč	9 110,00 Kč	4,68%	9 110,00 Kč	nepředvidatelná - § 222, odst. 6 (limit 30 %)	3	ERDF-Kvalita
20	Prostor schodiště m.č. 235	1 614,28 Kč	29 584,57 Kč	27 970,29 Kč	4,79%	27 970,29 Kč	neoddělitelná - § 222, odst. 5 (limit 30 %)	3	Vlastní SU
21	Středová podezdívka ocelových nosníků v objektu D	- Kč	36 437,05 Kč	36 437,05 Kč	4,93%	36 437,05 Kč	neoddělitelná - § 222, odst. 5 (limit 30 %)	3	ERDF-Kvalita
22	Demontáž lepenky - střecha D	- Kč	65 009,04 Kč	65 009,04 Kč	5,18%	65 009,04 Kč	nepředvidatelná - § 222, odst. 6 (limit 30 %)	3	ERDF-Kvalita
23	Štítová stěna mezi E a F	5 175,09 Kč	- Kč	5 175,09 Kč	5,16%	- 5 175,09 Kč	nepředvidatelná - § 222, odst. 6 (limit 30 %)	3	ERDF-Kvalita
Celková hodnota změny smlouvy		1 054 714,82 Kč	2 392 317,48 Kč	1 337 602,66 Kč		1 337 602,66 Kč			

Cena dle SoD s MIBORO	
Cena bez DPH	25 906 290,00 Kč
Cena - dodatek č. 1 k SoD (ZL 1-6):	
navýšení ceny TLZ 1 ceny bez DPH	286 872,62 Kč
navýšení ceny ZL 2-6 ceny bez DPH	375 485,06 Kč
Celkové navýšení ceny:	662 357,68 Kč
Cena stavebních prací dle dodatku č. 1	26 568 647,68 Kč
DPH 21%	5 579 416,01 Kč
Celkem s DPH	32 148 063,69 Kč

Cena - dodatek č. 2 k SoD (ZL 7-12):	
navýšení ceny TLZ 11 ceny bez DPH	32 601,00 Kč
navýšení ceny ZL 7-10, 12 ceny bez DPH	133 340,15 Kč
Celkové navýšení ceny dle dodatku č. 2:	165 941,15 Kč
Cena stavebních prací dle dodatku č. 2	26 734 588,83 Kč
DPH 21%	5 614 263,65 Kč
Celkem s DPH	32 348 852,48 Kč

Cena - dodatek č. 3 k SoD (ZL 13-22):	
navýšení ceny TLZ 13 ceny bez DPH	48 378,36 Kč
navýšení ceny ZL 14 - 22 ceny bez DPH	828 777,45 Kč
Celkové navýšení ceny dle dodatku č. 3:	877 155,81 Kč
Cena stavebních prací dle dodatku č. 3	27 611 744,64 Kč
DPH 21%	5 798 466,37 Kč
Celkem s DPH	33 410 211,01 Kč

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nástavba a stavební úpravy objektů D a E v areálu Hradecká 17, 746 01 Opava 1-
Předměstí

Objekt:

Nástavba a stavební úpravy objektů D a E v areálu Hradecká 17, 746 01 Opava 1-
Předměstí

Soupis:

TLZ 13.01 - Instalace akustické separační pásy - podlahová konstrukce 3.NP

Místo:

Datum: 11.05.2026

Zadavatel: Slezská univerzita v Opavě

Projektant:

Zhotovitel: MIBORO s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

48 378,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nástavba a stavební úpravy objektů D a E v areálu Hradecká 17, 746 01 Opava 1-Předměstí

Objekt:

Nastavba a stavební úpravy objektu D a E v areálu Hradecká 17, 146 01 Úpava 1-
Předměstí

Soupis

TLZ 14.01 - Zazdívka otvorů po vybourání vazníku a zapravení

Místo:

Datum: 12.05.2026

Zadavatel:

Slezská univerzita v Opavě

Projektant:

Zhotovitel:

MIBORO s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

69 353,29

Stavba:

Objekt:

Soupis:

TLZ 15.01 - Zajištění stávajících vazníků při montáži ocel. nosníků

Místo:

Datum: 19.05.2026

Zadavatel: Slezská univerzita v Opavě

Projektant:

Zhotovitel: MIBORO s.r.o.

Zpracovatel:

Náklady soupisu celkem

44 988,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nástavba a stavební úpravy objektů D a E v areálu Hradecká 17, 746 01 Opava 1-
Předměstí

Objekt: Nástavba a stavební úpravy objektů D a E v areálu Hradecká 17, 746 01 Opava 1-
Předměstí

Soupis: **TLZ 16 - Střecha - provětrání střechy a podbití**

Místo: Datum: 16.05.2026


Zadavatel: Slezská univerzita v Opavě Projektant:

Zhotovitel: MIBORO s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

363 105,23



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nástavba a stavební úpravy objektů D a E v areálu Hradecká 17, 746 01 Opava 1-
Předměstí

Objekt: Nástavba a stavební úpravy objektů D a E v areálu Hradecká 17, 746 01 Opava 1-
Předměstí

Soupis: **TLZ 17 - Prodloužení komínů a VZT vývodů nad novou střechu (VZT)**


Místo:
Zadavatel: Slezská univerzita v Opavě
Zhotovitel: MIBORO s.r.o.

Datum: 22.05.2026
Projektant: 0
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

112 184,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nástavba a stavební úpravy objektů D a E v areálu Hradecká 17, 746 01 Opava 1-
Předměstí

Objekt:

Nástavba a stavební úpravy objektů D a E v areálu Hradecká 17, 746 01 Opava 1-
Předměstí

Soupis:

TZL 18 - Ztužení krovu na objektu D

Místo:

Datum: 01.06.2026

Zadavatel: Slezská univerzita v Opavě

Projektant:

Zhotovitel: MIBORO s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

96 384,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nástavba a stavební úpravy objektů D a E v areálu Hradecká 17, 746 01 Opava 1-
 Předměstí


Objekt: Nástavba a stavební úpravy objektů D a E v areálu Hradecká 17, 746 01 Opava 1-
 Předměstí

Soupis: **TLZ 19 - Doplnění panikového kování na vstupní dveře objektu E**

Místo:		Datum:	03.06.2026
Zadavatel:	Slezská univerzita v Opavě	Projektant:	
Zhotovitel:	MIBORO s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	9 110,00
------------------------	----------



Stavba:

Nástavba a stavební úpravy objektů D a E v areálu Hradecká 17, 746 01 Opava 1-
Předměstí

Objekt:

Nástavba a stavební úpravy objektů D a E v areálu Hradecká 17, 746 01 Opava 1-Předměstí

Soupis:

TLZ 20 - Úpravy uložení ocelových profilů pro únikové schodiště

Místo:

Datum: 05.06.2026

Zadavatel: Slezská univerzita v Opavě

Projektant:

Zhotovitel: MIBORO s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

27 970,29



SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nástavba a stavební úpravy objektů D a E v areálu Hradecká 17, 746 01 Opava 1-
 Předměstí


Objekt: Nástavba a stavební úpravy objektů D a E v areálu Hradecká 17, 746 01 Opava 1-
 Předměstí

Soupis: **TLZ 21 - Středová podezdívka ocel. nosníků objekt D**

Místo:		Datum:	11.06.2026
Zadavatel:	Slezská univerzita v Opavě	Projektant:	
Zhotovitel:	MIBORO s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	36 437,05
------------------------	-----------



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nástavba a stavební úpravy objektů D a E v areálu Hradecká 17, 746 01 Opava 1-Předměstí

Objekt:

Nástavba a stavební úpravy objektů D a E v areálu Hradecká 17, 746 01 Opava 1-Předměstí

Soupis

TLZ 22 - Demontáž lepenky - střecha D

Místo:

Datum: 19.06.2026

Zadavatel: Slezská univerzita v Opavě

Projektant:

Zhotovitel: MIBORO s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

65 009,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nástavba a stavební úpravy objektů D a E v areálu Hradecká 17, 746 01 Opava 1-
Předměstí

Objekt:

Nástavba a stavební úpravy objektů D a E v areálu Hradecká 17, 746 01 Opava 1-
Předměstí

Soupis:

TLZ 23 - Štitová stěna mezi E a F - skutečný rozsah bouracích prací

Místo:

Datum: 03.07.2026

Zadavatel: Slezská univerzita v Opavě

Projektant:

Zhotovitel: MIBORO s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-5 175,09