


Příloha č. 2

Harmonogram prací: Získání dat z hlubokých horizontů dolu Rožná - Společnost Hluboké horizonty

Harmonogram prací je sestavený dle smlouvy s následujícími dílčími plněními a milníky:



1. dílčí plnění: sestavení realizačního projektu prací
2. dílčí plnění: rešeršní práce, shrnutí archivních dat, rekognoskace odběrných míst, sestavení zprávy o vyhodnocení archivních podkladů
3. dílčí plnění: odběr vzorků, dílčí technické práce
4. dílčí plnění: realizace laboratorních prací, popis strukturních elementů kritických pro hodnocení bezpečnosti hlubinného úložiště, charakteristika EDZ, definice homogenních bloků a realizace technických prací
5. dílčí plnění: závěrečné vyhodnocení, zpracování závěrečné zprávy

1. milník: realizační projekt prací
2. milník: zpráva o vyhodnocení archivních podkladů
3. milník: závěrečná zpráva
4. milník: předání celého díla

Za termín zahájení prací je považováno 1.9.2017, pokud by došlo k nabytí účinnosti smlouvy později, budou ostatní termíny dle tohoto adekvátně upraveny.