

Změna smlouvy o dílo č.01/17 ze dne 11.1.2017 (Dodatek č.1),
uzavřený podle § 222/6 a 273/6 zákona č.134/2016 Sb.
ke stavbě

„Radostín nad Oslavou – rekonstrukce ČOV“

Objednatel: **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**
Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupené: Dagmar Zvěřinovou, předsedou předsednictva
Ing. Petrem Leopoldem, místopředsedou předsednictva
Bankovní spojení: Česká spořitelna Žďár nad Sázavou, č.ú.1622321399/0800
IČO: 43383513
DIČ: CZ 43383513
Spisová složka: Reg.8/93 OKÚ Žďár nad Sázavou

a

Zhotovitel: **GREMIS, s.r.o.**
Velké Meziříčí, Jihlavská 230, PSČ 594 01
Zastoupené: ve věcech smluvních Ing. Miroslavem Štolou, jednatelem společnosti
ve věcech technických Michaelou Královou, DiS., stavbyvedoucím
Bankovní spojení: ČS Velké Meziříčí, číslo účtu 1621387329/ 0800
Komerční banka, a.s., Jihlava, č. účtu: 107-962810207/0100
IČ: 15544451
DIČ: CZ 15544451
Spisová složka: Krajský soud v Brně, oddíl C., vložka 1893 ze dne 24.7.1991

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1, kterým se Smlouva o dílo č.01/17 ze dne 11.1.2017 mění a doplňuje:

1. Předmět díla

a) Předmět díla se mění a rozšiřuje o provedení prací uvedených v příloze č.1 tohoto dodatku.

2. Cena za dílo

a) Původní cena díla 924 565,- Kč bez DPH se mění z důvodu změny předmětu díla o částku 36 000,-Kč bez DPH. Podrobná specifikace změn předmětu díla je uvedena v položkovém rozpočtu, který je přílohou č.1 tohoto dodatku. Celková cena díla včetně tohoto dodatku je nyní **960 565,- Kč bez DPH.**

V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo č.01/17 ze dne 11.1.2017 beze změn a dodatků. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, dva pro zhotovitele, dva pro objednatele.

Příloha: - nabídkový položkový rozpočet změn předmětu díla

Ve Velkém Meziříčí, dne 31.7.2017

Objednatel 31. 08. 2017

Zhotovitel

.....
Svaz vodovodů a kanalizace Žďársko
Ing. Petr Leopold

.....
GREMIS, s.r.o.
Ing. Miroslav Štola