



Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

**zpracování projektové dokumentace v rámci projektu
„Chytré zastávky MHD v Třinci“
(reg. číslo: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_025/0001485)**

uzavřený dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. č.89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a za podmínek dále uvedených tuto

Město Třinec

se sídlem: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec - Staré Město
IČ: 002 97 313
DIČ: CZ 00297313
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města
číslo účtu: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

(dále jen "**objednatel**")

na straně jedné

a

devx s.r.o.

se sídlem: nám. Svobody 527, Lyžbice, 739 61 Třinec
IČ: 646 18 692
DIČ: CZ64618692
zápis v OR: vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 14227
zastoupen: Davidem Hotařem, jednatelem
číslo účtu: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

(dále jen "**dodavatel**")

na straně druhé

I.

- I. 1 Smluvní strany shodně konstatují a potvrzují, že dne 28.03.2017 spolu uzavřely smlouvu o dílo č. 2017/25/005/Chm (dále jen "Smlouva"), jejímž předmětem jsou práva a závazky smluvních stran při zpracování softwarového řešení „chytré zastávky“, při dodržení termínu plnění, a zároveň poskytnutí řádné součinnosti v průběhu zadávacího řízení na výběr dodavatele/dodavatelů „chytré zastávky“, a že ke dni uzavření tohoto Dodatku č. 1 je tato Smlouva v jejím nezměněném znění platná a účinná.



- I.2 Původně plánované termíny plnění nebylo možné dodržet z důvodu čekání na vyjádření ze stran nezbytných dodavatelů (např. CHAPS, dořešení internetového připojení na zastávkách, koordinace prací s projekční kanceláří Projektstudio EUCZ s.r.o.).
- I.3 Smluvní strany se proto dohodly na změnách Smlouvy tak, jak je dále sjednáno v tomto Dodatku č. 1.

II.

- II.1 Tímto Dodatkem č. 1 se Smlouva mění tak, že
- II.1.1 v článku 3. Termín a místo plnění, ustanovení 3.1 se ruší a nahrazuje novým zněním, které nyní zní:
- "3.1. Dodavatel se zavazuje předat Objednateli dílo dle čl. 1 a 2. této smlouvy nejpozději do 30.06.2018, přičemž dodavatel je povinen předat Objednateli:
- dílčí část díla dle bodu 2.1, písm. a), b) do 27.09.2017,
 - dílčí část díla dle bodu 2.1, c) do 20.10.2017.
 - dílčí část díla dle bodu 2.1 d) do 30.06.2018."

II.1.2 v článku 4. Cena díla a platební podmínky, ustanovení 4.3. se ruší a nahrazuje novým zněním, které nyní zní:

"4.3 Dodavatel je oprávněn vyúčtovat Objednateli cenu díla po předání díla v rozsahu dle bodu 2.1 této smlouvy na základě předávacího protokolu, a to takto:

 - dílčí část díla dle bodu 2.1, písm. a), b) v celkové výši 90 000,00 Kč bez DPH
 - dílčí část díla dle bodu 2.1, písm. c) v celkové výši 255 600,00 Kč bez DPH
 - dílčí část díla dle bodu 2.1, písm. d) v celkové výši 53 400,00 Kč bez DPH."

II.2 Ostatní ustanovení Smlouvy, neuvedená v čl. II.1. tohoto Dodatku č. 1, zůstávají nezměněna.

III.

- III.1 Tento Dodatek č. 1 je pro každou ze smluvních stran závazný a účinný od jeho podepsání za obě smluvní strany.
- III.2 Tento Dodatek č. 1 byl sepsán a podepsán ve trojím vyhotovení, každý s platností originálu, z nichž jeden obdrží dodavatel a dvě vyhotovení objednatel.



- III.3 Každá smluvní strana, jakož i osoby za ně jednající prohlašují, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s jejich pravou a vážně míněnou vůlí, což potvrzují připojenými podpisy osob za ně jednajícími.
- III.4 Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Třince dne 25.09.2017 usnesením číslo 2017/3581 nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady města.

V Třinci dne

V Třinci dne

.....
RNDr. Věra Palkovská
starostka města

.....
David Hotař
jednatel