

SMLOUVA O DÍLO
č. 009/S933/2017/025
Dodatek č.1

Akce: LC Velečinská a LC Nad Ostroveckou hájenkou - výstavba

1.OBJEDNATEL:

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph. D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015: [REDACTED], ředitelem Krajského ředitelství Teplice

ve věcech technických jedná:

[REDACTED] (technický dozor objednatel), hlavní technický pracovník pro stavební činnost,

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED] z

[REDACTED] (technický dozor objednatel), technický pracovník pro stavební činnost

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

[REDACTED] (technický dozor objednatel), technický pracovník pro stavební činnost

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

2.ZHOTOVITEL:

Vialit Soběslav spol. s r.o.

IČO: 14504456

DIČ: CZ14504456

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 852

sídlo: Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav

zastoupený: [REDACTED] jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: KB Tábor, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

II. P ř e d m ě t s m l o u v y

6. Méněpráce a vícepráce požadované objednatelem na základě kontrolního dnu ze dne 25.8.2017, které neuvažoval projekt :

Doplňuje se o:

Méněpráce požadované objednatelem:

LC Velečinská

Zkrácení cesty o 9 m + Zrušení sjezdu č. 10+ odpočet sloučení sjezdu č. 6 a 7

Položka č. 1	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy přes 1000 do 10000 m ²	18,0 m ²	
Položka č. 2	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	23,063 m ³	
Položka č. 3	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m ³		16,074 m ³
Položka č. 4	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	8,037 m ³	
Položka č. 24	Přemístění výkopku a uložení do přilehlého terénu	16,074 m ³	
Položka č. 25	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m ² v rovině nebo ve svahu do 1:5		m ²
	23,063 m ²		
Položka č. 26	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8		
	153,75 m ²		
Položka č. 32	Podklad ze štěrkodrtě fr. 0-63 - ŠD tl. 300 mm	26,25 m ²	
Položka č. 33	Zakalení lomovými výsivkami fr. 0-7 do 35 kg/m ²	26,25 m ²	
Položka č. 34	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	158,1 m ²	
Položka č. 35	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	161,7 m ²	
Položka č. 36	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m		
	156,3 m ²		
Položka č. 37	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m ²	154,5 m ²	
Položka č. 38	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	154,5 m ²	
Položka č. 39	Zpevnění krajnic kamenivem drceným fr.0-63 tl 150 mm	2,25 m ²	
Položka č. 49	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	172,206 t	

LC Nad Ostroveckou hájenkou

Zkrácení cesty o 7 m

Položka č. 1	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy přes 1000 do 10000 m ²	14,0 m ²	
Položka č. 3	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m ³	9,842 m ³	
Položka č. 4	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	4,921 m ³	
Položka č. 32	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8		
	26,6 m ²		
Položka č. 43	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	24,5 m ²	
Položka č. 44	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	24,5 m ²	
Položka č. 45	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	24,5 m ²	
Položka č. 46	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m		
	22,4 m ²		
Položka č. 47	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m ²	22,4 m ²	
Položka č. 48	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	21,0 m ²	
Položka č. 51	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm	3,5 m ²	
Položka č. 65	Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 50 kN/m	24,5 m ²	

Položka č. 66 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným 32,068 t

Vícepráce požadované objednatelem:

LC Velečinská

Stabilizace zemní pláně ve staničení 0,400 -0,496 + dorovnání cesty + sloučení sjezdu č. 6 a 7

Položka č. 2	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	25,775 m ³
Položka č. 8	Odstranění pařezů D do 500 mm kus	3,0
Položka č. 9	Odstranění pařezů D do 700 mm kus	5,0
Položka č. 10	Odstranění pařezů D do 900 mm kus	6,0
Položka č. 11	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm kus	3,0
Položka č. 12	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm kus	5,0
Položka č. 13	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm kus	6,0
Položka č. 14	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km kus	9,0
Položka č. 15	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 700 mm ZKD 5 km kus	15,0
Položka č. 16	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 900 mm ZKD 5 km kus	18,0
Položka č. 17	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm kus	3,0
Položka č. 18	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 700 mm kus	5,0
Položka č. 19	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 900 mm kus	6,0
Položka č. 22	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	94,348 m ³
Položka č. 23	Štěrkopísek netříděný stabilizační zemina (nákup materiálu) - vč. dovozu	217,0 t
Položka č. 26	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	171,83
Položka č. 28	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	364,8 m ²
Položka č. 29	Geotextilie tkaná - dodání	364,8 m ²
Položka č. 34	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	533,73 m ²
Položka č. 35	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	171,83 m ²
Položka č. 36	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	166,03 m ²
Položka č. 37	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m ²	166,03 m ²
Položka č. 38	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	163,13 m ²
Položka č. 49	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	302,79 t
Položka č. 55	Zkoušky zatěžovací (1x na pláni)	
Nové položky:		
Položka č. 57	Stabilizace zákl.spáry,zřízení vrstvy z geomříže tuhé	364,8 m ²
Položka č. 58	Geomříž tuhá dvouosá z pp,podélná pevnost v tahu o 40 kN/m	364,8 m ²

LC Nad Ostroveckou hájenkou

Doplnění štěrkopísku + podklad betonových trub propustku

Položka č. 1	Uložení sypaniny z hor. Soudrž.do násypů zhutněných	42,713 m ³
Položka č. 2	Štěrkopísek netříděný, stabilizační zemina	98,24 t
Položka č. 66	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	7,375 t
Nová položka:		
Položka č. 74	Podkladní desky z betonu pod propust	2,95 m ³

Odůvodnění:

LC Velečinská

Při zatěžovacích zkouškách na upravené pláni bylo zjištěno, že stabilizace doplněním štěrkopísku není v daném úseku dostačující a zkoušky na pláni byly nevyhovující. Z tohoto důvodu bylo nutné daný úsek stabilizovat geomříží. Dojde k provedení stabilizace geomříží v délce 96 m, šíře 3,5 m ve staničení 0,400 – 0,496. Lesní cesta bude zkrácena o 9 m vlivem zaměření, tak aby nedošlo k zásahu do cizích pozemků. Z tohoto důvodu bylo nutné

zrušit i sjezd č. 10, který byl již umístěn na cizím pozemku. Vlivem provedení kácení bylo vhodné cestu drobně narovnat, a tak došlo k navýšení odstranění pařezů v počtu 14 ks. Z důvodů provedené probírky před výstavbou nebylo nutné zachovat mezi sjezdy č. 6 a 7 ostrůvek s částí porostu, neboť porost byl v úseku odkácen, a proto došlo ke sloučení sjezdů a drobnému navýšení konstrukce povrchu. Stabilizace bude prověřena provedením zkoušky na upravené pláni s geomříží.

LC Nad Ostroveckou hájenkou

Na konci lesní cesty došlo k zaměření sousedních pozemků, a proto bylo nutné lesní cestu opět zkrátit o 7 m. Bylo nutné navýšit stabilizaci štěrkopískem vzhledem ke stavu cesty před výstavbou (navýšení hloubky kolejí od zpracování PD). Rozpočtová část projektu neobsahovala položku pro založení (obetonování) trub propustků.

III.

D o b a p l n ě n í

Termín plnění se nemění.

Odůvodnění:

Stavba bude dokončena do 19.10.2017 v souladu s původním zněním smlouvy o dílo. Termín byl posunut v závislosti na předání staveniště a zůstává nezměněn. Rozsah víceprací nebude mít vliv na prodloužení termínu i vzhledem k tomu, že k předání staveniště došlo již 18.5.2017.

IV.

C e n a z a d í l o

Doplňuje se o:

1. Rozpočet vypracovaný zhotovitelem na požadované méněpráce a vícepráce ze dne 15.9.2017 byl odsouhlasen objednatelem dne 15.9.2017:

Cena za dílo dle SoD Č. 009/S933/2017/025 ve znění Dodatku č. 1:

LC Velečinská	1 966 882,-	Kč
Méněpráce:	- 108 267,-	Kč
Vícepráce:	230 790,-	Kč
Celkem	2 089 405,-	Kč
LC Nad Ostroveckou hájenkou - výstavba	2 447 997,-	Kč
Méněpráce:	- 17 665,-	Kč
Vícepráce:	17 932,-	Kč
Celkem	2 448 264,-	Kč

Celkem za akci „LC Velečinská a LC nad Ostroveckou hájenkou – výstavba“: 4 537 669,- Kč bez DPH

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích, dne: 27 -09-2017

V Teplicích, dne: 27 -09-2017

Zakázka: LC Velečinská méně práce

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cent. soustava
C.100: Zpevněné plochy							
001: Zemní práce							
1.	SP	111201102	m2	-18,0	12	-108,267	URS
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy přes 1000 do 10000 m2							-2,179
							-216
2.	SP	121101103	m3	-23,063	23	-530	URS
3.	SP	122201102	m3	-16,074	34	-547	URS
4.	SP	122201109	m3	-8,037	14	-113	URS
24.	SP	171203111	m3	-16,074	18	-289	URS
25.	SP	181301102	m2	-23,063	21	-484	URS
26.	SP	215901101	m2	-153,75	8	-1,230	URS
005: Komunikace							
32.	SP	564871116	m2	-26,25	139	-104,513	URS
33.	SP	571907111	m2	-26,25	21	-3,649	URS
34.	SP	564851111	m2	-158,1	78	-51	URS
35.	SP	564861111	m2	-161,7	111	-12,332	URS
36.	SP	565165111	m2	-156,3	283	-17,949	URS
37.	SP	573211111	m2	-154,5	11	-44,233	URS
38.	SP	577134111	m2	-154,5	155	-1,700	URS
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu							-23,948
Zpevnění krajnic kamenivem drceným fr.0-63 tl 150 mm							-153
39.	SP	569751111	m2	-2,25	68	-344	URS
099: Přesun hmot HSV							-344
49.	SP	998251111	t	-172,206	2	-344	URS
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným							-344

Zakazka LC Nad Ostroveckou hajenkou méně práce

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
C.100: Zpevněné plochy							
001: Zemní práce							
1.	SP	111201102	m2	-14,0	12	-17 665	URS
Odstavení krovů a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy přes 1000 do 10000 m2							
3.	SP	122201102	m3	-9,842	34	-335	URS
4.	SP	12201109	m3	-4,921	14	-69	URS
32.	SP	215901101	m2	-26,6	8	-213	URS
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných syplých (d) do 0,8							
005: Komunikace							
43.	SP	564831111	m2	-24,5	48	-15 885	URS
44.	SP	564831111	m2	-24,5	78	-1 176	URS
45.	SP	564861111	m2	-24,5	111	-1 911	URS
46.	SP	565165111	m2	-22,4	283	-2 720	URS
47.	SP	573211111	m2	-22,4	11	-5 339	URS
48.	SP	577341111	m2	-21,0	155	-246	URS
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu							
51.	SP	569851111	m2	-3,5	68	-3 255	URS
65.	SP	919726202	m2	-24,5	38	-238	URS
Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkané z PP podélná pevnost v tahu do 50 kN/m							
099: Přesun hmot HSV							
66.	SP	998225111	t	-32,068	2	-931	URS
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným							
						-64	
						-64	

Zakázka:

LC Velečinské - výstavba - více práce

Poř. Typ Kčd

Popis

Mj

Výměra

Jedn. cena

Cena

Cen. soustava

001: Zemní práce

2.	SP	121101103	Sejmnutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	25,775	23	46 156	230 790	URS
8.	SP	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	3,0	247	593		URS
9.	SP	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	5,0	399	741		URS
10.	SP	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	6,0	586	1 995		URS
11.	SP	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	3,0	199	3 516		URS
12.	SP	162301423	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm	kus	5,0	295	597		URS
13.	SP	162301424	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm	kus	6,0	454	1 475		URS
14.	SP	162301922	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km	kus	9,0	19	2 724		URS
15.	SP	162301923	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 700 mm ZKD 5 km	kus	15,0	23	171		URS
16.	SP	162301924	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 900 mm ZKD 5 km	kus	18,0	39	345		URS
17.	SP	174201202	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm	kus	3,0	110	702		URS
18.	SP	174201203	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 700 mm	kus	5,0	190	330		URS
19.	SP	174201204	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 900 mm	kus	6,0	265	950		URS
22.	SP	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	94,348	24	1 590		URS
23.	H	58331201	Štěrkopísek netříděný stabilizační zemina (nákup materiálu) - vč. dovozu	t	217,0	130	2 217		URS

002: Základy

26.	SP	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	171,83	8	46 026		URS
28.	SP	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	364,8	19	1 375		URS
29.	H	69311002	Geotextilie tkaná - dodání	m2	364,8	42	6 931		URS

Nové položky

57.	SP	213111121	Stabilizace zákl.spár,y,zřízení vrstvy z geotextilie tuhé	m2	364,8	13,7	4 998		URS
58.	H	919721123	Geotextilie tuhá dvoosť z pp,podélná pevnost v tahu o 40 kN/m	m2	364,8	47,7	17 401		URS

005: Komunikace

34.	SP	564851111	Podklad ze štěrku dře ŠD tl 150 mm	m2	533,73	78	134 802		URS
35.	SP	564861111	Podklad ze štěrku dře ŠD tl 200 mm	m2	171,83	111	41 631		URS
36.	SP	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	166,03	283	19 073		URS
37.	SP	573211111	Posťlk živiny spojující z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	166,03	11	46 986		URS
38.	SP	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. l tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	163,13	155	1 826		URS

099: Přesun hmot HSV

49.	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiným	t	302,79	2	606		URS
-----	----	-----------	---	---	--------	---	-----	--	-----

55.	ON	043134000	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady Zkoušky zatěžovací (1x na pláň)	Kč	1,0	3 200	3 200		URS
-----	----	-----------	---	----	-----	-------	-------	--	-----

Zakázka:

LC Nad Ostroveckou hájenkou - více práce

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
		001: Zemní práce				17 932	
1.	SP 111201102	Uložení sypání z hor. Soudrž. do násypů zhutněných	m3	42,713	24	13 796	URS
2.	SP 583311201	Štěrkopísek netříděný, stabilizační zemina	t	98,24	130	1 025	URS
		004: Vodorovné konstrukce				4 121	
		podkladní desky z betonu pod propust	m3	2,95	1 397	4 121	URS
		099: Přesun hmot HSV				15	
66.	SP 998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	7,375	2	15	URS

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1

Datum změny: 25.08.2017

Název veř. zakázky: LC Velečinská a LC Nad Ostroveckou hájenkou - výstavba

Zhotovitel: Vialit Soběslav spol. s.r.o.

Objednatel: KŘ Teplice – LS Žatec

Název akce (majetku): 182269, 182268	Charakter akce: I -N -IP -NP	Číslo objektů:	Stavební díly:
---	---------------------------------	----------------	----------------

Popis změny

LC Velečinská

Dojde k provedení stabilizace geomříží v délce 96 m, šíře 3,5 m ve staničení 0,400 – 0,496 na LC Velečinská. V nestabilních podměčených částech dojde ke zpevnění podloží štěrkopískem. Cesta bude zkrácena o 9 m. Vlivem drobného urovnání dojde k navýšení odstranění pařezů v počtu 14 ks. Zrušen bude hospodářský sjezd č. 10. Sjezd č. 6 a 7 bude sloučen. Stabilizace bude prověřena provedením zkoušky na upravené pláni s geomříží.

LC Nad Ostroveckou hájenkou

Lesní cesta bude zkrácena o 7 metrů. Navýšeno bude množství použitého štěrkopísku ke stabilizaci. Pod propustky budou provedeny podkladní desky z betonu.

Termín dokončení stavby zůstává do 19.10.2017 (posun vlivem předání staveniště).


Zdůvodnění změny:

LC Velečinská

Při zatěžovacích zkouškách na upravené pláni bylo zjištěno, že stabilizace doplněním štěrkopísku není v daném úseku dostačující a zkoušky na pláni byly nevyhovující. Z tohoto důvodu bylo nutné daný úsek stabilizovat geomříží. Lesní cesta byla zkrácena vlivem zaměření, tak aby nedošlo k zásahu do cizích pozemků. Z tohoto důvodu bylo nutné zrušit i sjezd č. 10, který byl již umístěn na cizím pozemku. Vlivem provedení kácení bylo vhodné cestu drobně narovnat, a tak došlo k navýšení odstranění pařezů. Z důvodů provedené probírky před výstavbou nebylo nutné zachovat mezi sjezdy č. 6 a 7 ostrůvek s částí porostu, neboť porost byl v úseku odkácen. V částech, kde nebylo nutné provést stabilizaci geomříží je nutné navýšit stabilizaci štěrkopískem vzhledem ke stavu cesty před výstavbou (navýšení hloubky kolejí od zpracování PD).

LC Nad Ostroveckou hájenkou

Na konci lesní cesty došlo k zaměření sousedních pozemků, a proto bylo nutné lesní cestu opět zkrátit. Bylo nutné navýšit stabilizaci štěrkopískem vzhledem ke stavu cesty před výstavbou (navýšení hloubky kolejí od zpracování PD). Rozpočtová část projektu neobsahovala položku pro založení (obetonování) trub propustků.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: S provedenou změnou a návrhovým řešením souhlasím bez připomínek.	Datum: 25.08.2017	Podpis s autorizačním razítkem: 
--	----------------------	--

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):	DSPS
	do časového plánu (Ano/Ne):	Ne
	Termín dokončení do:	19.10.2017

Datum

Denní záznamy stavby

5.6.2017

Problema provedení chodníku na úseku 1 km na předemovosti TDS. O gáblu chodníku je proveden samostatný projekt. V úseku LC Naše Dobrotová ležící v km 0,111 byla chodníkem zřízena na LC Velečinská v úseku 0,232 a zřízena v km 0,400 a chodníkem rozložený na části z úseku provedl odstavěcí pláň naměřením. Chodníkem bude odstavěcí pláň odstavěcí pláň. V úseku odstavěcí pláň bude provedl rozložený.

24 TDS: Sojkorá

Soaps případných více nebo méně prací

- příčný sklon na LC bude proveden vpravo
- objednatel požaduje naměření trasy na LC Velečinská v km 0,050 - 0,080; 0,260 - 0,350 (předpokládá tržní parozu)
- sanace erozních míst kam, 0,250 mm bude provedena dle skutečnosti po provedení (skutečná dostředná množství kam. dle vašich listů)
- LC Velečinská sanace pláň km 0,400 - 0,500 - bude provedeno zesílení mechanickou sanací pláň (geotextilie, geomříže, 0,63 mm tl. 15cm)
- u propustků bude doplněna pol. podkladu desky z betonu pod propustek
- bude provedeno samoreni (dle předání) částky LC, na základě skutečnosti bude provedena úprava množství m²
- objednatel požaduje v km 0,332 - 0,350 zrušit sjezd č. 69 a nahradit prázou jedním (samoreni dle skutečnosti)